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1. NOȚIUNI GENERALE 

1. Manualul Operațional descrie principiile, procedurile și regulile ce urmează a fi aplicate la 

implementarea proiectelor de eficiență energetică și valorificare a surselor de energie regenerabilă 

cu sprijinul financiar al IP Centrul Național pentru Energie Durabilă.  Misiunea IP Centrul Național 

pentru Energie Durabilă, în calitate de instituție publică, este prezentată în pct. 7 al HG 1060/2023. 

2. Funcțiile IP CNED în domeniul eficienței energetice, surselor de energie regenerabilă și finanțării 

proiectelor în domeniile respective sunt prezentate în pct. 9 al HG 1060/2023. 

3. Drepturile cu care este învestită IP CNED sunt prezentate în pct. 10 al HG 1060/2023. 

2. ASPECTE DE ORDIN GENERAL 

4. În temeiul prevederii de la pct. 15 a HG 1060/2023, în cadrul Centrului este instituit un Consiliu, 

ca și organ colegial superior de conducere al Centrului, care îndeplinește rolul de supraveghere și 

monitorizare a procesului decizional de conducere, fiind responsabil de activitatea Centrului în 

ansamblu și de soliditatea financiară a acestuia. 

5. În temeiul prevederii pct. 27 și 28 a HG 1060/2023, ședințele Consiliului Centrului se convoacă la 

inițiativa președintelui acestuia sau a cel puțin trei membri ai acestuia și sînt deliberative dacă la 

acestea sînt prezenți peste 50% din numărul total de membri ai acestuia. 

6. Ședințele Consiliului Centrului sunt ordinare şi extraordinare şi se desfășoară în prezența 

membrilor sau prin corespondență. Secretarul Consiliului anunță în prealabil forma de desfășurare, 

data, timpul şi locul desfășurării acestora. Membrii Consiliului participă personal la ședințele 

acestuia, iar calitatea de membru nu poate fi delegată unei alte persoane. 

7. Lucrările de secretariat ce țin de activitatea Consiliului se asigură de un angajat al Centrului, care 

este numit de către Consiliu, la propunerea președintelui acestuia. Responsabilitățile secretarului 

Consiliului sunt stabilite în regulamentul Consiliului. 

8. Secretariatul Consiliului Centrului asigură prezentarea agendei și a materialelor aferente membrilor 

Consiliului cu cel puțin 5 zile lucrătoare până la data desfășurării ședinței.  

9. Elaborarea proiectelor proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Centrului sunt întocmite în 

termen de 5 zile de la data desfășurării ședinței.  

10. Secretarul Consiliului IP CNED asigură păstrarea și arhivarea corespondenței purtate cu membrii 

Consiliului aferente procesului decizional respectiv, ca parte a activității de Secretariat realizate. 

11. Pentru finanțarea proiectelor în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie 

regenerabilă, Centrul dezvoltă și pune în aplicare instrumente financiare în conformitate cu 

prevederile Legii nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică. 

12. Centrul este în drept să dezvolte și să pună în aplicare instrumente de finanțare prin combinarea 

resurselor financiare externe cu mijloacele financiare pe care le administrează în conformitate cu 

articolul 8, alineatul (11) din Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică. 

13. Centrul dezvoltă și pune în aplicare instrumentele financiare în conformitate cu hotărârile aprobate 

de Guvern și acordurile semnate cu partenerii de dezvoltare și donatorii, care vor conține prevederi 

cu privire la măsurile eligibile de eficiență energetică și valorificare a surselor de energie 

regenerabilă, criteriile de eligibilitate aplicate față de solicitanții de finanțare, condițiile și 

modalitatea de identificare a propunerilor de proiect, documentele necesare a fi prezentate de către 

dezvoltatorul proiectului, bugetele alocate, instrumentele de finanțare aplicabile. 

131  Proiectele în curs de derulare la data intrării în vigoare a Legii Nr. 29/2022 pentru modificarea unor 

acte normative, finanțate din sursele Fondului pentru Eficiență Energetică vor fi finalizate conform 

procedurilor reglementate de cadrul normativ în vigoare până la intrarea în vigoare a legii sus-

menționate. 
 

modificat la data de 29.05.2025 
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14. Co-finanțarea unei propuneri de proiect de către Centru, în calitate de proiect-pilot/ demonstrativ, 

sau a unei serii de proiecte, în cadrul unui Apel de Propuneri de Proiecte dedicat, implică 

parcurgerea, de către beneficiarul propunerii de proiect, a tuturor etapelor descrise la pct. 31, după 

cum sunt prezentate în prezentul Manual Operațional. 

15. Finanțarea unui proiect de eficiență energetică și/ sau energie regenerabilă de către Centru, este 

posibilă în baza unui Contract de finanțare încheiat între părți. Contractele de finanțare sunt 

elaborate și completate în conformitate cu modelul aprobat de Centru, cu ulterioara coordonare cu 

Consiliul Centrului. 

16. În cazul proiectelor co-finanțate de către Partenerii de Dezvoltare/Donatori, Contractul de finanțare 

poate fi unul trilateral sau, dacă astfel se negociază cu co-finanțatorul, beneficiarul proiectului 

poate semna contracte diferite cu fiecare dintre finanțatori.  

17. Contractul de finanțare poate fi rezoluționat unilateral de Centru în condițiile stipulate în Contractul 

de finanțare, cu notificare prealabilă din partea Centrului, fără careva obligațiuni financiare din 

partea acestuia. 

18. Dacă prevederile Apelului de Propuneri de Proiecte prevăd, sau dacă Consiliul a decis astfel, 

costurile suportate de beneficiar, cu dezvoltarea materialelor parte componentă a dosarului de 

finanțare, pot fi catalogate ca și contribuție proprie a beneficiarului. Consiliul poate stabili un prag 

(în valori procentuale), în vederea limitării ponderii costurilor cu pregătirea dosarului și elaborarea 

documentației necesare în valoarea totală a proiectului investițional.  

19. Principiile, procedurile și regulile ce urmează a fi aplicate la implementarea proiectelor în 

domeniile de competență ale Centrului, cu finanțare din bugetul de stat și/sau din mijloace 

financiare atrase din partea Partenerilor de Dezvoltare, în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte 

sau în calitate de proiecte-pilot/demonstrative, sunt descrise în prezentul Manual Operațional.  

20. În temeiul prevederilor de la pct. 41 și 42 a HG 1060/2023, Comitetul de finanțare și risc 

(Comitetul) este un organ specializat al Centrului care se subordonează Consiliului, iar Consiliul 

și directorul sunt obligați să coordoneze cu Comitetul, înainte de adoptare, hotărâri care țin de 

funcțiile Comitetului. 

21. Comitetul este constituit din cinci membri, persoane fizice, selectați și aprobați de către Consiliu 

pentru o perioadă de patru ani. Membrii Comitetului pot fi realeși pentru mai multe mandate. 

22. Comitetul exercită următoarele funcții: 

1) examinează, înainte de adoptarea de către Consiliu, obiectivele strategice de dezvoltare, 

produsele/schemele de finanțare, actele normative interne ale Centrului referitoare la 

administrarea mijloacelor financiare alocate pentru implementarea programelor/proiectelor, 

conformitatea și administrarea riscurilor; 

2) examinează, înainte de adoptarea de către Consiliu, situațiile financiare, rapoartele 

anuale/finale privind progresul în implementarea proiectelor de stat, bugetul anual al 

Centrului, care include și devizul de cheltuieli pentru realizarea în anul următor de gestiune a 

activităților ce includ asigurarea suportului la implementarea politicilor în domeniile de 

competență ale Centrului, precum și pentru activitățile și atribuțiile delegate acestuia de 

fondator; 

3) examinează, înainte de aprobarea de către Consiliu, indicatorii-cheie anuali de performanță și 

valorile-țintă ale acestora, care cuprind domeniile de activitate ale Centrului; 

4) monitorizează și evaluează progresul în implementarea proiectelor/programelor de asistență; 

5) supraveghează alinierea programelor/proiectelor de asistență financiară la misiunea, funcțiile, 

strategia de dezvoltare ale Centrului și la actele normative; 

6) aprobă finanțarea proiectelor pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică în 

domeniile de activitate ale Centrului, în urma examinării raportului de evaluare a dosarelor 

solicitanților de suport financiar; 
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7) examinează achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Centru cu titlu de gaj, 

darea în arendă, locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit) 

fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor și a tranzacțiilor cu conflict de interes, a căror valoare 

de piață constituie peste 1% din valoarea activelor Centrului, conform ultimei situații 

financiare, și prezintă pentru aprobare: 

a) directorului – tranzacțiile menționate, a căror valoare de piață constituie cel puțin 1%  și 

cel mult 10% inclusiv din valoarea activelor; 

b) Consiliului – tranzacțiile menționate, a căror valoare de piață constituie peste 10% din 

valoarea activelor; 

8) examinează, prin prisma evluării riscurilor de continuitate și implementare a 

programelor/proiectelor de eficiență energetică, finanțate din alocațiile bugetului de stat, 

precum și a angajamentelor față de beneficiarii acestora, înainte de adoptarea de către Consiliu, 

fezabilitatea restituirii/transferului mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat și 

nevalorificate la data încheierii anului bugetar, cu excepția mijloacelor financiare aferente 

proiectelor/programelor finanțate din surse externe; 

9) evaluează riscurile asociate programelor/proiectelor, produselor/mecanismelor de finanțare 

(riscul de credit, riscul de piață, riscul operațional, riscul reputațiunilor, alte riscuri), fără 

coordonarea prealabilă cu directorul, Consiliul sau fondatorul; 

10) informează Consiliul cu privire la rezultatele auditului și constatările acestuia; 

11) informează, după caz, partenerii de dezvolatre cu privire la riscurile asociate 

programelor/proiectelor, produselor/mecanismelor de finanțare, activității operaționale a 

Centrului (riscul de credit, riscul de piață, riscul operațional, riscul reputațiunilor, alte riscuri), 

fără coordonarea prealabilă cu directorul, Consiliul sau fondatorul; 

12) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri 

Consiliului pentru a asigura integritatea acesteia; 

13) selectează entitatea/entitățile de audit care efectuează auditul situațiilor financiare, după caz, 

auditul proiectelor de asistență tehnică sau finaciară, precum și pentru auditul în alte scopuri 

și prezintă entitatea/entitățile de audit selectate Consiliului pentru examinare sau aprobare. 

23. Comitetul poate înainta Consiliului pentru examinare și soluționare oricare alte subiecte legate de 

activitatea Centrului, dacă acestea nu constituie atribuții exclusive ale Consiliului. 

24. Membrii Comitetului: 

1) au dreptul de acces la orice informație și date necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile, 

respectând principiul confidențialității și prevederile actelor normative privind protecția 

datelor cu caracter personal; 

2) au obligația să participe la ședințele Comitetului și la realizarea funcțiilor și atribuțiilor care le 

revin. 

25. Comitetul se întrunește pe măsura necesității, dar nu mai rar de o dată în trimestru, și se convoacă 

la inițiativa președintelui acestuia sau a cel puțin doi membri. Consiliul și directorul pot solicita 

convocarea Comitetului ori de câte ori este necesar, iar președintele nu poate respinge solicitarea 

acestora, dacă solicitarea ține de funcțiile Comitetului. 

26. În funcție de subiectele examinate, la ședința Comitetului pot fi invitați, fără drept de vot, angajații 

IP CNED, reprezentanții Fondatorului, ai altor autorități  administrative și structurilor 

organizaționale din sfera lor de competență, experți, solicitanți, beneficiari, reprezentanții 

partenerilor de dezvoltare și comunității creditorilor/donatorilor. 

27. Hotărârile Comitetului se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor desemnați ai Comitetului, cu 

excepția hotărârilor cu conflict de interese, care se adoptă cu votul unanim al membrilor desemnați 

ai Comitetului, care nu sunt persoane interesate în hotărârea cu conflict de interes. 
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28. Procesele-Verbale ale ședințelor sunt întocmite de către secretarul Comitetului., în termen de cel 

mult 5 zile de la data ținerii ședinței. 

29. Ședința Comitetului este deliberativă dacă la ședință participă majoritatea membrilor desemnați. În 

lipsă de cvorum, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data ședinței care nu a avut loc, se convoacă 

ședința repetată a Comitetului.  

30. Dacă membrul Comitetului nu este de acord cu hotărârea adoptată, acesta are dreptul să prezinte 

opinia sa separată și motivată în scris și să solicite menționarea acestui fapt în procesul-verbal.  

3. CIRCUITUL GENERAL AL PROIECTULUI 

31. Managementul proiectelor în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie 

regenerabilă se realizează conform următoarelor etape: 

1) identificarea și elaborarea propunerii inițiale de proiect; 

2) evaluarea propunerii inițiale de proiect și stabilirea eligibilității acesteia; 

3) efectuarea auditului energetic; 

4) evaluarea fezabilității proiectului din punct de vedere tehnic, financiar și de mediu;  

5) aprobarea finanțării proiectului; 

6) semnarea contractului de finanțare; 

7) implementarea proiectului și monitorizarea realizării acestuia;  

8) monitorizarea post-implementare. 

32. Proiectele-pilot/demonstrative, în cadrul cărora solicitantul de finanțare își propune implementarea 

unor măsuri/tehnologii inovaționale sau cu caracter demonstrativ în domeniul eficienței energetice 

sau energiei regenerabile, cu promovarea acestora și a rezultatelor obținute în rândul 

consumatorilor finali, beneficiarilor de servicii oferite de către entitatea/instituția/autoritatea vizată, 

acestea sunt supuse procedurilor și etapelor aferente managementului proiectului descrise la pct. 

20, cu imperativul obținerii la etapa anterioară identificării și elaborării propunerii inițiale de 

proiect a acordului de principiu al Consiliului Centrului asupra dezvoltării propunerii de proiect-

pilot. 

33. În vederea obținerii acordului de principiu al Consiliului Centrului asupra propunerii de proiect-

pilot/demonstrativ, solicitantul de finanțare va înainta în adresa Centrului o scrisoare de solicitare 

conform: Anexei 1 „Scrisoarea de solicitare a suportului financiar”, la care va anexa formularul 

prezentat în Anexa 2 „Propunere de proiect pilot/demonstrativ”. 

34. Consiliul Centrului poate decide în cadrul aceleeași ședințe asupra aprobării de principiu a 

proiectului-pilot/demonstrativ, cât și asupra finanțării acestuia, în condițiile stabilirii caracterului 

unic al proiectului și rolului decisiv al suportului financiar oferit de Centru în asigurarea co-

finanțării din partea terțelor părți (Donatori, Parteneri de Dezvoltare). 

35. Centrul și beneficiarul de proiect-pilot/demonstrativ, în vederea obținerii deciziei favorabile a 

Consiliului în condițiile menționate la pct. 23, se asigură că dosarul inițiativei conține un set de 

materiale în vederea justificării deciziei respective, și anume: 

− Propunerea inițială de proiect-pilot/demonstrativ (Anexa 2 la prezentul MO); 

− Raportul de audit energetic/studiul de fezabilitate; 

− Avizul ecologic/autorizația de mediu (după caz, fiind posibilă obținerea acestuia și la o etapă 

ulterioară); 

− Chestionar de evaluare a impactului asupra mediului (Anexa 4 la prezentul MO); 

− Declarația privind  aportul propriu (Anexa 5 la prezentul MO); 

− Documentația de proiect (Proiectul de execuție verificat și expertizat în conformitate cu 

prevederile pct.5, alin. 3 al HG nr. 361 din 25.06.1996 (după caz)), Devizele de cheltuieli, 

elaborate și verificate conform prevederilor cadrului normativ; 
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− Raport de expertiză tehnică a clădirii (după caz); 

− Chestionar de evaluare a fezabilității proiectului din punct de vedere tehnic,  financiar și de 

mediu (Anexa 6 la prezentul MO); 

− Raport de evaluare inițială a proiectului (Anexa 8 la prezentul MO). 

36. În baza documentelor prezentate mai sus,  specialiștii SPDECRP completează Formularul de 

aprobare a finanțării propunerii de proiect, prezentat în Anexa 9 la prezentul MO, cu recomandările 

de rigoare și îl prezintă Consiliului pentru aprobare. 

3.1.Identificarea și elaborarea propunerii inițiale de proiect 

Propunerile inițiale de proiect ce vizează APP anunțate de Centru 

37. Identificarea și colectarea propunerilor inițiale de proiect de către Centru poate avea loc în oricare 

dintre modalitățile descrise mai jos: 

1) Apel de propuneri de proiect cu termen-limită pentru depunere prestabilit, în cadrul căruia la 

identificarea propunerilor de proiect pentru finanțare se aplică principiul „performanței 

energetice (economii de energie) maxime”; 

2) Apel de propuneri de proiect deschis, în cadrul căruia identificarea și finanțarea proiectelor are 

loc după principiul „primul venit – primul servit”; 

3) proiecte pilot/demonstrative. 

38. Apelurile de Propuneri de Proiecte, Proiectele-pilot/demonstrative, pot include finanțarea totală 

sau parțială (co-finanțare) de către Centru, cu atragerea resurselor financiare complementare din 

partea Donatorilor/Partenerilor de Dezvoltare, potențialilor beneficiari, în conformitate cu 

prevederile de la pct. 9, alin. (3), lit. b) a HG 1060/2023. 

39. Apelurile de Propuneri de Proiecte, aprobate și anunțate de către Consiliu, conțin următoarele 

elemente distincte: 

• Informații referitoare la grupul țintă și solicitanții de finanțare; 

• Sursa/sursele de finanțare; 

• Condițiile de finanțare; 

• Criteriile de eligibilitate a proiectelor; 

• Principiul de procesare a proiectelor; 

• Formularele necesare de completat; 

• Lista documentelor spre depunere; 

• Criterii minime de calitate; 

• Proiectul contractului de finanțare; 

• Grilele de evaluare a proiectului (după caz); 

• Termenii de referință. 

40. Solicitantul de finanțare trebuie să depună în adresa Centrului o Scrisoare de solicitare a suportului 

financiar din partea Centrului conform modelului prezentat în Anexa 1 la prezentul MO, semnată 

de către reprezentantul autorizat al solicitantului, prin care se solicită finanțarea proiectului 

respectiv (modelul SSSF poate fi adaptat în funcție de particularitățile APP). 

41. La SSSF vor fi anexate următoarele documente, autentificate prin semnătura și ștampila 

solicitantului de finanțare: 

- Propunerea inițială de proiect (PIP) prin completarea Anexei 3 la prezentul MO; 

- Chestionarul de evaluare a impactului asupra mediului (CEIAM) prin completarea Anexei 4 

la prezentul MO - (în funcție de particulatățile APP, CEIAM poate fi solicitat spre prezentare 

la etapa evaluării fezabilității proiectului din punct de vedere tehnic, financiar și de mediu ); 
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- Avizul ecologic/autorizația de mediu pentru proiect  - (în funcție de particulatățile APP, 

acestea  pot fi solicitate spre prezentare la etapa evaluării fezabilității proiectului din punct 

de vedere tehnic, financiar și de mediu în funcție de particulatățile APP);  

- Declarația privind aportul propriu - conform modelului prezentat în Anexa 5 la MO (în 

funcție de particularitățile APP, modelul poate fi ajustat); 

- Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național (cerință 

valabilă pentru sectorul privat, în funcție de particularitățile APP).  

- Raportul de audit energetic și/sau Studiul de fezabilitate (în condițiile existenței 

acestuia/acestora la respectiva etapă). 

42. În cazul autorităților administrației publice locale de toate nivelele, propunerile inițiale de 

proiect  trebuie să fie coordonate în mod obligatoriu cu managerul energetic raional. 

43. Specialiștii SPDECRP din cadrul Centrului acordă suport informațional și consultativ tuturor 

solicitanților/părților interesate de instrumentele financiare ale autorității administrative. 

44. În procedura de distribuție a proiectelor, cu coordonarea Directorului adjunct, Șeful SPDECRP va 

ține cont de necesitatea fluidizării procesului de evaluare a propunerilor de proiecte, și anume: nu 

se vor distribui succesiv proiecte unuia și aceluiași specialist principal cu atribuții în evaluarea 

proiectelor (în continuare specialist de proiect). Propunerile de proiect se repartizează specialiștilor 

de proiect după principiul „fiecare specialist de proiect primește un număr egal de dosare spre 

evaluare”. Totodată, specialiștilor de proiect le pot fi distribuite un număr mai mic/mai mare de 

proiecte, în dependență de volumul activităților acestora pe perioada evaluării. 

Propunerile de proiecte-pilot/demonstrative 

45. În condițiile obținerii acordului de principiu al Consiliului Centrului pentru dezvoltarea proiectului 

pilot/demonstrativ, Etapa 1. Identificarea și elaborarea propunerii inițiale de proiect este 

considerată ca și parcursă. Întru pregătirea dosarului proiectului, Centrul va încuraja, prin 

informarea beneficiarului acestuia, să inițieze elaborarea și pregătirea următoarelor documente ale 

dosarului de proiect: 

- Raportul de audit energetic/studiul de fezabilitate; 

- Avizul ecologic/autorizația de mediu (după caz, fiind posibilă obținerea acestuia și la o 

etapă ulterioară); 

- Chestionar de evaluare a impactului asupra mediului (Anexa 4 la prezentul MO); 

- Declarația privind  aportul propriu (Anexa 5 la prezentul MO); 

- Documentația de proiect (Proiectul de execuție verificat și expertizat (după caz)), Devizele 

de cheltuieli, elaborate și verificate conform prevederilor cadrului normativ în vigoare; 

- Raport de expertiză tehnică a clădirii (după caz); 

- Chestionar de evaluare a fezabilității proiectului din punct de vedere tehnic,  financiar și de 

mediu (Anexa 6 la prezentul MO); 

- Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național (cerință 

valabilă pentru sectorul privat, în funcție de particularitățile APP). 

46. În condițiile obținerii unui aviz negativ din partea Consiliului Centrului pentru dezvoltarea 

proiectului pilot/demonstrativ, Centrul va informa solicitantul de finanțare despre acest fapt, prin 

expedierea unei Notificări de respingere conform modelului prezentat în Anexa 7. 

3.2.Evaluarea propunerii inițiale de proiect și stabilirea eligibilității acesteia 

Propunerile inițiale de proiect ce vizează APP anunțate de Centru 
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47. Obiectivul evaluării propunerii inițiale de proiect constă în colectarea informațiilor necesare care 

vor permite Centrului evaluarea eligibilității propunerii inițiale de proiect și corespunderii acesteia 

politicilor sectoriale promovate de către autoritățile naționale. 

48. În cazul autorităților administrației  publice locale, formularul „Propunere inițială de proiect”, 

după caz, poate fi completat cu suportul specialiștilor din cadrul Centrului, al managerului 

energetic raional, local și/sau prin contractarea serviciilor respective. 

49. Directorul/Directorul adjunct distribuie specialiștilor de proiect din Secția primire dosare, evaluare 

conformitate și riscuri prefinanțare, în mod aleatoriu, propunerile inițiale de proiect colectate și 

înregistrate de Centru în vederea evaluării și stabilirii corespunderii acestora criteriilor de 

eligibilitate aprobate pentru Apelul de propuneri de proiect respectiv. 

50. Specialistul de proiect oferă solicitantului de finanțare, la necesitate, formularul „Propunerea 

inițială de proiect” şi suportul informațional și consultativ necesar în acest sens.  

51. După depunerea formularului „Propunerea inițială de proiect”, completat de către solicitantul de 

finanțare, cu toate anexele aferente, specialistul de proiect verifică corectitudinea completării 

acestuia în conformitate cu prevederile Apelului de Propuneri de Proiect. 

52. Specialistul de proiect respinge propunerea inițială de proiect dacă formularul respectiv este 

completat incorect sau incomplet şi/sau propunerea nu întrunește criteriile de eligibilitate stabilite, 

informând solicitantul de finanțare printr-o notificare de respingere,  semnată de directorul 

Centrului (Anexa 7 la MO). 

53. În condițiile în care propunerea inițială de proiect întrunește toate condițiile și criteriile menționate 

în Apelul de propuneri de proiect, specialistul de proiect decide asupra trecerii acesteia la etapa a 

treia – efectuarea auditului energetic al propunerii de proiect. 

54. În cazul întrunirii condițiilor de la pct. 52 sau 53, specialistul de proiect completează Raportul de 

evaluare inițială a proiectului și Grila de evaluare a conformității administrative și eligibilității 

propunerii de proiect (Anexa 8). 

55. În cazul întrunirii condițiilor de la pct. 53, Directorul/Directorul adjunct aprobă trecerea PIP la 

următoarea etapă, dispunând contractarea serviciilor de auditare energetică (dacă este cazul) sau 

informarea beneficiarului despre măsurile necesare de a fi întreprinse (necesitatea elaborării 

auditului energetic/studiului de fezabilitate).   

Propunerile de proiecte-pilot/demonstrative 

56. În condițiile obținerii acordului de principiu al Consiliului Centrului pentru dezvoltarea proiectului 

pilot/demonstrativ, Etapa 2. Evaluarea propunerii inițiale de proiect și stabilirea eligibilității 

acesteia este considerată ca și parcursă.  

3.3. Efectuarea auditului energetic 

Propunerile inițiale de proiect ce vizează APP anunțate de Centru 

57. Auditul energetic este obligatoriu pentru toate proiectele de eficiență energetică și de valorificare 

a surselor de energie regenerabilă realizate/implementate cu sprijinul financiar integral sau parțial 

al Centrului. În cazul proiectelor noi (care nu vizează intervenții asupra unor obiective existente la 

ziua depunerii propunerii de proiect), se elaborează studiul de fezabilitate. 

58. Auditul energetic/studiul de fezabilitate pentru sectorul public este finanțat de către Centru, dacă 

Apelul de propuneri de proiect nu prevede altfel, acesta achiziționând serviciile respective în 

conformitate cu legislația cu privire la achizițiile publice.  

59. În timpul efectuării auditului energetic/studiului de fezabilitate, autoritățile administrației publice 

centrale, locale sau instituțiile publice vizate sunt obligate să asigure accesul auditorului energetic 

contractat de Centru (dacă este cazul) la obiectele supuse auditului energetic/studiului de 
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fezabilitate, să prezinte, la solicitarea acestuia, documentația tehnică şi de exploatare, altă 

informație, verbală sau scrisă, necesară determinării indicilor şi măsurilor de îmbunătățire a 

eficienței energetice. 

60. În condițiile intenției beneficiarului de proiect de a atrage co-finanțare din partea Centrului pentru 

un proiect implementat cu suportul financiar al Donatorilor/ Partenerilor de Dezvoltare, Centrul va 

accepta ca și parte a dosarului auditul energetic/studiul de fezabilitate elaborat de/ pentru beneficiar 

în cadrul proiectului finanțat de către terța parte. 

Propunerile de proiecte-pilot/demonstrative 

61. În vederea stabilirii performanței energetice a proiectului-pilot/demonstrativ, Centrul asigură (dacă 

Consiliul a decis astfel) sau comunică beneficiarului de proiect despre necesitatea elaborării și 

includerii la dosar a raportului de audit energetic sau a studiului de fezabilitate.  

3.4. Evaluarea fezabilității proiectului din punct de vedere tehnic, financiar și al aspectelor de 

mediu 

62. În vederea accederii la etapa 4, cu privire la Evaluarea fezabilității proiectului din punct de vedere 

tehnic, financiar și de mediu, beneficiarul propunerii de proiect, propunerii de proiect-pilot/ 

demonstrativ va depune în adresa Centrului următorul set de documente: 

• Chestionar de evaluare a fezabilității proiectului din punct de vedere tehnic, financiar și de 

mediu (Anexa 6 la prezentul MO) – (după caz, în dependență de particularitățile APP); 

• Documente de constituire; 

• Confirmare oficială că obiectul este în funcțiune și nu va fi afectată funcționalitatea acestuia, 

după caz; 

• Documente confirmative pentru cheltuielile privind asistența tehnică, suportate la zi; 

• Raportul de audit energetic/studiul de fezabilitate; 

• Avizul ecologic/autorizația de mediu (după caz, fiind posibilă obținerea acestuia și la o etapă 

ulterioară); 

• Declarația privind aportul propriu (Anexa 5 la prezentul MO); 

• Documentația de proiect (Proiectul de execuție verificat și expertizat (după caz), Devizele de 

cheltuieli, elaborate și verificate conform prevederilor cadrului normativ în vigoare; 

• Raport de expertiză tehnică a clădirii (după caz); 

• Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național (cerință 

valabilă pentru sectorul privat, în funcție de particularitățile APP) 

Propunerile inițiale de proiect ce vizează APP anunțate de Centru 

63. În baza Raportului de audit energetic (după caz, studiului de fezabilitate), în vederea evaluării și 

aprecierii fezabilității proiectului din puncte de vedere tehnic, financiar și de mediu de către Centru, 

solicitantul de finanțare completează următoarele documente (Anexa 6 al MO), care va fi dezvoltat 

în funcție de Apelurile de Propuneri de Proiect, lansate de Centru: 

1) chestionarul de evaluare a fezabilității proiectului din punct de vedere tehnic; 

2) chestionarul de evaluare a fezabilității proiectului din punct de vedere financiar; 

3) chestionarul de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător. 

64. În cazul în care APP prevede elaborarea Raportului de audit/Studiu de fezabilitate de către Centru, 

Specialiștii Șecției primire dosare, evaluare conformitate și riscuri prefinanțare din cadrul Centrului 

vor acorda suport informațional și consultativ Solicitantului de finanțare în vederea completării 
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Anexei 6 ,,Chestionar de evaluare a fezabilității proiectului din punct de vedere tehnic, financiar și 

de mediu” și a altor documente necesare, după caz, în vederea evaluării proiectului. 

65. Solicitantul de finanțare poate apela la suportul auditorului energetic, managerului energetic sau al 

altor specialiști în vederea completării chestionarelor listate mai sus.  

 

Evaluarea fezabilității proiectului din punct de vedere tehnic 

66. Obiectivul evaluării fezabilității tehnice constă în stabilirea de către specialiștii de proiect a faptului 

dacă propunerile inițiale de proiect vor asigura eficientizarea consumului de energie la nivelul 

scontat. 

67. Evaluarea fezabilității tehnice presupune analiza următoarelor aspecte: 

• proiectarea, ingineria şi amplasarea facilităților; 

• tehnologiile utilizate, tipurile de echipamente sau procese şi relevanța acestora pentru 

necesitățile proiectului; 

• instalarea echipamentului şi/sau executarea lucrărilor de construcții;  

• posibilitatea asigurării economiilor de energie prognozate; 

• fiabilitatea companiilor/furnizorilor de pe piața locală de a implementa proiectul; 

• corectitudinea previziunilor costurilor proiectului, inclusiv costurilor legate de proiectare, 

instalare, mentenanță. 

68. Secția primire dosare, evaluare conformitate și riscuri prefinanțare/SPDECRP/, cu avizul pozitiv 

al Directorului/ Directorului adjunct, poate solicita consultația unui expert tehnic sau poate veni 

cu o cerere de subcontractare a unui consultant extern în vederea elucidării unor subiecte tehnice 

de complexitate sporită. 

69. Reprezentanții SPDECRP pot apela la surse alternative de informații pentru verificarea datelor 

prezentate și a credibilității solicitanților de finanțare, inclusiv prin efectuarea vizitelor pe teren la 

obiectivul pentru care se solicită finanțare. 

70. Dacă Apelul de propuneri de proiect prevede acest lucru, specialistul de proiect obține decizia 

directorului/directorului adjunct cu privire la contractarea serviciilor de elaborare a proiectului 

tehnic de execuție, devizului de cheltuieli și altor documente tehnice necesare. În condițiile în care 

Apelul de propuneri de proiect prevede altfel, specialistul de proiect informează solicitantul de 

finanțare despre necesitatea prezentării documentației tehnice în vederea finalizării exercițiului de 

evaluare a fezabilității tehnice a propunerii de proiect. Astfel, dosarul proiectului va fi suplinit cu 

următorul element: 

• Proiectul de execuție verificat și expertizat conform prevederilor cadrului normativ în 

vigoare;  

• Devizele de cheltuieli, elaborate și verificate conform prevederilor cadrului normativ în 

vigoare;  

• Raport de expertiză tehnică a clădirii, după caz. 

71. SPDECRP asigură sau dispune actualizarea informațiilor tehnice și financiare aferente propunerii 

de proiect, în conformitate cu documentația tehnică menționată la pct. 62. 

72. Ca urmare a procedurii de evaluare, SPDECRP elaborează, după caz, un set de concluzii și/sau 

recomandări cu privire la fezabilitatea tehnică a propunerii de proiect și eligibilitatea sa pentru 

finanțare din partea Centrului, completând capitolul respectiv din  Formularul de aprobare a 

finanțării propunerii de proiect prezentat în Anexa 9 la prezentul MO. 

Evaluarea fezabilității proiectului din punct de vedere financiar 
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73. Obiectivul evaluării fezabilității financiare constă în determinarea faptului dacă proiectul propus 

este fezabil/rentabil din punct de vedere financiar și dacă solicitantul de finanțare este capabil să 

cofinanțeze implementarea acestuia sau să suporte un împrumut ori oricare alt instrument financiar 

oferit/atras de Centru. 

74. Evaluarea fezabilității financiare a proiectului presupune analiza următoarelor aspecte: 

• suficiența fluxurilor de numerar generate de intervenția pentru rambursarea împrumuturilor 

(după caz); 

• previziunile financiare aferente proiectului; 

• ponderea cheltuielilor pentru măsurile de consolidare (non-eficiență energetică) în bugetul 

total al proiectului; 

• valoarea venitului net actualizat (VNA) al proiectului; 

• termenul de recuperare a investiției (simplu-DRI și actualizat-DRA); 

• indicatori de lichiditate şi stabilitate financiară aferenți subiecților sectorului privat, dacă este 

cazul. 

75. SPDECRP poate solicita consultația unui expert financiar sau poate veni cu o cerere de 

subcontractare a unui consultant financiar extern în vederea elucidării unor subiecte financiare de 

complexitate sporită. 

76. Ca urmare a procedurii de evaluare, SPDECRP elaborează, după caz, un set de concluzii și 

recomandări cu privire la fezabilitatea financiară a propunerii de proiect și eligibilitatea acesteia 

pentru finanțare din partea Centrului, completând capitolul respectiv din  Formularul de aprobare 

a finanțării propunerii de proiect  prezentat în Anexa 9 la prezentul MO. 

 

Evaluarea fezabilității de mediu a proiectului 

77. Obiectivul evaluării fezabilității de mediu este stabilirea faptului dacă propunerea de proiect este 

conformă legislației și nomelor de mediu, iar documentația solicitată de Centru, conform Apelului 

de propuneri de proiect, este anexată la dosar. 

78. Autorizațiile de mediu/Acordul de mediu pentru propunerile de proiect vor fi obținute de către 

solicitantul de finanțare de la autoritățile publice competente la nivel național sau teritorial, în 

conformitate cu prevederile cadrului normativ şi normele de mediu. Pentru cazurile cînd nu este 

necesară obținerea autorizației de mediu, solicitantul de finanțare va obține de la autoritatea 

competentă decizia care va confirma faptul că nu este necesară evaluarea impactului asupra 

mediului pentru proiectul propus spre finanțare. 

79. Ca urmare a procedurii de evaluare, SPDECRP elaborează, după caz, recomandări privind 

fezabilitatea de mediu a proiectului şi eligibilitatea sa pentru finanțare din partea Centrului, 

completând capitolul respectiv din  Formularul de aprobare a finanțării propunerii de proiect 

prezentat în Anexa 9 la prezentul MO. 

80. În condițiile în care propunerea de proiect nu întrunește criteriul de fezabilitate tehnică și/sau 

financiară sau/și de mediu, SPDECRP decide asupra respingerii propunerii de proiect, completează 

Formularul de aprobare a finanțării propunerii de proiect (Anexa 9) împreună cu notificarea de 

respingere din Anexa 10 la MO și obține confirmarea directorului/ directorului adjunct în acest 

sens.   

81. Decizia de respingere a propunerii de proiect include argumentele ce au stat la baza deciziei 

SPDECRP și, după caz, un set de recomandări care ar putea îmbunătăți performanțele tehnice, 

financiare sau de mediu ale propunerii de proiect, și este semnată de directorul Centrului. 
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82. În condițiile în care propunerea de proiect este fezabilă din punct de vedere tehnic și financiar, 

corespunde aspectelor de mediu și întrunește criteriile enumerate în Apelul de propuneri de proiect, 

SPDECRP completează Formularul de aprobare a finanțării propunerii de proiect (Anexa 9) în 

modul respectiv, și îl înaintează spre aprobare directorului/directorului adjunct.   

83. În condițiile deciziei pozitive a directorului/ directorului adjunct, Raportul de evaluare a 

fezabilității tehnice,fincanciare și de mediu, semnat de directorul Centrului, este inclus pe agenda 

următoarei ședințe a consiliului. La necesitate, Consiliul poate solicită toate materialele aferente 

propunerilor de proiect incluse pe ordinea de zi a ședinței consiliului. 

Propunerile de proiecte-pilot/demonstrative 

84. În baza Raportului de audit energetic sau Studiului de fezabilitate, în vederea evaluării și aprecierii 

fezabilității proiectului din puncte de vedere tehnic, financiar și de mediu de către Centru, 

solicitantul de finanțare completează următoarele documente (Anexa 6 al MO): 

1) chestionarul de evaluare a fezabilității proiectului din punct de vedere tehnic; 

2) chestionarul de evaluare a fezabilității proiectului din punct de vedere financiar; 

3) chestionarul de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător. 

85. Solicitantul de finanțare poate apela la suportul auditorului energetic, managerului energetic sau al 

altor specialiști în vederea completării chestionarelor listate mai sus.  

86. Ca urmare a procedurii de evaluare, SPDECRP elaborează, după caz, recomandări privind 

fezabilitatea tehnică, financiară și de mediu a proiectului şi eligibilitatea sa pentru finanțare din 

partea Centrului, completând Formulatul de aprobare a finanțării propunerii de proiect prezentat în 

Anexa 9 la prezentul MO. 

87. Decizia de înaintare a proiectului spre aprobare Consiliului este condiționată de aprecierea pozitivă 

obținută în cadrul exercițiului de evaluare a fezabilității de mediu. 

88. În condițiile respingerii propunerii de proiect-pilot/ demonstrative, SPDECRP completează 

Formularul de aprobare a finanțării propunerii de proiect (Anexa 9) împreună cu o scrisoare de 

respingere, unde vor fi prezentate motivele respingerii și posibilitățile de îmbunătățire, după caz, a 

propunerii de proiect-pilot/demonstrativ. 

3.5. Aprobarea finanțării proiectului 

89. Conducerea Centrului, în persoana Directorului sau Directorului adjunct, prezintă 

Consiliului  propunerile de proiect inițiate în cadrul unui APP sau propunerile de proiect-pilot/ 

demonstrative, expertizate și apreciate ca fiind eligibile, în vederea examinării, evaluării, selectării 

și aprobării propunerilor de proiecte pentru finanțare din mijloacele financiare ale Centrului.  

90. Consiliul poate aproba sau respinge propunerile de proiect, exprimându-și opțiunea de vot pentru 

fiecare propunere de proiect în parte. Deciziile de respingere se argumentează în modul 

corespunzător.  

91. În funcție de tipul propunerii de proiect și Apelul de propuneri de proiect în cadrul căruia aceasta 

a fost depusă spre finanțare, Consiliul decide asupra instrumentului de finanțare aplicabil și asupra 

ponderii componentei de grant aplicabile pentru fiecare Apel de propuneri de proiect în parte. 

92. În cazul unui proiect-pilot/demonstrativ, Consiliul decide asupra implicării Centrului în finanțarea 

proiectului pentru fiecare proiect în parte, în baza informației oferite de beneficiar cu privire la alți 

co-finanțatori, levierul financiar (ponderea constribuției Centrului în valoarea totală a bugetului 
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proiectului), numărul de beneficiari direcți și indirecți ai inițiativei, impactul social și economic 

local, etc. 

93. Solicitantul de finanțare este responsabil pentru identificarea şi contractarea potențialilor 

cofinanțatori ai proiectului în cazul în care contribuția proprie a acestuia şi a Centrului nu acoperă 

costul proiectului în întregime.  

94. În funcție de prevederile Apelului de propuneri de proiect, consiliul poate decide asupra acceptării 

cheltuielilor pentru contractarea serviciilor de auditare energetică, elaborare a studiului de 

fezabilitate, proiectului tehnic, expertizelor tehnice necesare și autorizațiilor de mediu,  drept 

contribuție a solicitantului de finanțare. 

95. Centrul aduce la cunoștința solicitantului de finanțare decizia Consiliului și îl informează despre 

următoarea etapă, căreia acesta urmează a fi supus. 

3.6. Semnarea contractului de finanțare 

96. După aprobarea finanțării pentru propunerea de proiect de către Consiliul Centrului, directorul 

Centrului şi solicitantul de finanțare încheie un contract de finanțare. 

97. Contractul de finanțare include clauze cu privire la responsabilitățile ambelor părți  

vis-à-vis de implementarea proiectului și specifică în mod obligatoriu următoarele aspecte: 

• Descrierea succintă a proiectului; 

• Instrumentul de finanțare aplicabil; 

• Responsabilitățile și drepturile Centrului și ale beneficiarului; 

• Obligațiile financiare asumate de fiecare dintre părți; 

• Graficul de implementare a proiectului, raportul de implementare a proiectului pe etape, 

monitorizarea proiectului; 

• Descrierea detaliată a modalităților de finanțare a proiectului, inclusiv graficul 

angajamentelor și debursărilor; 

• Planul de achiziții al proiectului; 

• Obligațiunile privind raportările și alte obligațiuni conexe, inclusiv responsabilitățile 

beneficiarului vis-à-vis de asigurarea desfășurării corespunzătoare a licitațiilor/achizițiilor 

precum și de executare a lucrărilor; 

• Drepturile Centrului în privința monitorizării și verificării activităților la toate etapele de 

implementare a proiectului; 

• Articolele care definesc asumarea responsabilităților pentru riscurile de proiect și descriu 

procedurile cu privire la modificarea, anularea sau rezoluțiunea contractului (în vederea 

asigurării flexibilității în cazul întârzierilor în implementarea proiectului, data expirării 

contractului va fi stabilită ținînd cont de asemenea evenimente); 

• Anexe conținând alte documente relevante pentru proiect; 

• Penalități și sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor contractuale; 

• Încetarea contractului și efectele încetării, etc. 

98. Contractul de finanțare este semnat de către Centru și beneficiarul proiectului, și de alți co-

finanțatori, dacă este cazul, și include setul complet de cerințe contractuale minime relevante pentru 

proiectele de investiții din sectorul public și privat, după cum sunt menționate la pct. 97. 
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99. Dacă în urma petrecerii procedurilor de achiziție, valoarea proiectului și a contribuției Centrului 

scade,  părțile vor semna un acord adițional la Contractul de finanțare, prin care vor consemna 

asupra valorii revizuite a contribuției Centrului la implementarea proiectului investițional. 

100. Dacă în urma petrecerii procedurilor de achiziție, valoarea proiectului și a contribuției Centrului 

crește, Centrul va solicita aprobarea Consiliului Centrului cu privire la revizuirea cuantumului a fi 

oferit pentru finanțarea proiectului investițional respectiv. 

Orice alte modificări suplimentare la valoarea Contractului de finanțare, în sensul creșterii acestuia, 

sunt posibile doar cu aprobarea Consiliului. Centrul, cu suportul beneficiarului de proiect, prezintă 

în adresa Consiliului materiale justificative care argumentează necesitatea revizuirii valorii 

Contractului de finanțare. Pașii necesari de întreprins de către persoanele responsabile întru 

aprobarea modificărilor solicitate sunt descrise în paragraful Modificări la Acordul de Finanțare  

3.7. Implementarea proiectului și monitorizarea post-implementare 

3.7.1. Implementarea proiectului de investiții de către Centru în numele beneficiarului 

101. Dacă Apelul de propuneri de proiect și instrumentul de finanțare aplicabil prevăd astfel, Centrul 

anunță și organizează proceduri de achiziții publice a serviciilor, bunurilor și lucrărilor de 

construcție la solicitanții de finanțare din  sectorul public, în vederea implementării propunerii de 

proiect, încheind cu prestatorii de servicii, bunuri sau lucrări (Parte Contractată) un contract de 

achiziții publice. Respectivul contract se înregistrează la trezoreria regională deserventă. 

102. Debursările mijloacelor financiare se efectuează către Partea Contractată după încheierea 

contractului de achiziții, în corespundere cu prevederile și termenii acestuia  Capitolul 4 – 

Procesarea documentelor de plată și efectuarea plăților aferente proiectelor de investiții) și 

legislația în vigoare. 

103.  În condițiile implementării proiectului investițional în numele beneficiarului, Centrul va 

întreprinde toate acțiunile de responsabilitatea acestuia, menționate la paragraful 3.7.2, în 

coordonare cu beneficiarul proiectului investițional. 

104. Transmiterea bunurilor de către Centru beneficiarilor de finanțare se efectuează în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015. 

3.7.2. Implementarea proiectului de investiții de către beneficiar 

105. Dacă responsabilitatea de desfășurare a achizițiilor/procurare a serviciilor, bunurilor și lucrărilor 

necesare pentru implementarea proiectelor de eficiență energetică și/sau de valorificare a energiei 

din surse  regenerabile ține de competența exclusivă a beneficiarului proiectului investițional, 

acesta ia în considerare prevederile Apelului de propuneri de proiect (inclusiv cerințele minime 

aplicabile pentru materialele de construcție și lucrările nemijlocite), Contractului de finanțare și 

prevederile cadrului normativ la efectuarea debursărilor pentru implementarea propunerii de 

proiect, precum: 

• Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;  

• Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26 august 2020 pentru aprobarea Regulamentului  privind 

achizițiile publice de lucrări; 

• Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor.  

106. Beneficiarul va prezenta Centrului spre coordonare Caietul de sarcini pentru organizarea procedurii 

de achiziție de bunuri, lucrări şi/ sau servicii în termen de cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de 

data lansării procedurii de achiziție, precum şi va prezenta Centrului o copie a contractului de 
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achiziții încheiat între Beneficiar şi operatorul economic. În cazul proiectelor finanțate de partenerii 

de dezvoltare, în cadrul cărora Centrul asigură, prin intermediul beneficiarului de proiect, o 

contribuție financiară la cea oferită de finanțatorul de bază (Partenerul de Dezvoltare, Donatorul), 

Centrul poate scuti beneficiarul de obligativitatea coordonării Caietului de sarcini și nu va impune 

cerințe suplimentare față de cele prevăzute de finanțatorul de bază, cu excepția celor prevăzute de 

cadrul normativ în vigoare, iar implementarea proiectelor va fi efectuată conform condițiilor și 

criteriilor stabilitate de partenerii de dezvoltare/ finanțare. 

107. Centrul poate desemna reprezentanți/observatori în cadrul procedurilor de achiziții pentru 

selectarea operatorilor economici în vederea executării lucrărilor/serviciilor necesare pentru 

implementarea proiectului, desfășurate de către beneficiarii de finanțare. 

108. Stabilirea obiectului procedurii de achiziție, a sarcinilor spre executare la implementarea 

proiectului, cât și a criteriilor minime de eligibilitate a participanților în cadrul procedurii de 

achiziție publică se va face în funcție de tipul proiectului și în baza aspectelor tehnice aferente 

acestuia. 

109. Procesul de achiziții desfășurat de către beneficiarii reprezentanți ai sectorului privat va fi organizat 

independent, fără participarea reprezentanților Centrului, fiind respectate cerințele minime impuse 

de autoritate față de echipamentul procurat, materialele de construcție utilizate, lucrările de 

construcție.    

110. După semnarea Contractului de finanțare, beneficiarul proiectului va iniția implementarea 

proiectului în strictă conformitate cu prevederile contractului. Centrul va efectua plățile către 

beneficiar în conformitate cu graficul debursărilor, anexat la contract.  

111. Regulile generale referitoare la efectuarea debursărilor de către Centru: 

• Centrul nu va efectua plăți în avans către beneficiari, dacă prevederile Apelului de Propuneri 

de Proiecte nu stipulează astfel; 

• Prima debursare din partea Centrului va fi efectuată numai în baza confirmării faptului că 

beneficiarul proiectului a valorificat (angajat și achitat) integral cuantumul contribuției 

proprii, specificate în contractul de finanțare. Astfel de confirmare trebuie să fie însoțită de 

documentele primare (copie de pe original) relevante deținute de către beneficiar (contracte, 

facturi, ordine de plată și alte documente de evidență contabilă). 

Apelul de Propuneri de Proiecte poate prevedea, la decizia Consiliului, o derogare de la 

regula generală menționată mai sus; 

• Plățile ulterioare vor fi efectuate doar atunci cînd Centrul va primi din partea beneficiarului 

confirmările de finalizare a etapelor de implementare distincte, iar aceste plăți nu vor depăși 

valoarea cheltuielilor efectuate de către beneficiarul proiectului; 

• Beneficiarul proiectului este responsabil pentru efectuarea tuturor plăților pentru 

achiziționarea echipamentelor și/sau lucrărilor de construcție; 

• Plata finală va fi efectuată de către Centru doar atunci cînd beneficiarul proiectului prezintă 

documentația necesară care confirmă faptul că proiectul este operațional și că obținerea 

beneficiilor economice/de mediu și altor beneficii prevăzute de proiect este confirmată 

documentar. 

112. Beneficiarul poate solicita modificări la structura aprobată privind cheltuielile eligibile, dacă 

acestea nu afectează scopul principal al proiectului, precum și modificări minore și neesențiale ale 

proiectului. Se vor considera modificări minore și neesențiale acele modificări care vor ține de 

înlocuirea materialelor, metodelor sau tehnologiilor de implementare a proiectului, dar care vor 

avea drept efect obținerea acelorași parametri de eficientă energetică sau mai înalți decît cei 
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prognozați, precum și vor asigura un nivel de durabilitate și calitate egal sau mai înalt, fără 

majorarea costurilor alocate inițial în acest sens 

113. În cazul în care beneficiarul proiectului își propune implementarea unui set de măsuri de eficiență 

energetic suplimentare, neincluse în Contractul de finanțare, Beneficiarul își asumă efectuarea 

respectivelor cheltuieli pe cont propriu.  

Monitorizarea post-implementare a proiectului 

114. Centrul, în cooperare cu autoritățile competente (după caz), monitorizează implementarea 

Proiectului pentru a verifica conformitatea cu Contractul de finanțare și cu legislația relevantă în 

domeniu. La baza monitorizării eficiente stă o bună comunicare între Centru și Beneficiarul de 

finanțare. Comunicarea poate avea loc prin telefon, corespondență (scrisori, email), întîlniri etc., 

dar numai notificările adresate în scris de una din părțile Contractului de finanțare celeilalte vor 

avea efecte juridice, cu distribuirea lor corespunzătoare. Se va considera ca fiind distribuită 

corespunzător notificarea  care va fi înmînată părții vizate prin scrisoare recomandată, curier sau 

email (cu confirmare de recepționare) la adresa specificată în Contractul de finanțare. Personalul 

Centrului este încurajat să stabilească și să mențină relații constructive cu personalul Beneficiarului 

de finanțare, astfel încît acesta să nu ezite să aducă în atenția Centrului dificultățile apărute. 

115. Centrul cât și beneficiarul de proiect au responsabilități egale pentru implementarea efectivă a 

Proiectului și soluționarea problemelor de implementare. Un instrument  care poate fi utilizat 

pentru monitorizarea proiectelor il constituie Raportul de progres. Raportul de progres poate servi 

(după caz) pentru identificarea necesităților de revizuire a etapelor de implementare. 

116. În condițiile responsabilității depline a solicitantului de finanțare, acesta perfectează  anual 

Formularul privind implementarea proiectului, conform formularelor oferite de Centru. 

Cofinanțatorii de proiecte pot solicita copia acestor formulare. 

117. Directorul Centrului, prin intermediul specialistului de proiect, asigură monitorizarea performanței 

fiecărui proiect în parte din cadrul Apelurilor Propunerilor de Proiecte şi colectarea datelor 

relevante privind indicatorii de eficiență energetică şi de valorificare a surselor de energie 

regenerabilă, precum și reducerile de emisii de gaze cu efect de seră. 

118. Personalul Centrului, în baza Rapoartelor de progres, vizitelor pe teren și a comunicării cu 

Beneficiarul de proiect:  

• va urmări ca Beneficiarul de proiect (dacă este cazul) să implementeze Proiectul, astfel încât 

să fie atinse obiectivele stabilite în Contractul de finanțare; 

• va identifica cu promptitudine problemele apărute și va contribui la soluționarea lor; 

• va iniția procedura de rezoluțiune a Contractului de finanțare dacă continuarea realizării 

acestuia nu este justificată, în special în cazul în care Beneficiarul de proiect a acționat contrar 

prevederilor Contractului. 

119. Monitorizarea presupune, de asemenea, activități de familiarizare a Beneficiarului de proiect cu 

procedurile și condițiile specifice descrise în Contractul de finanțare, cu privire la implementarea 

proiectului, debursarea fondurilor, raportare etc., precum și alte activități menite să ajute 

Beneficiarul de proiect să finalizeze prompt acțiunile necesare prevăzute de Proiect. 

120. Un alt element important al monitorizării sunt vizitele pe teren realizate de către specialiștii 

Centrului (sau reprezentanții săi desemnați) și de alte autorități competente. În urma vizitelor pe 

teren (la obiect), personalul Centrului va informa Beneficiarul de proiect despre constatările și 

recomandările sale.  
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121. Centrul are dreptul, prin reprezentanții săi sau reprezentanții terților, să inspecteze materialele, 

echipamentele și alte livrări, anterior datei de începere a implementării proiectului sau în orice 

moment. 

122. În baza datelor colectate, specialistul de proiect perfectează semestrial şi anual un raport de 

monitorizare pentru toate proiectele în gestiune, care este avizat de către directorul/ directorul 

adjunct. Acest raport va include detalii referitoare la indicatorii de performanță ai proiectelor 

individuale, din punct de vedere financiar şi tehnic,  precum şi explicațiile  pe marginea 

divergențelor şi dificultăților depistate.  

123. După implementarea fiecărui proiect, directorul Centrului, prin intermediul specialistului de 

proiect, cu suportul managerilor energetici, va monitoriza anual performanța individuală a 

proiectelor sprijinite financiar de către Centru, cu excepția proiectelor-pilot. 

Monitorizarea realizării prevederilor Contractelor de finanțare 

124.  Monitorizarea realizării prevederilor Contractelor de finanțare presupune monitorizarea aspectelor 

ce țin de realizarea proiectelor individuale finanțate de către Centru în baza prevederilor 

contractuale. Rolul monitorizării devine cu atît mai mare cu cât aceasta oferă părților implicate în 

procesul de realizare a proiectului informații prealabile despre succesul/progresul sau insuccesul 

derulării pentru ca ele să poată întreprinde anumite acțiuni în caz de necesitate. 

125. Obiectivele de bază ale monitorizării realizării/executării prevederilor Contractelor de finanțare 

sunt: 

• Asigurarea faptului că proiectul de investiții este implementat în conformitate cu cerințele 

Centrului; 

• Oferirea informațiilor operative referitoare la progresul obținut în privința atingerii 

rezultatelor planificate și facilitării raportării acestor rezultate instituțiilor responsabile; 

• Informarea și alertarea Centrului în privința deficiențelor identificate la etapa de 

implementare a proiectului, în baza cărora să fie întreprinse, în termeni utili, anumite acțiuni 

și ajustări necesare pentru asigurarea conformității și finalității proiectului.  

126. SMCRP este responsabil pentru gestionarea Contractului de finanțare și monitorizarea executării 

lucrărilor prevăzute în proiect. Directorul desemnează Specialistul de proiect responsabil de 

verificarea calității , cît și reprezentantul Centrului pentru efectuarea vizitelor pe teren /RCT/, care 

vor fi responsabili de verificarea executării lucrărilor prin efectuarea vizitelor pe teren. RCT poate 

fi contractat de către Centru în bază de Contract prestări servicii, sau poate fi angajat în cadrul 

Centrului. 

127. Monitorizarea implementării proiectului presupune următoarele activități: 

- Colectarea Rapoartelor de progres - informațiile referitoare la lucrările executate, prezentate 

în Raportul de progres, vor fi folosite de către SP pentru identificarea mersului lucrărilor 

executate la zi; 

- Analiza și evidența volumelor de lucrări prezentate și aprobate la zi, în rezultatul procesării 

Cererilor privind aprobarea etapelor a proiectului; 

- Efectuarea vizitelor pe teren – la solicitarea în scris a SP, RCT va face vizite pe șantierele de 

construcție în comun cu SPVC, sau singur. După fiecare vizită pe teren, va completa și 

transmite SPVC Raportul privind vizita pe teren conform modelului prezentat în Anexa 14 și 

Instrucțiunile pentru Beneficiarul proiectului (în caz de necesitate) conform modelului 

prezentat în Anexa 15  la prezentul MO, acestea urmează a fi avizate de SPVC. 

128. Specialistul de proiect (SP) este împuternicit să monitorizeze modul de implementare a proiectului, 

în conformitate cu prevederile relevante ale Contractului de finanțare, să proceseze informațiile din 
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rapoarte și toate documentele prezentate la Centru de către Beneficiarul proiectului și RCT 

referitoare la aspectele tehnice (în mod special, volumul lucrărilor executate și calitatea acestora 

verificate și confirmate de RCT). În cazul în care SP constată anumite inexactități sau 

neconformități, acesta va informa Beneficiarul de proiect cu solicitarea de remediere a 

neconformităților identificate, prin completarea/corectarea și prezentarea repetată în conformitate 

cu prevederile relevante ale Contractului de finanțare. 

129. SP desemnat este responsabil pentru: 

• verificarea Cererilor privind aprobarea etapelor proiectului (CPAEP - Anexa 16) prezentate 

Centrului de către Beneficiarul proiectului în conformitate cu prevederile Contractului de 

finanțare; 

• recepționarea CPAEP prezentate Centrului de către Beneficiarul proiectului în conformitate 

cu prevederile Contractului de finanțare; 

• verificarea volumelor specificate în proiect (corespunderea implementării proiectului cu 

volumele lucrărilor specificate în Acordul de finanțare) a CPAEP prezentate Centrului de 

către Beneficiarul proiectului; 

• verificarea și confirmarea corectitudinii informațiilor financiare indicate în CPAEP 

prezentate Centrului de către Beneficiarul proiectului în conformitate cu prevederile 

Contractului de finanțare; 

• verificarea în comun cu RCT a corespunderii calității lucrărilor (corespunderea 

implementării proiectului cu cerințele minime de calitate specificate în Acordul de finanțare) 

a  CPAEP prezentate Centrului de către Beneficiarul proiectului; 

• participarea în comun cu RCT la vizitele efectuate la obiectivele acceptate spre finanțare; 

• recepționarea și avizarea rapoartelor prezentate de către RCT; 

130. SP va determina cel puțin o dată pe trimestru, statutul executării prevederilor Contractului de 

finanțare prin atribuirea uneia dintre următoarele opțiuni: 

• „verde” în cazul în care Contractul de finanțare este executat conform prevederilor 

contractuale; 

• „galben” în cazul în care sunt identificate anumite probleme care necesită clarificări 

suplimentare sau sunt necesare anumite măsuri corective minore; 

• „roșu” în cazul în care se constată neexecutarea esențială a prevederilor Contractului de 

finanțare. 

131. Specialistul de proiect trebuie să verifice și să confirme următoarele aspecte: 

• Concordanța dintre informațiile financiare din CPAEP prezentate de către Beneficiarul 

proiectului și documentele justificative (atașate la acestea); 

• Documentele sunt prezentate în original sau sunt autentificate în modul corespunzător în 

cazul prezentării copiilor acestora; 

• CPAEP prezentate sunt completate în modul corespunzător, nu conțin greșeli aritmetice, sunt 

indicate toate referințele și detaliile necesare. 

Vizitele pe teren 

132. Vizitele pe teren, la obiectivele aprobate spre finanțare, reprezintă un element important al 

procedurii de monitorizare. În cadrul vizitelor se pot identifica etapele de implementare a 

proiectelor, de asemenea se poate identifica corespunderea sau necorespunderea acestora cu etapele 

de implementare stipulate în Acordul de finanțare. Vizitele pe teren reprezintă o măsură de 

preîntîmpinare a neexecutării calitative a lucrărilor. 

133. Scopul vizitelor este verificarea conformității situației descrise în documentele justificative 

aferente CPAEP, de către RCT, cu situația reală de la obiectivul implementării proiectului, în 
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vederea prevenirii erorilor de implementare. Reprezentanții Centrului au dreptul să efectueze 

măsurările și verificările necesare pentru identificarea corespunderii executării lucrărilor în 

conformitate cu Acordul de finanțare. 

134. Vizitele pe teren pot fi de mai multe tipuri :  

• Planificarea inițierii lucrărilor: la procedura de inițiere a lucrărilor; 

• Verificarea finalizării unei anumite etape: se efectuează după depunerea CPAEP de către 

beneficiarul de proiect; 

• Verificarea lucrărilor (curente): se efectuează cu scopul verificării implementării proiectului, 

chiar dacă beneficiarul nu a prezentat Raportul de progres sau CPAEP; 

• Vizită extraordinară (ad-hoc): în cadrul acestei vizite se verifică executarea implementării 

proiectului, în acest caz Centrul nu este obligată să informeze beneficiarul de proiect cu 

privire la organizarea vizitei;Verificarea finală: procedură de recepție finală a lucrărilor; 

• Altele (specificați): proceduri realizate la terminarea lucrărilor; solicitare de modificare a 

Contractului de finanțare, etc. 

135. După fiecare vizită pe teren, RCT va completa și transmite spre avizare SP, Raportul privind vizita 

pe teren, conform modelului prezentat în Anexa 14 și Instrucțiunile pentru Beneficiarul proiectului 

(în caz de necesitate) conform modelului prezentat în Anexa 15 la prezentul MO. Raportul privind 

vizita pe teren avizat se transmite spre informare și avizare Beneficiarului de proiect. Beneficiarul 

de proiect poate transmite observații şi comentarii cu privire la informațiile prezentate în Raportul 

privind vizita pe teren. 

Modificări la Contractul  de Finanțare  

136. Orice modificare a elementelor Proiectului trebuie să fie efectuată cu acordul scris al Centrului. Vor 

fi acceptate pentru examinare modificările argumentate, inclusiv cele care vor ține de etapele de 

implementare a proiectului, înlocuirea materialelor, metodelor sau tehnologiilor de implementare a 

Proiectului, cît și lucrări ce au ca scop extinderea măsurii de EE și/sau SER în cadrul aceluiași 

obiectiv (cu respectarea cerințelor minime de calitate), dar care vor avea drept rezultat obținerea 

acelorași parametri de eficiență energetică prognozați sau mai înalți decât cei prognozați, precum şi 

vor asigura un nivel de durabilitate şi calitate egal sau mai înalt, fără majorarea costurilor alocate 

inițial în acest sens și consemnate în Contractul de finanțare, și anume: 

a. În cazul imposibilității sau posibilității parțiale de asigurare imediată și integrală a contribuției 

de către beneficiarul de proiect, se va examina posibilitatea achitării sumei contribuției proprii 

în rate minime conform ponderii contribuției per proiect pentru fiecare etapă implementată, cu 

aprobarea acestor etape de către IP CNED la solicitarea Beneficiarilor de proiect; 

b. În cazul în care volumele de lucrări aferente uneia din masuri de EE și/sau SER nu au fost 

determinate corect (la etapa inițială, de elaborare a documentației tehnice), Centrul poate 

accepta includerea volumelor de lucrări, justificate documental, în limitele valorilor 

contractului de grant. În cazul depășirii valorii Contractului de finanțare, Centrul va înainta 

Consiliului spre aprobare majorarea costului total al proiectului sau beneficiarul va prezenta 

consimțământul asigurării acestora din contul propriu; 

c. În cazul în care lucrările necesare aferente uneia din masuri de EE și/sau SER nu au fost 

determinate corect (la etapa inițială, de elaborare a documentației tehnice) Centrul poate 

accepta includerea lucrărilor justificate documental în limitele valorilor contractului. În cazul 

depășirii valorii Contractului de finanțare, Centrul va înainta Consiliului spre aprobare 

majorarea costului total al proiectului sau beneficiarul va prezenta consimțământul asigurării 

acestora din contul propriu; 
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d. În cazul în care pe parcursul implementării proiectului au fost identificate lucrări ce au ca scop 

protejarea măsurilor de EE și/sau SER, nestabilite inițial, sau care au survenit pe parcursul 

implementării, Centrul poate accepta includerea acestor lucrări în limitele valorilor 

Contractului de finanțare. În cazul depășirii valorii Contractului, Centrul va înainta Consiliului 

spre aprobare majorarea costului total al proiectului sau beneficiarul va prezenta 

consimțământul asigurării acestora din contul propriu; 

e. În cazul în care se vor identifica volume de lucrări care au fost supradimensionate sau incluse 

nefondat la etapa inițială, acestea urmând a fi excluse din Contractul de finanțare de către 

Centru; 

f. În cazul în care valoarea de facto a lucrărilor prevăzute în Contractul de finanțare în rezultatul 

implementării proiectului este mai mică decît cea prevăzută în contractul semnat cu 

beneficiarul, Centrul poate accepta includerea volumelor de lucrări suplimentare ce au ca scop 

îmbunătățirea parametrilor de eficiență energetică, dacă sunt justificate documental, și doar în 

limitele valorii Contractului de finanțare.” 

137. Toate propunerile de modificare sau îmbunătățire a soluțiilor de proiectare care vor veni pe 

parcursul perioadei de implementare, trebuie să se facă în formă de cerere în scris adresată 

Centrului. Pentru fiecare propunere aprobată de către Centru se va contrasemna un Acord Adițional 

cu includerea acestora. 

138.  Procedura de procesare a  cererilor de modificare la Contractul de finanțare presupune următorii 

pași: 

• Beneficiarul de proiect depune o cerere în adresa Centrului prin care solicită acceptarea 

modificărilor la Contractul de Finanțare, la care vor fi atașate: acte pentru justificarea 

modificărilor solicitate (Act de constatare, Proces Verbal, Devize de cheltuieli, etc). Toate 

actele depuse vor fi coordonate/avizate de Responsabilul tehnic angajat/contractat de către 

beneficiar;    

• Cererea va fi înregistrată într-un Registru separat ținut de către  SMCRP. În cazul în care 

cererea prin care se solicită modificările la Contractul de finanțare nu va fi completă sau nu 

va fi avizată/coordonată de persoanele responsabile, Centrul este în drept să refuze 

înregistrarea cererii; 

• Directorul avizează și distribuie cererea SMCRP spre procesare. Reieșind din conținutul 

cererii parvenite de la beneficiar, Șeful SMCRP distribuie spre executare Specialistului de 

proiect,  care va elabora o Notă informativă aferentă solicitării (Formularul tipizat al Notei 

informative este Anexa 23 la prezentul MO). Specialistul de proiect este responsabil pentru 

verificarea cantităților și/sau calității lucrărilor  și de verificarea impactului financiar al 

modificărilor asupra Contractului de finanțare.  Nota este transmisă spre avizare 

șefuluiSMCRP. 

• Șeful SMCRP, după coordonarea acesteia o prezintă Direcției juridice și achiziții  (DJA), în 

vederea avizării acesteia, precum și o înaintează spre coordonare Directorului/ directorului 

adjunct.  

• Directorul/ directorul adjunct aprobă modificările propuse în Nota informativă și dispune 

elaborarea Acordului adițional de modificare a Contractului de finanțare.  

• DJA elaborează, în coordonare cu SMCRP, un Acord adițional la Contractul de finanțare, în 

care vor fi incluse toate modificările acceptate, reflectate în Nota Informativă.  

• Semnarea Acordului adițional la Contractul de finanțare are loc de către beneficiar și 

Directorul Centrului. 
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• Modificările prezentate de către beneficiar pot fi respinse prin prezentarea argumentelor de 

rigoare. În caz de respingere a modificărilor, nota privind respingerea cu rezoluția 

Directorului ajunct sau a Șefului SMCRP, împreună cu o scrisoare elaborată în acest sens, 

semnată de Directorul Centrului va fi adusă la cunoștința beneficiarului.  

Finalizarea proiectului investițional 

139. După finalizarea implementării tuturor etapelor proiectului și semnarea Procesului-Verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor, va fi inițiată procedura de Finalizare a proiectului investițional. 

SP va elabora Nota informativă cu privire la Contractul de Finanțare (Anexa 24 la prezentul MO) 

care va fi coordonată de către Șeful SMCRP, Șeful Direcției juridice și achiziții și Directorul 

adjunct.  

140.  Formularul tipizat al Notei informative cu privire la definitivarea Contractului de finanțare va 

include cel puțin următoarea informație: 

• Informație generală despre proiect;  

• Informație finală privind măsurile vizate în proiect: 

• Informație finală privind volumele vizate în proiect; 

• Informație privind costurile preconizate în proiect; 

• Informație privind costurile finale ale Contractului de finanțare; 

• Informație privind structura costului eligibil al Contractului de finanțare; 

• Informație privind costurile unitare a măsurilor EE și SER vizate în proiect. 

141. Nota informativă cu privire la definitivarea Contractului de Finanțare este avizată de către 

Directorul Centrului. În baza Notei informative cu privire la definitivarea Contractului de 

Finanțare, în cazul stabilirii valorii proiectului mai mică decît cea vizată în Contractul de finanțare, 

DJA elaborează un Acord adițional la Contractul de Finanțare prin care se stabiliește valoarea finală 

a proiectului.  

142. Actele respective se anexează la dosarul proiectului urmînd a fi supuse arhivării în modul 

corespunzător. 

Supravegherea executării lucrărilor 

143.  Gestionarea contractelor de antrepriză și supravegherea lucrărilor vor fi efectuate de către 

Beneficiarul de proiect sau de către Centru în funcție de prevederile/particularitățile Apelului de 

Propuneri de Proiect. Beneficiarul de proiect/Centrul este obligat/obligată să contracteze/angajeze 

un Responsabil tehnic licențiat, acesta fiind responsabil de implementarea proiectului. 
 

144. Procesul de supraveghere permanentă, derulată pe perioada de implementare a proiectului, se va 

efectua pe etape după cum urmează:  

• După selectarea companiei cîștigătoare și semnarea contractului de efectuare a lucrărilor, 

stabilirea datei oficiale de începere a lucrărilor, prezentarea tuturor garanțiilor necesare, 

Beneficiarul de proiect/Centrul va angaja pe durata contractului un Responsabil tehnic 

licențiat, cu calificare și experiență corespunzătoare. Acesta va fi responsabil pentru toate 

contractele de lucrări  aferente Proiectului. Responsabilul tehnic va fi prezent la obiect pe 

durata tuturor lucrărilor și va fi responsabil pentru cantitatea și calitatea lucrărilor efectuate. 

Dacă, din diferite motive, implementarea lucrărilor va fi formal (oficial) suspendată pentru o 

perioadă, contractul cu Responsabilul tehnic, de asemenea va fi suspendat pe aceeași 

perioadă de timp. 

• Beneficiarul de proiect va obține din partea autorităților locale toate autorizațiile necesare 

conform legislației Republicii Moldova pentru începerea lucrărilor. 
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• Beneficiarul de proiect va elabora lunar un Raport de progres conform Anexei 12 la prezentul 

MO (perioada de raportare va începe de la data începerii efective a lucrărilor pe teren), care 

va fi prezentat Centrului pînă la data de 10 a lunii următoare celei de raportare. Acest Raport 

va fi avizat de către Responsabilul tehnic. 

• În termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei etape de implementare a Proiectului, 

Beneficiarul de proiect va prezenta Centrului o Cerere privind aprobarea etapei proiectului 

conform Anexei 15 la prezentul MO, la care vor fi atașate următoarele documente: 

▪ Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate (conform Formularului 

interdepartamental tipizat nr. C2n aprobat de către DSS al Republicii Moldova prin 

ordinul nr. 3/5 din 15 ianuarie 2002); 

▪ Raportul Certificarea materialelor și echipamentelor utilizate și acumulate conform 

modelului prezentat în Anexa 17 la prezentul MO. Raportul dat va fi completat de către 

Responsabilul tehnic în baza verificării Certificatelor de calitate necesare pentru toate 

materialele de construcții achiziționate și depozitate pe șantierul de construcții 

(obiectiv);  

▪ Facturi și alte documente conexe eliberate de către părțile contractate (inclusiv de către 

consultanți) către Beneficiar, în scopul realizării activităților prevăzute de Contractul 

de Finanțare. În scopul confirmării valorificării integrale a aportului propriu al 

Beneficiarului (indicate în Contractul de Finanțare), Beneficiarul trebuie să prezinte 

dovada de achitare (Ordine de plată și extrase bancare) a sumelor corespunzătoare. 

▪ Fotografii de la locul executării lucrărilor (acoperirea integrală a fațadelor vizate); 

▪ Procesele-verbale de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse, semnate 

corespunzător; 

▪ Schițele detaliate ale tuturor fațadelor aferente obiectivului din proiect unde să fie 

indicate toate dimensiunile necesare pentru calcularea volumelor de lucrări executate 

inclusiv cu prezentarea articolelor de tâmplărie înlocuite precum și cele care nu au fost 

înlocuite, aferente obiectivului din proiect, semnate de responsabilul tehnic, dirigintele 

de șantier și beneficiar; 

▪ Alte documente necesare pentru procesarea Cererii privind aprobarea etapelor 

proiectului. 

• Pentru materialele care necesită testare, aceasta se va organiza în conformitate cu cerințele 

normelor tehnice și a standardelor Republicii Moldova și se va elabora documentația 

corespunzătoare. 

• Cererea privind aprobarea etapelor proiectului va servi drept temei pentru Beneficiarul de 

proiect, în prezența Reprezentanților Centrului să efectueze măsurări, să confirme toți 

parametrii lucrărilor ascunse și să pregătească schițe "as-build".  

• După finalizarea efectivă a tuturor lucrărilor va fi semnat un Proces-Verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor de către Antreprenor (Operator economic), Proiectant, Reprezentantul 

Beneficiarului de proiect, Reprezentantul instituției responsabile de operarea și întreținerea 

infrastructurii, și alți participanți relevanți conform procedurilor specificate de legislația în 

vigoare (HG nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a 

construcţiilor şi instalaţiilor aferente).  

• După semnarea Procesului-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, o copie a documentației 

complete de proiectare (inclusiv toate amendamentele, ordinele de modificare și schițele "as-

build") va fi transmisă Centrului în termen nu mai mare de 10 zile. 

• De la recepționarea Procesului-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de către Centru, 

aceasta va delega, în termen de maximum 30 zile ,Reprezentanți în teren pentru efectuarea 

recepției la terminarea lucrărilor între Beneficiar și Centru conform modelului Procesului-

verbal prezentat în Anexa 18 la prezentul MO.  
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• În cazul în care este necesară finalizarea anumitor lucrări restante sau înlăturarea unor defecte, 

se va elabora o listă separată a acestora conform modelului prezentat în  

Anexa 19 la prezentul MO, cu identificarea clară a acestora și a unui grafic definit al 

îmbunătățirilor și corecțiilor, care va fi atașat la Procesul-Verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor.  

Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări în vederea asigurării durabilității lucrărilor 

va fi elaborată ca rezultat al inspecției vizuale, de către reprezentanții Centrului împreună cu 

operatorul economic, responsabilul tehnic și Beneficiarul de proiect. Asigurarea prezenței 

responsabilului tehnic și a operatorului economic în cadrul procedurii de recepție la terminarea 

lucrărilor îi revine în totalitate Beneficiarului de proiect. Absența responsabilului tehnic sau a 

operatorului economic, în cadrul procedurii de recepție la terminarea lucrărilor, nu reprezintă 

motiv pentru amânarea și/sau anularea procedurii de recepție. În cazul absenței responsabilului 

tehnic și/sau a operatorului economic, lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări va 

fi elaborată de către reprezentanții Centrului, iar remedierea acestora va fi pusă pe seama 

Beneficiarului de proiect. Situațiile de lipsă a unor persoane din cadrul procedurii de recepție 

la terminarea lucrărilor va fi indicată de către Beneficiarul de proiect în Procesul-verbal privind 

finalizarea lucrărilor iar Beneficiarul de proiect poate solicita asistența pentru recepție a unui 

expert tehnic independent atestat. Totodată, refuzul semnării Procesului-verbal privind 

finalizarea lucrărilor va fi indicat de către acesta în cadrul documentului menționat 

• După trecerea perioadei de garanție – care va începe la momentul semnării Procesului-verbal 

privind finalizarea lucrărilor, Centrul va semna Actul de recepție finală între Centru și 

Beneficiar. Totodată, Centrul va solicita, după caz, de la Beneficiarul proiectului Procesul-

Verbal de recepţie finală a lucrărilor, întocmit de către Antreprenor (operatoreconomic), 

Proiectant, Reprezentantul Beneficiarului de proiect, Reprezentantul instituției responsabile de 

operarea și întreținerea infrastructurii și alți participanți relevanți conform procedurilor 

specificate de legislația în vigoare (HG nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea 

Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente). 

Monitorizarea post - implementare a Contractului de Finanțare 

145. Monitorizarea post-implementare a Contractului de finanțare începe din momentul semnării 

Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și continuă pe toată perioada de garanție a 

Contractului de finanțare. În cadrul acestei etape, Centrul va colecta și analiza informațiile aferente 

indicatorilor de eficiență energetică a proiectelor din cadrul Apelurilor Propunerilor de Proiecte, 

obținuți în rezultatul implementării integrale a măsurilor. 

146. Pentru asigurarea atingerii indicatorilor de eficiență energetică prognozați pentru proiectele din 

cadrul Apelurilor Propunerilor de Proiecte, Centrul va include în Contractul de Finanțare prevederi 

referitoare la: 

• Perioada de garanție; 

• Abaterea maximă acceptată a indicatorilor de eficiență energetică obținuți în urma 

implementării proiectului față de indicatorii de eficiență energetică prognozați până la 

implementarea proiectului; 

• Reținerile de plată pentru asigurarea atingerii indicatorilor de eficiență energetică. 

147. Beneficiarul de proiect perfectează anual, Formularul privind implementarea proiectului, conform 

modelului prezentat în Anexa 20. 

148. Directorul, prin intermediul specialistului de proiect, asigură monitorizarea performanței fiecărui 

proiect în parte și colectarea datelor relevante privind indicatorii de EE şi valorificare a SER, 

precum şi reducerile de emisii de gaze cu efect de seră etc.  
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149. Prin ordinul Directorului Centrului, la propunerea Directorului adjunct sau a șefului SMCRP, va fi 

desemnat Specialistul de proiect din cadrul Centrului - responsabil pentru monitorizarea post-

implementare a Contractului de finanțare, cu informarea Beneficiarilor de proiect. 

150. Specialistul de proiect este împuternicit să recepționeze și să verifice rapoartele și documentele 

prezentate de către Beneficiarul de proiect.  

151. Un aspect important al procedurii de monitorizare post-implementare reprezintă cuantificarea 

rezultatelor finale obținute în urma implementării proiectelor și compararea acestora cu prognozele 

efectuate la etapa de evaluare și aprobare a proiectului. Procedura de verificare a indicatorilor de 

eficiență energetică pentru proiectele din cadrul Apelurilor Propunerilor de Proiecte, obținuți în 

rezultatul implementării proiectului, și compararea acestora, se va efectua pe etape, după cum 

urmează: 

I. După expirarea perioadei de garanție – care va începe la momentul semnării Procesului-

verbal privind finalizarea lucrărilor (Anexa 18), Centrul în termen de maximum 30 zile 

lucrătoare va delega în teren reprezentanți, pentru efectuarea Recepției finale între Beneficiar 

și Centru, conform modelului Actului de recepție finală prezentat în Anexa 21. Totodată, va 

solicita, după caz, de la Beneficiarul proiectului Procesul-Verbal de recepţie finală a 

lucrărilor, întocmit de către Antreprenor (operatoreconomic), Proiectant, Reprezentantul 

Beneficiarului de proiect, Reprezentantul instituției responsabile de operarea și întreținerea 

infrastructurii și alți participanți relevanți conform procedurilor specificate de legislația în 

vigoare (HG nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a 

construcţiilor şi instalaţiilor aferente); 

II. În cadrul procedurii de recepție finală vor fi examinate următoarele:  

• Procesul-verbal de recepție la terminarea/finalizarea lucrărilor;  

• Înlăturarea obiecțiilor indicate în Anexa 19 „Lista lucrărilor care necesită remedieri sau 

corectări” depistate în cadrul recepției la finalizarea/terminarea lucrărilor;  

• Concluzia Beneficiarului privind comportarea construcțiilor şi instalațiilor aferente 

acestora în exploatare în perioada de garanție, incluzând viciile depistate şi remedierea 

lor; 

• Comportarea construcției în perioada de la finalizarea lucrărilor pînă la momentul 

recepției finale; 

• Degradările identificate cu privire la lucrările din proiect cu propunerea măsurilor de 

remediere a lor. 

III. Lista constatărilor privind degradările identificate, a comportamentului construcțiilor și a 

măsurilor pentru înlăturarea neregulilor semnalate, în vederea asigurării durabilității 

lucrărilor, va fi elaborată, ca rezultat al inspecției vizuale, de către reprezentanții Centrului 

împreună cu responsabilul tehnic, operatorul economic, proiectantul (după caz) și 

Beneficiarul de proiect.  

Asigurarea prezenței responsabilului tehnic, proiectantului (după caz) și a operatorului 

economic în cadrul procedurii de recepție finală îi revine în totalitate Beneficiarului de 

proiect. Absența responsabilului tehnic, proiectantului (după caz) sau a operatorului 

economic, în cadrul procedurii de recepție finală, nu reprezintă motiv pentru amânarea și/sau 

anularea procedurii de recepție. În cazul absenței responsabilului tehnic, proiectantului (după 

caz) și/sau a operatorului economic, constatările privind degradările identificate, a 

comportamentului construcțiilor și a măsurilor pentru înlăturarea neregulilor semnalate, în 

vederea asigurării durabilității lucrărilor vor fi elaborate de către reprezentanții Centrului, iar 

remedierea acestora va fi pusă pe seama Beneficiarului de proiect. Situațiile de lipsă a unor 

persoane din cadrul procedurii de recepție finală va fi indicată de către Beneficiarul de proiect 
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în Actul de recepție finală, iar Beneficiarul de proiect poate solicita asistența pentru recepție 

finală a unui expert tehnic independent atestat. Totodată, refuzul unor persoane de a semna 

în Actul de recepție finală va fi indicată de către acesta în cadrul documentului menționat. 

IV. În urma analizei situației la fața locului, comisia de recepție va propune: 

• Admiterea recepției, în cazul în care lucrările executate conform CF s-au comportat 

satisfăcător în perioada de garanție și au fost înlăturate neconformitățile indicate în 

Anexa 19 „Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări” depistate în cadrul 

recepției la finalizarea/terminarea lucrărilor, iar degradările identificate, ca rezultat al 

inspecției vizuale, asupra lucrărilor din cadrul CF, sunt nesemnificative și pot fi 

înlăturate într-o perioadă scurtă de timp, iar operatorul economic și/sau Beneficiarul de 

proiect sunt de acord să le remedieze, într-o perioadă de timp care se stabilește în cadrul 

procedurii de recepție finală;  

• Amânarea recepției, în cazul în care lucrările executate conform CF s-au comportat 

satisfăcător în perioada de garanție, dar nu au fost înlăturate integral neconformitățile 

indicate în Anexa 19 „Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări” depistate în 

cadrul recepției la finalizarea/terminarea lucrărilor și totodată degradările identificate ca 

rezultat al inspecției vizuale asupra lucrărilor executate conform CF pot fi remediate într-

un termen de până la 90 zile, iar operatorul economic și/sau Beneficiarul de proiect sunt 

de acord să le remedieze în această perioadă de timp; 

• Respingerea recepției, în cazul în care lucrările executate, conform CF s-au comportat 

nesatisfăcător în perioada de garanție, au apărut degradări semnificative, iar pentru 

înlăturarea acestora este necesară refacerea totală a lucrării sau a bunei părți a acesteia, 

iar operatorul economic nu este de acord să le remedieze și respectiv Beneficiarul refuză 

executarea acestora într-un termen de până la 90 zile din diverse motive. În acest caz, 

respingerea recepției finale atrage inițierea procedurii de rezoluțiune a CF, fără 

restituirea garanției de bună execuție a lucrărilor. 

modificat la data de 08.09.2025 

V. După recepționarea Actului de recepție finală a lucrărilor privind admiterea recepției finale, 

specialistul de proiect va iniția procedura de verificare a indicatorilor de eficiență energetică, 

obținuți în urma implementării și compararea acestora cu valorile prognozate. Evaluarea și 

compararea rezultatelor proiectului se va efectua în conformitate cu „Metodologia de 

verificare a proiectelor finanțate de către IP Centrul Național pentru Energie Durabilă, 

aprobată prin ordinul Directorului”. 

Ca bază de referință pentru efectuarea calculelor economiilor de energie va servi informația 

prezentată de către Beneficiar pe parcursul perioadei de monitorizare post-implementare. 

Totodată, specialistul de proiect poate solicita de la Beneficiar informații suplimentare și/sau 

explicații aferente datelor prezentate. De asemenea, specialistul de proiect are dreptul de a 

efectua verificări la fața locului. 

VI. După efectuarea calculelor pentru proiectele din cadrul Apelurilor Propunerilor de Proiecte, 

specialistul de proiect va completa Raportul privind indicatorii de eficiență energetică a 

proiectului  (Formular tipizat, Anexa 25 la prezentul MO). 

Raportul privind indicatorii de eficiența energetică a proiectului va include cel puțin 

următoarea informație: 

• Informația generală despre proiect; 

• Informația privind măsurile finale incluse în proiect; 

• Informația privind costurile finale ale proiectului; 
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• Informația privind indicatorii de eficiență energetică și economici prognozați; 

• Informația privind indicatorii de eficiență energetică și economici obținuți; 

• Concluzii generale cu privire la performanța proiectului (respectarea Contractului de 

finanțare, atingerea performanțelor prognozate). 

Se va considera că indicatorii de eficiență energetică a proiectului au fost atinși dacă abaterea 

de la indicatorii de eficiență energetică prognozați va fi în limitele valorii stipulate în 

Contractul de finanțare sau dacă valorile vor depăși indicatorii de eficiență energetică 

prognozați. 

VII. Specialistul de proiect va transmite Raportul privind indicatorii de eficiență energetică a 

proiectului, cu documentele justificative, spre avizare Direcției juridice și achiziții, care la 

rândul său va transmite Raportul către Serviciul contabilitate și raportare financiară, 

Directorul adjunct. După coordonarea/avizarea Raportului de către toate persoanele 

responsabile, enumerate mai sus, Raportul va fi transmis spre aprobare Directorului. 

VIII. Directorul aprobă Raportul privind indicatorii de eficiența energetică a proiectului, în baza 

căruia specialistul de proiect inițiază procedura de aprobare/respingere a plății, în funcție de 

rezoluția Raportului privind indicatorii de eficiența energetică a proiectului: 

Situația I: Indicatori de eficiență energetică atinși - Formularul de aprobare a plății se va 

completa de toate părțile, cu mențiunea „aprobat”. Beneficiarului îi va fi achitată reținerea de 

plată pentru asigurarea atingerii indicatorilor de eficiență energetică, cu informarea acestuia 

cu privire la realizarea indicatorilor în cadrul proiectului și specificarea faptului că valoarea 

reținerii de plată pentru asigurarea atingerii indicatorilor de eficiență energetică a fost 

achitată. 

Situația II: Indicatori de eficiență energetică neatinși - Formularul de aprobare a plății se va 

completa de specialistul de proiect, cu mențiunea „respins” și informarea Beneficiarului cu 

privire la nerealizarea indicatorilor de eficiență energetică în cadrul proiectului și specificarea 

faptului că valoarea reținerii de plată nu va fi achitată. 

152. După efectuarea plăților, Serviciul contabilitate și raportare financiară, în comun cu DJA, va 

transmite dosarul proiectului către Serviciul managementul resurselor umane, administrare și 

managementul documentelor spre arhivare. 

153. În cazul în care proiectul nu va atinge indicatorii de eficiență energetică prognozați, Direcția 

juridică și achiziții va întreprinde acțiunile de rigoare. Ulterior, Serviciul contabilitate și raportare 

financiară va transmite Dosarul Proiectului spre arhivare către Serviciul managementul resurselor 

umane, administrare și managementul documentelor. 

4. PROCESAREA DOCUMENTELOR DE PLATĂ ȘI EFECTUAREA PLĂȚILOR CĂTRE 
BENEFICIARII PROIECTELOR DE INVESTIȚII 

4.1.Dispoziții generale  

154. Această procedură descrie modalitățile de procesare a documentelor de plată, recepționate de către 

Centru de la beneficiarii proiectelor de investiții, în conformitate cu prevederile Contractelor de 

finanțare semnate, referitoare la implementarea proiectelor de investiții și de efectuare a plăților 

(achitărilor) de Centru către beneficiarii proiectelor de investiții. 

155. Orice plată către beneficiarul proiectului trebuie să fie efectuată numai în baza confirmărilor 

documentate privind faptul că lucrările/cheltuielile prezentate spre aprobare au fost verificate 

(măsurate) și autorizate de către specialiștii responsabili ai Centrului (inclusiv reprezentanții 

Centrului) ca fiind conforme cerințelor tehnice minime (standardelor de calitate) stabilite în 
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Contractul de finanțare. În niciun caz nu vor fi efectuate plăți către beneficiar pentru 

lucrări/cheltuieli neconfirmate documentar sau pentru lucrări executate sub nivelul calității stabilite 

în Contractul de finanțare. Condițiile și frecvența efectuării plăților trebuie să fie clar descrise în 

Contractul de Finanțare semnat de către Centru cu beneficiarul proiectului de investiții.  

156. În scopul evitării depășirii termenilor de implementare a proiectelor, Centrul va asigura un proces 

eficient și ritmic de verificare a documentelor de plată prin excluderea abordărilor birocratice și 

evitarea întîrzierilor (indiferent de natura motivelor) în privința efectuării plăților către beneficiari. 

Astfel, Centrul va asigura procesarea documentelor de plată și efectuarea plăților în baza 

documentelor de plată acceptabile în termen de pînă la 30 de zile calendaristice. 

4.2.Graficul angajamentelor și plăților (achitărilor)  

157. În Contractele de finanțare vor fi clar stabiliți termenii orientativi de prezentare de către beneficiarii 

proiectelor de investiții a documentelor spre verificare și plată, care vor constitui momentele-cheie 

în legătură cu care reprezentanții Centrului vor vizita beneficiarii la locul implementării proiectelor 

în vederea efectuării verificării la fața locului a lucrărilor executate și a altor cheltuieli suportate în 

cadrul etapei respective. Astfel, prin graficul angajamentelor și plăților sunt stabilite numărul, 

frecvența și valorile estimative ale plăților care urmează a fi solicitate de către beneficiari din partea 

Centrului. În figura de mai jos este reflectat schematic un grafic tipic al angajamentelor (graficul 

plăților avînd un decalaj de pînă la 30 de zile de la acesta):  

 

158. Centrul va efectua plăți către beneficiar numai în conexiune cu etapele stabilite în graficul 

angajamentelor și plăților.  

4.2.1. Verificarea (măsurarea) volumelor lucrărilor executate  

159. Ținînd cont de faptul că, pe parcursul implementării proiectului, în mod obiectiv pot fi constatate 

multiple devieri (variații) de la volumele și valorile lucrărilor estimate la etapa de elaborare a 

documentației de deviz, valoarea plăților către beneficiarul proiectului se va determina în baza 

volumelor efective a lucrărilor executate, determinate în urma măsurărilor efectuate la fața locului. 

Astfel de devieri constituie un element uzual al proiectelor de investiții. 

160. Nicio plată nu va fi efectuată către beneficiari în lipsa verificării și confirmării documentate a 

corespunderii calitative, cantitative și financiare a lucrărilor și/sau a altor cheltuieli indicate în 

documentele de plată. RCT, SPVC sunt responsabili pentru: 

• Confirmarea (prin intermediul verificărilor/măsurărilor efectuate la fața locului) a volumelor 

lucrărilor indicate în documentele de plată; 

• Verificarea și confirmarea calității lucrărilor executate și a materialelor utilizate, cu cerințele 

(specificațiile) tehnice ale acestora menționate în Contractul de Finanțare.  
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161. Confirmarea volumelor lucrărilor executate de facto reprezintă unul dintre principalele motive 

pentru apariția disputelor între părțile contractuale. Din aceste considerente, volumele lucrărilor 

executate efectiv trebuie în mod obligatoriu să fie înregistrate și exprimate în aceleași unități de 

măsură și să corespundă celor indicate în documentația de deviz, specificațiile tehnice fiind 

evidențiate în mod obligatoriu. Centrul nu va accepta documentele de plată în care sunt utilizate 

unități de măsură diferite de cele indicate în documentația de deviz. 

162. RCT, SPVC nu vor aviza sau contrasemna documentele de plată prezentate de către beneficiari. 

Opiniile și concluziile acestora vor fi evidențiate în rapoartele menționate în subcapitolele 

Supravegherea executării lucrărilor și Monitorizarea realizării prevederilor, Contractelor de 

finanțare  ale prezentului MO. SP va completa suplimentar Formularul de aprobare a plății, 

conform modelului prezentat în Anexa nr.22 la prezentul MO. Odată cu avizarea pozitivă de către 

SP a FAP, nu vor fi necesare verificări suplimentare în privința criteriilor menționate mai sus.     

4.2.2.  Documente de plată și alte documente justificative 

163. După implementarea fiecărei etape a proiectului, Beneficiarul va depune la Centru documentele 

necesare pentru aprobarea implementării etapei respective, care reprezintă temei pentru demararea 

procedurii de verificare, autorizare și efectuare a plăților către beneficiar. Astfel, în termen de 10 

zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei etape de implementare a Proiectului, beneficiarul de proiect 

va prezenta Centrului CPAEP, la care vor fi atașate următoarele documente: 

1. Procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate; 

2. Raportul Certificarea materialelor și echipamentelor utilizate și acumulate;  

3. Facturi și alte documente conexe, eliberate de către părțile contractate de către Beneficiar în 

scopul realizării activităților prevăzute de Contractul de Finanțare; 

4. Actele confirmative privind valorificarea contribuției proprii (ordine de plată, etc.); 

5. Fotografii de la locul executării lucrărilor (acoperirea integrală a fațadelor vizate); 

6. Procesele-verbale de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse, semnate 

corespunzător; 

7. Schițele detaliate ale tuturor fațadelor aferente obiectivului din proiect unde să fie indicate 

toate dimensiunile necesare pentru calcularea volumelor de lucrări executate inclusiv cu 

prezentarea articolelor de tâmplărie înlocuite precum și cele care nu au fost înlocuite, 

aferente obiectivului din proiect, semnate de responsabilul tehnic, dirigintele de șantier și 

beneficiar; 

8. Alte documente necesare pentru procesarea Cererii privind aprobarea etapelor proiectului. 

164. Contractul de finanțare va definitiva cerințe specifice pentru documentele de plată, printre care în 

mod obligatoriu vor fi menționate următoarele: 

1. Prezentarea documentelor în original sau în copii autentificate cu mențiunea „conform cu 

originalul”, pe suport de hârtie sau în format electronic, pe care vor fi aplicate ștampila și 

semnăturile persoanelor responsabile ale Beneficiarului, confirmînd astfel valabilitatea 

acestora; 

2. În caz de necesitate, reprezentanții Centrului vor avea dreptul să solicite Beneficiarului 

prezentarea suplimentară a documentelor vizate, în original;  

3. Documentele care vizează achiziția bunurilor și/sau serviciilor, trebuie să conțină informația 

detaliată privind bunul achiziționat, serviciul prestat sau lucrarea efectuată.  

165. Setul deplin al documentelor de plată include și următoarele documente elaborate de către Centru, 

care confirmă faptul acceptării de către Centru a documentelor prezentate de către Beneficiar:   
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1. Formularul de aprobare a plății; 

2. Raportul IP Centrul Național pentru Energie Durabilă privind aprobarea implementării 

etapelor Proiectului (Anexa 26 la MO)  

166. În scopul confirmării faptului că lucrările (serviciile și bunurile) au fost executate în conformitate 

cu prevederile Contractului de finanțare, la Formularul de aprobare a plății vor fi suplimentar 

anexate Rapoartele privind vizita pe teren întocmite de către Reprezentantul Centrului desemnat 

pentru efectuarea vizitelor.  

4.3.Ciclul de procesare a documentelor de plată 

167. Centrul va efectua toate plățile către Beneficiarii proiectelor de investiții numai în baza 

documentelor de plată valabile, menționate în pct. 163-166  din prezentul Manual operațional. 

Această procedură stabilește consecutivitatea pașilor care urmează să fie întreprinși de către 

persoanele responsabile din cadrul Centrului prin prisma opiniilor profesionale ale acestora, care 

au menirea de a asigura faptul că documentația respectivă corespunde standardelor de 

responsabilitate financiară a Centrului. Astfel, pașii aferenți procesării documentelor de plată 

prezentați mai jos, trebuie să fie respectați de către toate persoanele responsabile vizate, iar în lipsa 

acestora Directorul va delega sarcinile altui angajat al Centrului: 

Pasul 1 Beneficiarul prezintă în adresa Centrului Cererea privind aprobarea etapelor 

proiectului însoțită de documente de plată (inclusiv documentele justificative 

relevante) care va fi înregistrată în Registrul de evidență a Documentelor de plată 

aferente Proiectelor de investiții, conform procedurii de ținere a corespondenței de 

intrare și ieșire. 

Responsabil de recepționarea documentelor de plată este specialistul de proiect, care 

este responsabil de scanarea setului de documente de plată depus de beneficiar. 

Formatul electronic al acestora este pus la dispoziția persoanelor responsabile de 

procesarea documentelor de plată.  

După înregistrare, specialistul de proiect completează FAP-ul (Compartimentul A – 

Informații generale).  

În cazul în care beneficiarul nu a prezentat setul deplin de documente sau acesta nu 

corespunde cerințelor solicitate de Centru, specialistul de proiect poate respinge 

înregistrarea Cererii privind aprobarea etapelor proiectului cu informarea 

beneficiarului despre motivele neînregistrării. 

Termen de procesare – 3 zile calendaristice 

Pasul 2 
După completarea FAP-ului specialistul de proiect informează RCT cu privire la 

necesitatea efectuării vizitei pe teren și completează Solicitarea privind deplasarea 

la obiectiv.  

Pasul 3 
RCT efectuează vizita la obiectiv, cu participarea SPVC. 

După fiecare vizită pe teren, RCT completează Raportul privind vizita pe teren 

conform modelului prezentat în Anexa 14 și Instrucțiunile pentru Beneficiarul 

proiectului (în caz de necesitate) conform modelului prezentat în Anexa 15 la 

prezentul MO. Acestea urmează a fi avizate de SPVC.  

SP examinează documentele prezentate de către Beneficiar (corespunderea 

implementării proiectului cu cerințele minime de calitate specificate în Contractul 

de Finanțare), ținînd cont de concluziile indicate în Raportul privind vizita pe teren, 

completează FAP-ul cu indicarea rezultatelor examinării documentelor de plată și 

completează Raportul privind aprobarea implementării etapelor Proiectului. După 
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confirmarea conformității documentelor enumerate mai sus, le transmite șefului 

SMCRP pentru avizare. 

Termen de procesare - 20 zile calendaristice 

Pasul 4 
Șeful SMCRP examinează documentele recepționate de la Specialistul de proiect 

și avizează documentele de plată, cu transmiterea setului deplin de documente 

Direcției juridice și achiziții. 

De asemenea, avizează Raportul privind aprobarea implementării etapelor 

Proiectului. 

Termen de procesare - 2 zile calendaristice 

Pasul 5 Direcția juridică și achiziții examinează documentele recepționate de la SMCRP, 

completează FAP-ul cu indicarea rezultatelor examinării documentelor de plată și, 

după confirmarea conformității acestora, le transmite împreună cu FAP-ul 

Directorului adjunct al Centrului pentru avizare. 

De asemenea, avizează Raportul privind aprobarea implementării etapelor 

Proiectului. 

Termen de procesare – 1 zi calendaristică 

Pasul 6 Directorul adjunct examinează documentele recepționate de la Direcția juridică și 

achiziții și avizează documentele de plată, cu transmiterea setului deplin de 

documente Directorului spre aprobare. 

De asemenea, avizează Raportul privind aprobarea implementării etapelor 

Proiectului. 

Termen de procesare - 1 zi calendaristică 

Pasul 7 Directorul examinează toate documentele recepționate și, după aprobarea FAP, 

semnează Raportul IP Centrul Național pentru Energie Durabilă privind aprobarea 

implementării etapelor Proiectului și transmite setul deplin de documente 

Serviciului contabilitate și raportare financiară al Centrului pentru efectuarea plății. 

Timp necesar - 1 zi calendaristică 

Pasul 8 Serviciul contabilitate și raportare financiarăcompletează FAP-ul și întocmește 

un Ordin de plată în vederea efectuării transferului mijloacelor băneșți în contul 

bancar al Beneficiarului (Contractorului, după caz), conform rechizitelor indicate în 

Contractul de Finanțare. 

Timp necesar - 2 zile calendaristice 

Pasul 9 Secția managementul resurselor umane, administrare și managementul 

documentelorinformează Beneficiarul în privința aprobării implementării etapei 

proiectului prin expedierea Raportului IP Centrul Național pentru Energie 

Durabilăprivind aprobarea implementării etapelor Proiectului. 

168. Contractele de finanțare vor prevedea un termen limită pentru efectuarea plăților de pînă la 30 de 

zile calendaristice, iar persoanele responsabile din cadrul Centrului trebuie să respecte termenii de 

procesare prezentați, care reprezintă numărul maximal de zile, care este alocat pentru procesare la 

fiecare etapă.  

169. Termenii de procesare sunt stabiliți în felul următor:   

Pas 1 SP 3 zile 

Pas 2, 3 SP, RCT 20 zile 

Pas 4 Șef SMCRP 2 zile 

Pas 5  Șef DJA 1 zi 
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Pas 6 Director adjunct 1 zi 

Pas 7 Director 1 zi 

Pas 8 Serviciul contabilitate și raportare finaniară 2 zile 

 TOTAL zile calendaristice a ciclului de procesare  30 zile 

4.4.Sistarea procesării sau respingerea documentelor de plată 

170. În cazul în care documentele de plată prezentate de către Beneficiar nu satisfac toate cerințele 

descrise în pct. 163-166  a prezentului MO sau se constată vreo abatere sau discrepanță în procesul 

de verificare, procesarea documentelor de plată poate fi sistată sau acestea pot fi respinse de către 

specialistul responsabil pentru verificarea documentelor de plată.  

Procedura de sistare a documentelor de plată 

171. Motivele pentru sistarea de către Centru a perioadei de plată de 30 de zile: 

1. În cazul în care apare o dispută în privința documentelor depuse de Beneficiar, iar 

greșelile/divergențele (minore) identificate pot fi rectificate fără a respinge documentele de 

plată (spre exemplu, se constată lipsa semnăturilor/ștampilei Beneficiarului pe anumite 

documente prezentate, lipsesc anumite detalii obligatorii în documentele de plată etc.);  

2. Alte circumstanțe specifice, care vor fi descrise detaliat în Contractul de Finanțare. 

172. SP va întocmi o Notă privind sistarea procesării documentelor de plată și va completa FAP-ul în 

compartimentul respectiv, care va fi contrasemnată corespunzător. Sistarea va fi adusă la cunoștința 

Beneficiarului prin intermediul Specialistului de proiect în aceeași zi în care a fost constatat unul 

dintre motivele sistării, indiferent de motivul care a stat la baza sistării. Termenul sistării efectuării 

plății (de 30 de zile calendaristice) începe să curgă din ziua primirii notificării de către beneficiar. 

Notificarea beneficiarului este efectuată în scris, prin intermediul Specialistul de proiect și 

expediată prin poștă sau e-mail. Motivul exact al sistării și soluția propusă trebuie să fie indicat în 

FAP cu includerea la capitolul Comentarii a următorului conținut: "Termenul de plată este sistat 

începînd cu această zi; această sistare va înceta din momentul în care vor fi înlăturate toate 

divergențele identificate, ceea ce va permite reluarea procesării documentelor de plată". 

Specialistul de proiect va înregistra sistarea în Sistemul de Evidență a documentelor de plată, iar 

după expirarea termenului va efectua mențiunea privind motivele reluării sistării. 

173. Pe durata perioadei de sistare, setul de documente de plată va rămîne în gestiunea Specialistului de 

proiect. Reluarea termenului de procesare a documentelor de plată va începe din ziua în care vor fi 

înlăturate toate divergențele identificate.  

Procedura de respingere a documentelor de plată 

174. Documentele de plată pot fi respinse de către Centru în cazul în care: 

1. Documentele prezentate nu satisfac cerințele Contractului de finanțare; 

2. Lucrările executate (serviciile și/sau bunurile) nu corespund specificațiilor indicate în 

Contractul de Finanțare;  

3. Informațiile prezentate de către Beneficiar sunt eronate sau nu corespund informațiilor 

reflectate în rapoartele de verificare ale specialiștilor Centrului; 

4. Alte circumstanțe specifice, care vor fi descrise detaliat în Contractul de Finanțare. 

175. Specialistul de proiect va întocmi o Notă privind respingerea procesării documentelor de plată și 

va completa FAP-ul în compartimentul respectiv, care va fi contrasemnată de către șefii SMCRP 

și DJA, Directorul adjunct și aprobată de Director. Respingerea documentelor de plată trebuie să 
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fie efectuată nu mai tîrziu de 3 zile calendaristice din data apariției temeiului respingerii. 

Concomitent beneficiarul va fi notificat despre respingerea documentelor de plată de către 

Specialistul de proiect, indiferent de motivul care a stat la baza respingerii . 

176. Temenul respingerii documentelor de plată începe să curgă din ziua primirii notificării de către 

beneficiar. Motivul exact al respingerii va fi indicat în FAP cu mențiunea la capitolul Comentarii 

a următorului conținut:  "Cererea privind aprobarea etapei este respinsă".  

177. Beneficiarul va înlătura neajunsurile prin prezentarea unei noi CPAEP în temeiul procedurilor 

reflectate în pct. 163-166  a prezentului MO. De asemenea, va fi atașată confirmarea documentară 

a înlăturării. 

4.5.Evidența documentelor de plată aprobate și monitorizarea plăților 

178. Termenul de efectuare a plăților către beneficiarii proiectelor de investiții constituie pînă la 30 de 

zile din data depunerii de către beneficiar a documentelor de plată justificative, termen prevăzut în 

Contractul de finanțare. 

179. Centrul înregistreză toate documentele de plată și efectuează monitorizarea continuă a acestora prin 

completarea Sistemului de Evidență a documentelor de plată.  Documentele de plată sunt procesate 

zilnic în ordinea depunerii de către beneficiarii proiectelor de investiții.   

4.6.Efectuarea plăților către beneficiarii proiectelor de investiții 

180. Documentele de plată depuse la Centru de către beneficiarii proiectelor de investiții, aprobate și 

autorizate spre plată în conformitate cu prevederile prezentului MO, sunt transmise Serviciului 

contabilitate și raportare financiară pentru efectuarea plăților. Plățile se efectuează prin intermediul 

conturilor trezoreriale gestionate de către Centru, în baza rechizitelor indicate în Contractele de 

finanțare.  

181. Persoanele responsabile pentru semnarea Ordinelor de plată sunt: 

− Director (prima semnătură); 

− Directorul adjunct (alternativă pentru prima semnătură, în baza prevederii de la  

pct. 40 al HG 1060/2023); 

− Serviciul contabilitate și raportare financiară (a doua semnătură); 

− Directorul va desemna prin ordin persona responsabilă din cadrul Centrului cu drept 

alternativ pentru a doua semnătură. 

182. Centrul va asigura prezența a cel puțin doi semnatari disponibili pentru efectuarea plăților. 

183. Șeful SMCRP este responsabil pentru monitorizarea cuantumului mijloacelor financiare bugetate 

pe parcursul perioadei de gestiune în vederea asigurării nivelului adecvat al mijloacelor financiare 

disponibile. 

184. Serviciul contabilitate și raportare financiară perfectează Ordinul de plată în baza documentelor 

aprobate. Plățile vor fi efectuate în lei moldovenești, iar în cazul în care cheltuielile de 

implementare a Proiectului vor fi exprimate în valută străină, plățile vor fi efectuate în lei 

moldoveneşti la cursul oficial stabilit de BNM la data plăţii.  

185. Ordinul de plată trebuie să conțină următoarele informații, pentru efectuarea transferurilor locale: 

1. Suma;  

2. Numele entității care emite dispoziția de plată; 
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3. Numărul contului entității care emite dispoziția de plată; 

4. Numărul de identificare al entității care emite dispoziția de plată; 

5. Numele beneficiarului;  

6. Numărul contului beneficiarului; 

7. Numărul de identificare al beneficiarului; 

8. Descrierea plății. 

186. Copia Ordinului de plată se anexează ulterior la documentele de plată aprobate. Documentele de 

plată achitate vor fi marcate prin aplicarea ștampilei ”ACHITAT” (pe FAP) pentru evitarea 

achitărilor repetate. 

187. Originalul documentelor de plată va fi păstrat de către Serviciul monitorizare conformitate și riscuri 

postfinanțare. Documentele de plată scanate sunt stocate pe serverul Centrului, la care vor avea 

acces cu drepturi de vizualizare personalul Centrului, autorizați prin Ordinul Directorului. 

Serviciul monitorizare conformitate și riscuri postfinanțare păstreză documentele de plată pentru 

fiecare plată efectuată într-un pachet separat, în ordinea indicată mai jos, care va include 

următoarele: 

− Formularul de aprobare a plății, marcat cu ștampila “Achitat”; 

− Ordinul de plată; 

− Cererea privind aprobarea etapelor proiectului; 

− Procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate; 

− Facturile și alte documente conexe eliberate de către părțile contractate de către 

Beneficiar în scopul realizării activităților prevăzute de Contractul de Finanțare; 

− Raportul Certificarea materialelor și echipamentelor utilizate și acumulate;  

− Alte informații, după caz. 

4.7.Rețineri din plăți pentru garanția de bună executare a lucrărilor 

188. În vederea asigurării garanției de bună executare a lucrărilor/serviciilor prevăzute de proiect, 

Centrul va include în Contractul de finanțare (Contractul de achiziție a serviciilor/ lucrărilor) 

prevederi referitoare la reținerile din plățile aprobate și efectuate către beneficiarii proiectului de 

investiții. Modalitatea de aplicare și ratele utilizate pentru reținerile din plățile aprobate va rămîne 

la discreția Centrului și Consiliului acesteia. La efectuarea plăților către beneficiari, Serviciul 

contabilitate și raportare financiară și  va ține cont de cuantumul reținerilor prevăzute în Contractul 

de finanțare și va monitoriza și contabiliza sumele reținute pentru fiecare Contract de finanțare în 

parte.  

5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE ȘI EFECTELE ÎNCETĂRII  

5.1. Dispoziții generale 

189. Contractele de finanțare semnate de Centru pot înceta în următoarele cazuri generale: 

(a) La expirarea termenului contractului;  

(b) În cazul imposibilității de executare a contractului mai mult de 6 luni din cauza 

circumstanțelor ce nu depind de voința părților; 

(c) La desființarea contractului prin acordul ambelor părți; 

(d) La desființarea contractului la inițiativa uneia din părți prin operarea rezoluțiunii 

contractului.  
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5.2. Încetarea contractului de finanțare încheiat cu beneficiarii din sectorul public 

190. Contractul de finanțare semnat de Centru cu instituțiile/ autoritățile publice poate înceta în 

următoarele cazuri:  

(a) La expirarea termenului contractului în urma executării integrale și corespunzătoare a 

obligațiilor asumate; 

(b) În cazul imposibilității de executare a contractului mai mult de 6 luni din cauza 

circumstanțelor ce nu depind de voința părților; 

(c) În cazul desființării contractului prin acordul ambelor părți; 

(d) În cazul desființării contractului la inițiativa Centrului prin operarea rezoluțiunii totale sau 

parțiale a contractului 

191. În cazul neexecutării esențiale de către beneficiar a obligațiilor sale ce rezultă din contractul de 

finanțare, Centrul va fi în drept să înceteze contractul prin rezoluțiune, în mod unilateral și fără a 

mai fi necesară intervenția instanței judecătorești, începînd cu data primirii de către beneficiar a 

declarației de rezoluțiune, iar în cazul în care acesta refuză primirea, din data refuzului primirii 

declarației.  

192. Neexecutare esențială a obligațiilor din partea beneficiarului poate fi considerată, printre altele, 

următoarele situații: 

i. Prezentarea actelor sau informațiilor neveridice la etapele de selecție și aprobare inițială, 

aprobare spre finanțare și finală a proiectului de investiție; 

ii. Neasigurarea nivelului necesar al aportului propriu stabilit de contractul de finanțare pentru 

implementarea corespunzătoare a proiectului, precum și a surselor financiare suplimentare;  

iii. Contractarea bunurilor și/sau serviciilor necesare implementării proiectului de investiție, fără 

acordarea termenului de garanție de către furnizorul bunurilor și/sau serviciilor; 

iv. Neimplementarea proiectului în conformitate cu graficul și condițiile stabilite de contractul 

de finanțare; 

v. Modificarea proiectului de investiții precum și a valorii acestuia fără acordul Centrului; 

vi. Neprezentarea pe parcursul a mai multor luni a rapoartelor de progres privind implementarea 

proiectului; 

vii. Refuzul punerii la dispoziția Centrului a actelor confirmative privind costurile suportate în 

vederea implementării proiectului de investiție; 

viii. Neînlăturarea de către Beneficiar, în termen de 30 de zile, a deficiențelor constatate de către 

Centru și care nu permit aprobarea proiectului ca fiind implementat (inclusiv etapele 

proiectului); 

ix. Folosirea bunurilor ce reprezintă parte componentă a proiectului de investiții contrar 

destinației stabilite;  

x. Gajarea/ipotecarea sau înstrăinarea bunurilor care reprezintă parte componentă a proiectului 

de investiții pe perioada implementării proiectului, precum și pe o perioadă de 2 ani de după 

implementare, dacă bunurile care reprezintă parte componentă a proiectului sunt după natura 

lor divizibile și pot fi folosite în mod separat; 

xi. Refuzul de a pune la dispoziția Centrului orice informații sau acte solicitate ce se referă la 

implementarea proiectului de investiții;  

xii. Neasigurarea accesului reprezentanților Centrului la locurile și spațiile unde se 

implementează sau a fost implementat proiectul de investiție, inclusiv la toate documentele 

și fișierele informatice privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului; 
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xiii. Nerespectarea prevederilor legale, standardelor și deciziilor autorităților competente în 

legătură cu executarea proiectului de investiție; 

xiv. Neexecutarea altor obligații de către Beneficiar care fac imposibilă derularea în continuare a 

contractului de finanțare, dacă Centrul decide în acest sens. 

193. Enumerarea acestor situații are un caracter exemplificativ și nu poate fi considerată sau interpretată 

ca o renunțare a Centrului la determinarea altor circumstanțe ca fiind o neexecutare esențială a 

obligațiilor contractuale. În orice situații care vor duce la imposibilitatea continuării implementării 

proiectului sau la neobținerea efectului scontat din implementarea proiectului, Centrul va aprecia 

în mod unilateral fiecare situație în parte și va decide dacă își va exercita dreptul la rezoluțiunea 

contractului de finanțare.     

194. Rezoluțiunea totală a contractului va opera cu efect retroactiv, iar în urma rezoluțiunii Beneficiarul 

va fi obligat să restituie Centrului toate contribuțiile de grant achitate pînă la momentul desfacerii 

contractului de finanțare.  

195. Din momentul rezoluțiunii totale a contractului de finanțare, Beneficiarul va restitui în termen de 

cel mult 30 de zile toate contribuțiile de grant achitate de către Centru. 

196. În cazul în care beneficiarul va implementa integral unele etape ale proiectului, iar altele nu vor fi 

implementate în termenii și conform condițiilor contractului de finanțare, Centrul va putea decide 

asupra desfacerii contractului prin rezoluțiune parțială. În acest caz, Centrul va desființa Contractul 

de finanțare fără restituirea contribuțiilor de grant deja achitate pentru etapele Proiectului de fapt 

implementate cu succes, dacă aceste etape, luate în mod individual, asigură deja o eficiență 

energetică conform condițiilor din Descrierea detaliată de proiect (instalarea integrală și punerea 

în funcțiune a cazanului, pompei de căldură, finisarea totală a lucrărilor de izolare termică a 

pereților etc.). 

197. Pînă la rezoluțiunea de fapt a Contractului de finanțare, Centrul este în drept să suspende orice 

plată ca o măsură de precauție. 

1971.  Restituirea totală sau parțială a mijloacelor financiare se aprobă de către Comitetul de Finanțare și 

Risc, în baza propunerilor prezentate de Organul executiv. 

inclus la data de 08.09.2025 

6. FINANȚAREA PROIECTELOR DIN SURSE EXTERNE 

6.1. Dispoziții generale 

198. Prezentul capitol stabilește cadrul general pentru finanțarea, implementarea și monitorizarea 

proiectelor finanțate din surse externe, aplicabil pentru proiectele destinate sectorului public, 

inclusiv cele finanțate prin intermediul Fondului pentru Eficiență Energetică. 

199. Prevederile sunt aplicabile tuturor proiectelor finanțate din surse externe, indiferent de sursa de 

finanțare și completează procedurile existente ale IP CNED. 

200. Scopul acestor prevederi este asigurarea derulării eficiente, conforme și transparente a proiectelor 

finanțate din surse externe, în concordanță atât cu cerințele finanțatorilor, cât și cu legislația 

națională în vigoare. 

201. În mod specific, implementarea proiectelor trebuie să respecte Codul urbanismului și construcțiilor 

nr. 434/2023, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Legea nr. 139/2018 cu privire la 

eficiența energetică, Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile, precum și orice alte acte normative relevante domeniului. Prin urmare, IP CNED și 
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beneficiarii proiectelor asigură implementarea proiectelor în conformitate cu exigențele donatorilor 

și cadrului legal național în vigoare. 

202. Obiectivul este ca fiecare proiect finanțat din surse externe să fie implementat și monitorizat în 

condiții transparente, egale, evidențiindu-se abaterile și asigurându-se utilizarea eficientă a 

resurselor alocate. În acest sens, se urmărește ca toate etapele (de la inițierea finanțării până la 

finalizarea lucrărilor și raportarea rezultatelor obținute) să fie clar definite și realizate conform celor 

mai bune practici. 

6.2 Etapele finanțării și implementării proiectelor 

203. Implementarea unui proiect cu finanțat din surse externe parcurge etapele similare implementării 

proiectelor finanțate anterior din bugetul de stat. 

204. IP CNED este responsabilă de identificarea oportunității de finanțare, elaborarea propunerii de 

proiect și depunerea documentației necesare către finanțatorul extern. Această etapă include 

definirea obiectivelor proiectului, estimarea bugetului total și a rezultatelor scontate (după caz, se 

va completa șablonul oferit de finanțator). 

205. SMCRP este subdiviziunea din cadrul IP CNED responsabilă de implementarea proiectelor 

finanțate din surse externe, destinate sectorului public. 

206. După aprobarea proiectului de către finanțatorul extern, urmează semnarea Acordului de finanțare 

bilateral între IP CNED și donator sau trilateral între IP CNED, donator și beneficiarul direct al 

proiectului. 

207. După semnarea Acordului de finanțare, beneficiarul va elabora caietul de sarcini, documentația 

tehnică necesară aferentă proiectului (după caz): elaborarea și verificarea devizelor de cheltuieli, 

în cazul priectelor finanțate anterior din bugetul de stat; elaborarea auditului energetic, elaborarea 

și verificarea documentației de proiect, elaborarea și verificarea devizelor de cheltuieli etc., în cazul 

poiectelor ce nu dispun de aceste documente. 

208. După definitivarea caietului de saracini și/sau a documentației tehnice, IP CNED semnează cu 

beneficiarul direct al proiectului un Contract de finanțare bilateral. 

209. O etapă importantă a implementării proiectelor o constituie organizarea procedurilor de achiziții 

publice de către beneficiar pentru selectarea operatorului economic. 

210. După încheierea procedurilor de achiziții publice și semnarea Contractelor de Antrepriză cu 

operatorii economici selectați, proiectele intră în faza de execuție propriu-zisă. 

211. La etapa de executare a lucrărilor de construcții, beneficiarul și IP CNED sunt responsabili de 

supravegherea derulării lucrărilor și implementarea proiectelor, urmărind respectarea termenelor, 

bugetului aprobat în conformitate cu Contractul de finanțare și a standardelor de calitate în vigoare. 

212. Pe parcursul derulării lucrărilor de construcții, IP CNED exercită un control riguros al calității și 

conformității lucrărilor de construcții, astfel încât eventualele abateri să fie identificate și remediate 

prompt. 

213. După finalizarea lucrărilor de construcții, se trece la etapa de semnare a Procesului-Verbal privind 

finalizarea lucrărilor și la elaborarea Notei Informative de Definitivare a Contractului de finanțare. 

Această etapă include verificarea îndeplinirii integrale a lucrărilor de construcții, recepția lucrărilor 

conform prevederilor legale și compararea lucrărilor, volumelor de lucrări și bugetului inițial cu 

cel final. 

214. După semnarea Procesului-Verbal privind finalizarea lucrărilor, proiectul se află la etapa post-

finanțare pe termen de 1 an. La expirarea termenului de 1 an din momentul recepției la finalizarea 

lucrărilor, IP CNED semnează Actul de recepție finală, achită beneficiarului garanția de bună 

execuiție a lucrărilor în pondere de 5% și întocmește rapoartele finale către finanțator și alte părți 

implicate. 
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215. Parcurgerea etapelor aferente proiectelor finanțate din surse externe este similară cu etapele 

parcurse de proiectele finanțate anterior din bugetul de stat. 

6.3 Semnarea Contractelor de finanțare 

216. Semnarea Contractelor de finanțare cu beneficiarii proiectelor reprezintă etapa esențială după 

examinarea și aprobarea finanțării de către Comitetul de Finanțare și Risc, cu excepția cazurilor 

cînd finanțarea este oferită de finanțatori unor beneficiari direcți.  

217. Contractele de finanțare stabilesc minim: măsurile și volumele aferente proiectelor, valoarea 

grantului, cheltuielile eligibilie, eventuale contribuții proprii ale beneficiarilor sau co-finanțări, 

termenele de execuție a lucrărilor, ponderea garanției de bună execuție a lucrărilor, modul de 

transfer a mijloacelor financiare către beneficiarii proiectelor, precum și drepturile și obligațiile 

părților. 

218. Prin semnarea Contractelor de finanțare, IP CNED și beneficiarii proiectelor își asumă 

implementarea proiectelor în conformitate cu condițiile finanțatorului extern și respectarea clară a 

sarcinilor: IP CNED acționează ca supraveghetor și coordonator al implementării proiectelor, iar 

beneficiarii proiectelor se angajează să realizeze lucrările de construcții în conformitate cu 

standardele solicitate. 

219. În cazul în care pe parcursul implementării proiectelor apar lucrări adiționale ce nu se încadrează 

în limita valorii totale a Contractului de finanțare, diferența va fi acoperită din alte surse (co-

finațare, contribuția proprie a beneficiarului sau alte fonduri identificate de beneficiar). 

220. Contractul de finanțare va include și specificațiile tehnice aferente măsurilor implementate în 

cadrul proiectelor, pentru buna derulare a acestora. Se va face referire la sumele indicate în devizele 

de cheltuieli aferente măsurilor implementate. În cazul în care proiectul continuă, completează sau 

remediază lucrări de eficiență energetică efectuate anterior din alte surse, Contractul de finanțare 

specifică măsurile de întreținere a acestor lucrări, pentru a menține rezultatele pe termen lung. 

221. Contractul de finanțare va prevedea desemnarea de către Beneficiarul proiectului a personalului 

responsabil pentru supravegherea tehnică a lucrărilor executate în cadrul proiectului, care va 

asigura conformitatea lucrărilor cu proiectul tehnic și cu standardele de calitate în construcții, 

raportând periodic beneficiarului de proiect stadiul proiectului și eventualele probleme.  

222. Contractul de finanțare va include clauze referitoare la garanția de bună execuție a lucrărilor și la 

mecanismele de plată. Garanția de bună execuție a lucrărilor se va reține în cuantum de 5% din 

valoarea lucrărilor executate și aprobate, la fiecare etapă de procesare a Cererilor de plată. 

223. Perioada de garanție pentru lucrări stabilită în Contractul de finanțare este de 1 an. 

224. Garanția de bună execuție a lucrărilor va fi achitată bneficiarului numai după expirarea perioadei 

de garanție și după admiterea Actului de recepție finală, dacă se constată că în perioada de garanție 

toate obligațiile de calitate au fost îndeplinite, obiectul a fost exploatat conform, iar 

neconformitățile apărute au fost înlăturate în termen. 

225. În plus, Contractul de finanțare precizează modul de efectuare a plăților către beneficiarul 

proiectului, și anume în urma verificării lucrărilor de construcții executate de către părțile 

responsabile din cadrul IP CNED și confirmării realizării corespunzătoare a lucrărilor respective. 

6.4 Achizițiile publice în cadrul proiectelor finanțate din surse externe 

226. Procedurile de achiziții în cadrul proiectelor finanțate din surse externe urmează să asigure 

selectarea transparentă și competitivă a operatorilor economici responsabili de executarea 

lucrărilor. 

227. După ce IP CNED semnează cu beneficiarii proiectelor Contractul de finanțare, beneficiarii inițiază 

achizițiile publice planificate în cadrul proiectelor. 
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228. Toate achizițiile se vor desfășura conform Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (în cazul 

în care regulile finanțatorilor nu prevăd altfel), respectând principiile de transparență, egalitate, 

nediscriminare și concurență loială. În plus, dacă finanțatorul extern impune proceduri 

suplimentare, acestea vor fi integrate în procesul de achiziții, în măsura în care nu contravin 

legislației naționale. 

229. IP CNED va oferi asistență și consultanță pe tot parcursul procesului de achiziții, pentru a se asigura 

că atât cerințele finanțatorului (în cazul existenței acestora), cât și cele legale conform legislației 

naționale, sunt pe deplin îndeplinite. 

230. Documentația de atribuire va fi elaborată în strânsă concordanță cu caietul de sarcini și/sau 

documentația de proiect, devizele de cheltuieli și bugetul aprobat destinat proiectului. 

231. Pînă la lansarea procedurii de achiziție, Beneficiarul este obligat să coordoneze caietul de sarcini 

cu IP CNED. 

232. Se va respecta ca cerințele tehnice să nu favorizeze nejustificat un anume ofertant și să permită o 

competiție reală între toți potențialii antreprenori.  

233. În vederea organizării și derulării achizițiilor, autoritatea contractantă (beneficiarii proiectelor sau 

IP CNED ) va constitui o comisie de evaluare a ofertelor.  

234. În cazul în care achizițiile vor fi organizate de beneficiarii proiectelor, IP CNED va desemna 2 

reprezentanți , cu rol consultativ, fără drept de vot, în cadrul comisiei de evaluare a ofertelor: un 

specialist tehnic pentru evaluarea ofertelor și supervizarea execuției lucrărilor și un reprezentant 

din partea Direcției juridice și achiziții, pentru asigurarea conformității legale și contractuale. 

Prezența lor în cadrul comisiei va aduce un plus de transparență și conformitate, fiind totodată și o 

punte de legătură cu cerințele finanțatorului extern. 

235. După finalizarea procedurilor de evaluare a ofertelor depuse în cadrul achizițiilor, semnarea 

Contractelor de Antrepriză cu operatorii economici câștigători se va face în conformitate cu 

termenele și condițiile legale. 

236. După semnarea Contractelor de Antrepriză, beneficiarii vor transmite în adresa IP CNED versiunea 

scanată a acestora. 

237. Contractele de Antrepriză încheiate vor reflecta prevederile caietelor de sarcini și ale ofertei 

câștigătoare, incluzând clauze privind termenele de execuție, penalități pentru întârzieri, garanția 

de bună execuție a lucrărilor și condițiile de plată. IP CNED și beneficiarii proiectelor au 

responsabilitatea de a supraveghea îndeaproape derularea Contractelor de Antrepriză, asigurându-

se că antreprenorii își respectă obligațiile. 

6.5 Monitorizarea și controlul execuției proiectului 

238. IP CNED, în calitate de implementator al proiectelor, instituie un mecanism de monitorizare și 

control al execuției lucrărilor încă din faza inițială de implementare a proiectelor.  

239. Scopul monitorizării implementării proiectelor este asigurarea că lucrările se realizează conform 

Contractelor de Finanțare, la standardele de calitate solicitate și în termenul stabilit, și să garanteze 

că sursele externe sunt utilizate corect, doar în scopurile prevăzute și în conformitate cu prevederile 

legale. 

240. Monitorizarea proiectelor cuprinde o serie de activități și verificări periodice pe tot parcursul 

derulării acestora: vizite în teren, verificări ale documentelor justificative (inclusiv de plată sau 

modificare) și întâlniri cu beneficiarii proiectelor (la necesitate). 

241. Personalul desemnat din partea IP CNED efectuează vizite periodice în teritoriu, pentru a identifica 

stadiul lucrărilor de construcții și a verifica respectarea Contractului de Finanțare. În urma acestor 

vizite, se întocmesc Rapoarte de vizită în teren, în care se consemnează progresul, eventualele 

abateri sau neconformități și măsurile recomandate. 
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242. Totodată, IP CNED analizează documentele aferente Cererilor de plată sau Cererilor de modificare 

a Contractului de finanțare prezentate de beneficiar. Analiza acestor documente are rolul de a 

verifica dacă lucrările indicate în documentele de plată au fost efectuate în realitate și corespund 

cantitativ și calitativ cu prevederile contractuale, precum și dacă orice modificare propusă este 

justificată și se încadrează în limitele permise de Contractul de finanțare. 

243. Un alt aspect esențial al controlului lucrărilor executate îl reprezintă monitorizarea conformității 

acestora cu standardele de calitate și cu normele legale în construcții. IP CNED se asigură că 

beneficiarul proiectului și personalul desemnat de IP CNED țin evidența calității lucrărilor 

executate și că remediază prompt orice neconformitate sesizată în timpul execuției acestora. 

244. Pentru asigurarea transparenței, plățile în cadrul proiectului se realizează numai după verificarea 

prealabilă a lucrărilor de către IP CNED. Astfel, înainte ca lucrările executate să fie achitate de IP 

CNED, se confirmă la nivel tehnic că lucrările au fost executate la standardele cerute și sunt 

realizate integral. Acest principiu previne orice nereguli, cum ar fi plata unor lucrări neexecutate, 

achitarea unor cantități de lucrări mai mari decât cele executate de facto sau folosirea resurselor 

financiare în alte destinații. 

245. Monitorizarea financiară a proiectelor implică verificarea încadrării cheltuielilor în bugetul aprobat 

în Contractul de finanțare și respectarea reținerilor corecte a garanției de bună execuție a lucrărilor. 

246. IP CNED poate solicita oricând documente suplimentare sau clarificări de la beneficiar pentru a se 

asigura de justa utilizare a resurselor. 

247. De asemenea, IP CNED pregătește și transmite periodic rapoarte de progres către finanțatorul 

extern însoțite de documente justificative, în conformitate cu cerințele Acordului de finanțare 

semnat cu acesta. 

248. IP CNED aplică, în monitorizarea proiectelor externe, experiența și metodele deja folosite pentru 

proiectele finanțate din bugetul de stat, mijloacele Fondului pentru eficiență energetică. 

249. Orice modificare la Contractul de finanțare se va face în limitele permise de legislația națională și 

Contractul de finanțare, fără a compromite obiectivele inițiale ale proiectului și rezultatele scontate. 

250. Printr-un mecanism de monitorizare și control, IP CNED se asigură că proiectele finanțate din surse 

externe nu doar se finalizează cu succes, dar și că pe parcursul implementării acestora este menținut 

un grad înalt de transparență și conformitate. Această abordare previne apariția neregulilor, 

facilitează corectarea promptă a oricăror deficiențe și neconformități și contribuie la obținerea 

rezultatelor scontate stabilite. 

6.6 Recepția la finalizarea lucrărilor și recepția finală 

251. Etapa de recepție la finalizarea lucrărilor marchează momentul în care se certifică oficial finalizarea 

lucrărilor conform cerințelor și standardelor stabilite în Contractul de finanțare.  

252. Procesul de recepție pentru proiectele finanțate din surse externe se va desfășura în strictă 

concordanță cu prevederile Codului urbanismului și construcțiilor și ale reglementărilor naționale. 

253. Imediat după terminarea lucrărilor, beneficiarul convoacă Comisia de recepție la terminarea 

lucrărilor, care este alcătuită în conformitate cu Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023: 

reprezentanți ai beneficiarului, ai proiectantului (după caz), ai operatorului economic, dirigintele 

de șantier din partea beneficiarului și responsabilul tehnic din partea operatorului economic. 

254. În cadrul recepției la terminarea lucrărilor, comisia evaluează pe teren obiectivul eficientizat 

energetic, verifică calitatea lucrărilor executate, conformitatea cu proiectul tehnic aprobat (după 

caz), existența tuturor documentelor legale (cartea tehnică a construcției, certificate de calitate, 

rezultate ale testelor și încercărilor etc. (după caz) și îndeplinirea indicatorilor de performanță 

stabiliți. 



                                                                                                                            
 

 

44 
 

255. Dacă lucrările sunt realizate satisfăcător și nu există deficiențe majore, comisia întocmește 

Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, care consemnează acceptarea lucrărilor cu sau 

fără obiecții. 

256. În cazul în care se constată necesitatea unor remedieri minore, acestea pot fi trecute într-o anexă 

(Lista de remedieri) cu termeni de realizare, iar recepția poate fi încheiată fie cu obiecții (care 

urmează a fi înlăturate), fie amânată până la rezolvarea neconformităților majore (dacă există astfel 

de neconformități). 

257. Procesul-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor urmează a fi semnat de toți membrii comisiei 

și aprobat de conducerea entității beneficiare. Acest document atestă oficial că, la data respectivă, 

investiția a fost predată de operatorul economic și preluată de beneficiar în condițiile stabilite. 

258. După semnarea Procesului-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor, IP CNED semnează cu 

beneficiarul proiectului Procesul-Verbal privind finalizarea lucrărilor, conform condițiilor stabilite 

în prezentul Manual Operațional, aplicate proiectelor finanțate din bugetul de stat, mijloacele 

Fondului pentru eficiență energetică. 

259. După efectuarea recepției la finalizarea lucrărilor, începe perioada de garanție a lucrărilor 

executate, pe termen de 1 an. În această perioadă, beneficiarul exploatează obiectul reabilitat 

energetic, monitorizând performanța și calitatea în timp, iar operatorul  economic este obligat să 

remedieze pe propria cheltuială orice defecțiuni sau neconformități apărute, care sunt cauzate de 

vicii ascunse de material sau procesul de execuție a lucrărilor. 

260. IP CNED rămâne implicată pe durata garanției de bună execuție a lucrărilor prin supravegherea 

modului în care beneficiarul gestionează aceste aspecte și prin asigurarea că eventualele probleme 

sunt comunicate și rezolvate prompt. Dacă se identifică neconformități, beneficiarul notifică atât 

operatorul economic, cât și IP CNED și se urmărește remedierea neconformităților într-un termen 

rezonabil. 

261. La expirarea perioadei de garanție, se desfășoară recepția finală a lucrărilor. Aceasta este ultima 

verificare oficială, în urma căreia proiectul este considerat pe deplin încheiat. 

262. Comisia de recepție finală examinează modul în care construcția s-a comportat în perioada de 

garanție și dacă au fost remediate toate neconformitățile identificate în cadrul recepției la 

finalizarea lucrărilor.  

263. Dacă se atestă că toate neconformitățile au fost înlăturate și obiectul s-a comportat corespunzător 

în perioada de garanție, se semnează Actul de recepție finală, care confirmă că IP CNED acceptă 

definitiv lucrările executate și că operatorul economic împreună cu beneficiarul proiectului și-au 

îndeplinit toate obligațiile contractuale, și achită beneficiarului de proiect garanția de bună execuție 

a lucrărilor. 

264. Ultima etapă în implementarea proiectelor o constituie raportarea finală către finanțator, de către 

IP CNED în colaborare cu beneficiarul proiectului. Raportul final al proiectului include o descriere 

detaliată a modului de implementare a acestuia, a rezultatelor obținute în urma implementării 

proiectului și a modului de utilizare a resurselor financiare.  

265. În raport se vor regăsi informații despre îndeplinirea obiectivelor, indicatorii de eficiență energetică 

obținuți comparativ cu cei planificați, un rezumat al problemelor întâmpinate și soluțiilor aplicate, 

precum și raportarea financiară finală. 

266. De asemenea, raportul final va conține și elemente privind asigurarea mentenanței proiectului, și 

anume cum va fi întreținută și exploatată clădirea după realizarea finanțării și care sunt planurile 

beneficiarului pentru asigurarea durabilității rezultatelor obținute. 

 
Capitolul VI introdus la data de 29.05.2025 
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ANEXE 
/a fi completate de solicitanții de finanțare sau reprezentanții acestora la etapa de depunere a 

Propunerilor de Proiect/ 
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Anexa 1.  Scrisoare de solicitare a suportului financiar din partea Centrului (model) 

 
SCRISOARE DE SOLICITARE 

 
Domnului ___________________  
 

IP Centrul Național pentru Energie 
Durabilă 

 
Stimate Domnule Director, 
 
 

Cu referință la Apelul de propuneri de proiecte nr.____ în domeniul Eficienței Energetice 

și valorificării Surselor de Energie Regenerabilă lansat de către IP Centrul Național pentru 

Energie Durabilă (Centru), Compania/Organizația 

_______________________________________________, IDNO ___________________, 

cu sediul _____________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

reprezentată de Doamna/Domnul 

______________________________________________, avînd funcția de 

______________________________, își exprimă interesul de a participa în calitate de 

solicitant de finanțare în cadrul acestui apel. 

Solicităm suport financiar pentru finanțarea proiectului 

_______________________________, în valoare totală de _______________________ lei 

în baza următoarelor condiții:  
• tipul finanțării  ____________________________________________ ;  
               (credit, împrumut, leasing, surse proprii) 

• instituția financiară participantă (IFP) _________________________________ ; 

• suma solicitată de la IFP ____________________________ lei ; 

• instrumentul financiar solicitat din partea Centrului __________________________ ; 
         (grant, garanție) 

• valoarea suportului financiar din partea Centrului _____________________ lei ; 

În speranța unui răspuns pozitiv din partea Dvs., rămînem disponibili pentru eventuale 

precizări.  

 

Cu respect,  

___________________________________________  
            (numele, prenumele, funcția) 

 
Semnătura _______________________ 
 
Data ________________ 
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Anexa 2. Șablon al propunerii de proiect pilot/demonstrativ 

 

Data înaintării Propunerii de Proiect „_____” __________ 2019    |     Nr. de înregistrare  

_______________ 

 

PROPUNERE DE PROIECT PILOT  

 

1. Titlul proiectului   

 

 

2. Date generale 

2.1.Solicitant  

2.2.Statutul juridic  Instituţie publică  ONG  Companie privată 

2.3.Adresa  

2.4.Telefon/Fax  

2.5.Pagina web  

2.6.Email  

2.7.Managerul de 

Proiect  

 

 

3. Perioada de implementare a Proiectului 

3.1.Data de Inițiere Propusă:  

3.2.Durata (în luni)  

3.3.Data de Finalizare Propusă:  

 

4. Date privind finanțarea proiectului 

4.1.Costul Total al Proiectului  

4.2.Suma Solicitată  

4.3.Contribuția Beneficiarul  

 

5. Date generale despre Proiect 

5.1.Domeniul   eficienţa energetică  energia regenerabilă 

5.2.Sectorul  

5.3.Tehnologia  

 

6. Rezultatele preconizate. Economiile anuale prognozate: 

Unitatea de măsură Gcal/an kWh/an MDL/an 

6.1.Economiile de energie anuale prognozate    

6.2.Ponderea din consumul curent de 

energie (%) 

   

    

 

7. Descrierea proiectului: 

7.1.Rezumatul proiectului 

(Vă rugăm faceţi un rezumat de maxim 1000 de caractere a întregii Cereri de finanțare, 

care să includă titlul proiectului, denumirea Solicitantului, şi răspunsurile la întrebările 
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următoare: de ce este necesar proiectul? care sunt obiectivele proiectului? care sunt 

rezultatele așteptate ale proiectului? Care este impactul economic, social și asupra 

mediului în rezultatul implementării proiectului, cine sunt beneficiarii finali și grupurile 

țintă? care sunt rezultatele parteneriatului?) 

 

 

 

7.2.Problema abordată  

(Vă rugăm să oferiţi informații relevante asupra contextului şi a situației / 

problemei specifice abordate de proiectul propus. Descrieţi necesitatea 

implementării proiectului. Din descriere trebuie să reiasă problema abordată care 

necesită soluționare. Este recomandat să folosiţi date concrete, adaptate la 

problema specifică abordată şi ţinând cont de localizarea acesteia sau domeniul din 

care face parte, făcând referire la studii relevante, statistici, cercetări, documente 

sau strategii oficiale specifice) 

 

 

 

 

7.3.Obiectivele proiectului 

(Enumeraţi succint obiectivele proiectului. Obiectivele trebuie să fie SMART – specifice, 

măsurabile, abordabile, realiste / relevante, încadrate în timp) 

•  

 

7.4.Beneficiari finali / grupuri ţintă  

(Descrieţi tipurile de beneficiari şi grupuri ţintă şi justificaţi alegerea acestora. 

Descrieţi pe scurt modalitatea în care proiectul răspunde nevoilor beneficiarilor 

direcţi.) 

 

 

 

 

7.5.Activităţile proiectului  

(Oferiţi o descriere a activităţilor, având în vedere următoarele aspecte: contribuţia 

activităţii respective la atingerea obiectivelor proiectului, rezultatele aşteptate, 

implicarea beneficiarilor / participanţilor / grupurilor ţintă / comunităţii, acţiunile 

concrete întreprinse, locul de desfăşurare al activităţilor, rolul Solicitantului şi 

Partenerilor, dacă aceştia există, metodele folosite) 

 

 

7.6.Graficul activităţilor proiectului  

(Inseraţi un tabel din care să reiasă planificarea generală a activităţilor şi perioada 

de desfăşurare a acestora, pe luni. Vă rugăm să introduceţi activităţile în tabel 

folosind denumirea şi ordinea acestora din secţiunea „Activităţile proiectului”) 

Activitatea Luna 

1 

Luna 

2 

Luna 

3 

Luna 

4 

Luna 

5 

Luna 

6 

Luna 7 
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7.7.Rezultate şi indicatori:  

(Descrieţi indicatorii cantitativi (numerici) şi calitativi (schimbări, îmbunătăţiri) ai 

proiectului şi modalitatea de evaluare a acestora. Vă rugăm să introduceţi 

activităţile în tabel folosind numerotarea acestora din secţiunea „Activităţile 

proiectului) 

Activitatea Rezultate / indicatori Impact estimat 

Activitatea 1   

Activitatea 2   

Activitatea ....   

Activitatea ....n   

 

7.8.Riscuri  

(Descrieţi potențialele riscuri care pot apărea în perioada de implementare a 

proiectului şi modalităţile de abordare a lor) 

 

 

 

7.9.Promovarea şi vizibilitatea proiectului  

(Descrieţi acţiunile de promovare a proiectului şi acţiunile de informare asupra 

activităţilor şi rezultatelor; inclusiv implicarea mass-media. Detaliaţi modul în care veţi 

asigura vizibilitatea proiectului) 

 

 

 

8. Declaraţia cu privire la asumarea răspunderii 

 

Prin prezenta, subsemnatul _____________ reprezentînd compania/instituţia______________, declar 

că toate informaţiile prezentate în prezentul formular, precum şi documentele anexate, sînt veridice şi 

corecte. 

 

Numele şi semnătura reprezentantului legal 

Data şi ştampila 
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Anexa 3.  Propunerea inițială de proiect   

 

Propunerea iniţială de proiect   

 

1. Beneficiarul de proiect 

1.1. Denumirea beneficiarului de proiect 

1.2. Detalii de contact 

 

Adresa: 

Tel: Fax: E-mail: 

Persoana de contact: 

Tel: E-mail: 

 

1.3. Statutul juridic al beneficiarului de proiect (bifaţi): 

[ ] Instituţie publică [ ] Organizaţie nonguvernamentală 

[ ] Companie privată [ ] Altele (specificaţi): 

 

1.4. Activitatea de bază a beneficiarului de proiect (descrieţi în max. 100 de cuvinte)  

 

1.5. Sectorul (vă rugăm să bifaţi şi să specificaţi): 

 

[ ] Construcţii 

Specificaţi: 

 

[ ] Industrie  

Specificaţi: 

 

[ ] Alt sector  

Specificaţi: 

 

2. Partenerii de proiect 
 

2.1. Denumirea şi datele de contact  

Denumirea: 

Adresa: 

Tel: Fax: 

Motivul de implicare în proiect: 

 

 3. Descrierea proiectului  

3.1. O scurtă descriere tehnică a proiectului (max. 150 de cuvinte) 

 

3.2. Partenerii de implementare a proiectului (max. 100 de cuvinte) 

 

3.3. Locul de amplasare a proiectului  

 

3.4. Necesarul de finanţare 
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Valoarea (lei): 

Costul total al proiectului: 

Cota finanţării necesare din costul total al 

proiectului: 

% 

 

 

3.5. Alte surse de finanţare (ponderea din costul total al proiectului) 

Sursele proprii de finanţare ale beneficiarului: % 

Instituţia financiară: % 

Altele (specificaţi): % 

 

3.6. Durata proiectului (în ani)  

 

3.7. Perioada estimată de implementare  

 

3.8. Perioada de lansare a proiectului propusă  

 

4. Rezultatele preconizate  

 

4.1. Economiile de energie anuale prognozate  

Economiile de energie anuale prognozate Ponderea din consumul curent de energie 

Gcal % 

kWh % 

MDL % 

 

4.2. Tariful mediu pentru energie achitat de beneficiarul de proiect pe parcurusul utimului an  

  

Lei moldoveneşti/Gcal -  

Lei moldoveneşti/kWh – 

Lei moldoveneşti/unitate naturală de combustibil utilizat – 

 

4.3. Sumarul rezultatelor economice (MDL) 

Anul 0 1 2 3 ... n Total 

Suma totală a investiţiilor de 

proiect 

       

Economii de energie        

Venitul marginal        

Reducerea costurilor 

operaţionale 

       

Majorarea costurilor 

operaţionale 

       

 
   

 

Declaraţia cu privire la asumarea răspunderii 
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Prin prezenta, subsemnatul _____________________, reprezentînd compania/instituţia 

______________, declar că toate informaţiile prezentate în prezentul formular, precum şi 

documentele anexate, sînt veridice şi corecte. 

 

Numele şi semnătura reprezentantului legal 

 

Data şi ştampila 
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Anexa 4.  Chestionar de evaluare a impactului asupra mediului 

 

Chestionar de evaluare a impactului asupra mediului 

 

I. Detalii de contact ale beneficiarului de proiect 

1. Numele, codul de identificare, adresa (pentru persoane fizice) 

2. Denumirea şi adresa entității, IDNO  (pentru persoane juridice) 

3. Telefon, fax şi e-mail 

4. Persoana de contact sau  persoana autorizată să reprezinte întreprinderea în prezentul proiect 

5. Forma organizatorico-juridică a întreprinderii 

6. Profilul  activităţii (numărul de angajaţi, etc., dacă este cazul) 

 

II. Descrierea proiectului (max. 500 de cuvinte) 

1. Scurtă descriere a propunerii de proiect (Tipul intervenției, justificarea necesităţii proiectului)  

2. Principalele materiale propuse pentru a fi utilizate în cadrul proiectului 

3. Volumul de deşeuri preconizate să fie generate (tipurile, cantităţile şi modalităţile de 

prelucrare) 

 

III. Amplasarea proiectului propus (max. 500 de cuvinte) 

1. Amplasarea, hărţile şi fotografiile pentru propunerea de proiect 

2. Delimitările de teren cu proprietarii existenţi  

 

IV. Impactul potenţial asupra mediului (max. 1000 de cuvinte) 

1. Impactul asupra oamenilor şi sănătăţii lor,  faunei şi florei,  solului, utilizării terenurilor, 

bunurilor materiale, calităţii aerului, atmosferei, apelor, zăcămintelor, peisajului, diversităţii 

minerale, diversităţii biologice şi elementelor sale etc., precum şi impactul preconizat de la 

substanţele şi procesele naturale şi umane, diferite tipuri de  deşeuri, surse de energie cu risc 

sporit – zgomot, vibraţii şi radiaţii, prezenţa unor organisme modificate genetic 

2. Natura impactului (direct/ indirect, secundar/ cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, 

permanent/ temporar, pozitiv/negativ) 

3. Amploarea impactului asupra zonei geografice, mărimii populaţiei afectate (denumirea 

oraşului, satului, numărul de locuitori etc.) 

4. Probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului 

5. Măsuri de protecţie a mediului incluse în propunerea de proiect, menite să reducă, evite sau să 

înlăture efectele adverse semnificative 

6. Natura transfrontalieră a impactului 

 

 

Declaraţia cu privire la asumarea răspunderii 

 

Prin prezenta, subsemnatul _____________ reprezentînd compania/instituţia______________, declar 

că toate informaţiile prezentate în prezentul formular, precum şi documentele anexate, sînt veridice şi 

corecte. 

 

Numele şi semnătura reprezentantului legal 

Data şi ştampila 
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Anexa 5.  Declarația privind aportul propriu (model) 

 

Spațiu pentru antetul solicitantului 

 

 

 

 

 

Declarația privind aportul propriu  

 

 

Prin prezenta,___________________________________________________________________,  
                                                                                         (Denumirea instituției) 

 

reprezentat de   ___________________________________________________________________________________________            

                                                                                (Numele, prenumele, funcția) 

 

confirm faptul asigurării aportului propriu în valoare de __________________________lei  

în vederea finanțării proiectului depus la IP Centrul Național pentru Energie Durabilă (APP nr. __), 

 la data de _______________________ 20__, cu numărul de intrare __________________, 
                                                           (data, luna)                                                                                                                              (Nr. de intrare) 
 

 

 pentru obiectul  _________________________________________________________________________________________. 
                                                                                                (denumirea obiectului pentru care se solicită finanțarea) 

  

 

 

__________________________________________________          __________________               
                              (Numele, prenumele, funcția)                                                                                          (Semnătura) 

                          

 

 

Data                                                                                                                     L.Ș. 
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Anexa 6. Chestionar de evaluare a fezabilității proiectului din punct de vedere tehnic, financiar și de 

mediu 

Spațiu pentru antetul solicitantului 

 

Nr.____ Data________________Anul________ 

 

Chestionar de evaluare a fezabilității proiectului din punct de vedere tehnic, 

financiar și de mediu 
 

1. Date privind identificarea proiectului  

Solicitantul de 

finanțare 

 

Adresa solicitantului  

Telefon, Fax, Mail  

Beneficiarul 

proiectului 

 

Denumire Proiect  

 

2. Statutul juridic a solicitantului de finanțare 

 Instituţie publică  Organizaţie nonguvernamentală 

 Companie privată  Altele (specificaţi): 

 

3. Partenerii de proiect 

Denumirea: 

Adresa: 

Tel: Fax: 

Motivul de implicare în proiect: 

 

4. Necesarul de finanţare 

Sursa de finanţare Valoarea, lei moldovenești Ponderea, % 

Contribuția proprie a 

solicitantului de finanțare 

  

Contribuția altor instituții 

participante (specificați 

denumirea instituției/instituțiilor 

și contribuția acestora) 
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IP Centrul Național pentru 

Energie Durabilă 

  

Costul total al proiectului   

5. Structura costului proiectului 

Scurtă descriere Valoarea, lei  Ponderea, % 

Principalele măsuri de EE/SER    

Lucrări auxiliare de renovare    

Măsuri de management energetic    

Asistență tehnică    

Costul total al proiectului   

 

 

6. Informații privind implementarea proiectului 

Graficul de 

implementare a 

proiectului 

Denumirea 

măsurii 1 

Denumirea 

măsurii 2 

Denumirea 

măsurii 3 

Denumirea 

măsurii 4 

Denumirea 

măsurii 5 

Perioada, luni      

Durata priectului, ani  

 

 

7. Descrierea succintă a fezabilității tehnice a proiectului  

(Aici se va prezenta informație succintă cu privire la obiectul propus în cadrul proiectului, 

descrierea principalelor componente ale acestuia, inclusiv prezentarea parametrilor tehnici a 

instalațiilor/tehnologiilor propuse în proiect, maxim 1000 cuvinte)  

 

 

8. Descrierea fezabilității financiare a proiectului  

(Aici se va prezenta informație succintă cu privire la fezabilitatea proiectului, descrierea 

principalilor indicatori financiari estimați a fi atinși în rezultatul implementării proiectului, 

costurile necesare, mecanismul financiar propus pentru implementarea proiectului,  maxim 1000 

cuvintemaxim 1000 cuvinte) 

 

 

9. Descrierea fezabilității de mediu al proiectului  

(Aici se va prezenta informație succintă cu privire la problemele de mediu existente pînă la 

implementarea proiectului, măsurile propuse în cadrul proiectului care vin în soluționarea 

acestora, care va fi impactul  și durata refrîngerii lor asupra oamenilor şi sănătăţii lor,  faunei şi 
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florei,  solului, utilizării terenurilor, bunurilor materiale, calităţii aerului, atmosferei, apelor, 

zăcămintelor,  în rezultatul implementării proiectului maxim 1000 cuvinte)  

 

10. Rezultate Proconizate  

10.1Indicatorii de eficienţă energetică prognozați  

Indicator Valoare 

Economii totale de energie 

kWh/Gcal  

Lei moldovenești  

Volumul reducerii gazelor cu efect de seră 

tone de CO2:  

a. Rezultatele economice ale proiectului (se completează în cazul existenței datelor) 

Valoarea netă actualizată  

Rata internă de rentabilitate  

Durata simplă de recuperare a investiției  

 

1. Fotografii   

     (Aici se vor anexa maxim 10 fotografii cu privire la obiectul propus în proiect și care     

     considerați că vor fi utile în cadrul procedurii de evaluare a acestuia) 
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ANEXE 
/a fi completate de angajații și reprezentanții IP CNED la etapa de evaluare a Propunerilor de 

Proiect/  
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Anexa 7.  Notificare de respingere 

 

NOTIFICARE DE RESPINGERE 

 

Solicitant de finanțare:  

Obiectivul pentru care se solicită 

finanțare: 

 

Număr de intrare:  

Prin prezenta, IP Centrul Național pentru Energie Durabilă (Centrul) Vă informează despre finalizarea 

procedurii de evaluare a Propunerii Inițiale de Proiect (PIP) depusă în cadrul Apelului de Propuneri 

de Proiect nr. ________. 

Evaluarea proiectului s-a efectuat în conformitate cu Criteriile de evaluare a PIP descrise în 

_____________. În urma evaluării Proiectul Dvs a fost respins.  

Motivele respingerii sunt următoarele: 

1. 

2. 

Astfel în baza informației prezentate proiectul de față nu întrunește cerințele specificate în 

_________________. 

Totodată, Centrul Vă informează că, în conformitate cu prevederile APP nr. ______________ 

solicitantul de finanțare are posibilitatea _______________. 

 

Cu respect, 
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Anexa 8. Raport de evaluare inițială a proiectului   

 

 

Raportul de evaluare a proiectului 

1. Informație generală 

Solicitantul de 

finanțare 

 

Adresa solicitantului  

Telefon, Fax, Mail  

Beneficiarul 

proiectului 

 

2. Descrierea proiectului 

3. Rezultatele evaluării proiectului 

a. Structura de finanțare a proiectului 

Sursa de finanţare Valoarea, lei moldovenești Ponderea, % 

Capitalul propriu   

Instituția financiară   

IP Centrul Național pentru 

Energie Durabilă 

  

Asistența tehnică   

Altele (specificaţi):    

Costul total al proiectului   

b. Indicatorii de eficienţă energetică prognozați (se completează în cazul existenței datelor) 

Indicator Valoare 

Economii totale de energie 

kWh  

Lei moldovenești  

Volumul reducerii gazelor cu efect de seră 

tone de CO2:  

c. Rezultatele economice ale proiectului (se completează în cazul existenței datelor) 

Valoarea netă actualizată  

Rata internă de rentabilitate  

Durata simplă de recuperare a investiției  

4. Recomandări 
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Se recomandă finanțarea prezentului proiect din IP Centrul Național pentru Energie Durabilă  

         Da   Nu 

 

Argumentarea recomandărilor: 

 

Numele şi semnătura  specialistului de proiect  

 
Data 

Numele şi semnătura Directorului Centrului 
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Grila de evaluare a conformității administrative a propunerii de proiect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cod proiect: Suma solicitata din partea Centrului:   lei 
Tip proiect: 

No. Da Nu N/A 

A. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
C. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Recomandare:  ❑  Acceptare ❑  Respingere 

Comentariu: 

Specialist de proiect: 
data 

 

 

 

 

C O N F O R M I T A T E   A D M I N I S T R A T I V Ă 

 

  

    ❑  Necesită îmbunătățire 

C O N F O R M I T A T E   T E H N I C Ă   Ș I   F I N A N C I A R Ă 

  

 
 

 
  

E L I G I B I L I T A T E   P R O I E C T   Ș I   S O L I C I T A N T 

 

 

 

 

Criterii de evaluare Remarcă 

 

 

Nume, prenume 
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Anexa 9. Formularul de aprobare a finanțării propunerii de proiect 

 

1. Date privind identificarea proiectului  

Solicitantul de 

finanțare 

 

Adresa solicitantului  

Telefon, Fax, Mail  

Beneficiarul 

proiectului 

 

Denumire Proiect  

 

2. Statutul juridic a solicitantului de finanțare 

 Instituţie publică  Organizaţie nonguvernamentală 

 Companie privată  Altele (specificaţi): 

 

3. Partenerii de proiect 

Denumirea: 

Adresa: 

Tel: Fax: 

Motivul de implicare în proiect: 

 

4. Necesarul de finanţare 

Sursa de finanţare Valoarea, lei moldovenești Ponderea, % 

Contribuția proprie a 

solicitantului de finanțare 

  

Contribuția altor instituții 

participante (specificați 

denumirea instituției/instituțiilor 

și contribuția acestora) 

  

IP Centrul Național pentru 

Energie Durabilă 

  

Costul total al proiectului   

5. Structura costului proiectului 

Scurtă descriere Valoarea, lei  Ponderea, % 

Principalele măsuri de EE/SER    

Lucrări auxiliare de renovare    
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Măsuri de management energetic    

Asistență tehnică    

Costul total al proiectului   

 

 

6. Studiul de fezabilitate tehnică a proiectului 

Aspecte tehnice 
Acceptat 

(Da) 

Respins 

(Nu) 

Compatibilitatea proiectării inginerești necesităților proiectului    

Compatibilitatea tehnologiilor utilizate cu necesitățile 

proiectului 
  

Necesitatea implicării partenerilor subcontractați  - 

Fiabilitatea specificațiilor tehnice   

Reputația părților implementatoare ale proiectului   

Gradul de atingere a graficului de implementare   

Capacitatea de realizare a obiectivelor propuse cu privire la 

asigurarea economiilor de energie şi reducerea emisiilor cu 

efect de seră 

  

Corectitudinea estimării costurilor proiectului   

 

Fezabilitatea tehnică a proiectului 

      
   Acceptat 

  
Respins 

 

Argumentarea fezabilității tehnice 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

7. Studiul de fezabilitate financiar al proiectului 

Viabilitatea proiectului 
Acceptat 

(Da) 

Respins 

(Nu) 

Valoarea pozitivă a valorii actualizate nete    
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Corectitudinea evaluării costului total al investițiilor   

Acceptabilitatea ratei de rentabilitate a investițiilor   

Corectitudinea în stabilirea obiectivelor proiectului   

Sincronizarea fluxurilor financiare cu graficele de 

rambursare a împrumuturilor 
  

 

 

Viabilitatea beneficiarului de proiect   

Dispunerea  de capital propriu suficient  pentru 

finanțarea proiectului 
  

Rentabilitatea înaltă  a activității beneficiarului de 

proiect 
  

Existenta capitalului circulant suficient   

Finanțarea suficientă a activelor   

 

  Fezabilitatea financiară a proiectului 

      
   Acceptat 

 
 Respins 

 

Argumentarea fezabilității financiare 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

8. Studiul de fezabilitate de mediu al proiectului 

Viabilitatea proiectului 
Acceptat 

(Da) 

Respins 

(Nu) 

Conformarea proiectului cu prevederile legislației de 

mediu 
  

Deținerea autorizațiilor de mediu necesare   

Categoria proiectului este eligibilă pentru implementare   

Corectitudinea calculelor pentru economiile de energie   
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Corectitudinea calculelor pentru reducerile emisiilor de 

gaze cu efect de seră 
  

 

Fezabilitatea de mediu a proiectului  

      
   Acceptat 

  
Respins 

 

 

Argumentarea fezabilității de mediu 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

9. Rezultate Proconizate  

9.1. Indicatorii de eficienţă energetică prognozați  

Indicator Valoare 

Economii totale de energie 

kWh/Gcal  

Lei moldovenești  

Volumul reducerii gazelor cu efect de seră 

tone de CO2:  

9.2. Rezultatele economice ale proiectului (se completează în cazul existenței datelor) 

Valoarea netă actualizată  

Rata internă de rentabilitate  

Perioada simplă de recuperare a investiției  

Perioada actualizată de recuperare a 

investiției 

 

 

10. Concluzii și recomandări 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

11. Aprobarea spre finanțare a proiectului: 

      
   Da 

 
 Nu 

Numele și semnătura  specialistului pe proiect  Data 

  

  

Numele și semnătura  specialistului pe proiect  

  

  

Numele și semnătura Șefului SPDECRP  
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Numele și semnătura Directorului Adjunct al Centrului  

  

  

Numele și semnătura Directorului Centrului  
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Anexa 10.  Notificare de respingere 

 

NOTIFICARE DE RESPINGERE 

 

Solicitant de finanțare:  

Obiectivul pentru care se solicită 

finanțare: 

 

Număr de intrare:  

Prin prezenta, IP Centrul Național pentru Energie Durabilă (Centrul) Vă informează despre finalizarea 

procedurii de evaluare a Fezabilității tehnice, financiare și de mediu  depusă în cadrul Apelului de 

Propuneri de Proiect nr. ________. 

Evaluarea proiectului s-a efectuat în conformitate cu aspectele tehnice financiare și de mediu descrise 

în cadrul Apelului de Propuneri de Proiect nr. ____. În urma evaluării Proiectul Dvs a fost respins.  

Motivele respingerii sunt următoarele: 

1. 

2. 

Astfel în baza informației prezentate proiectul de față nu întrunește cerințele specificate în 

_________________. 

Totodată, Centrul Vă informează că, în conformitate cu prevederile APP nr. ______________ 

solicitantul de finanțare are posibilitatea _______________. 

 

Cu respect, 

 
   

 

  



                                                                                                                            
 

 

69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXE 
/a fi utilizate în cadrul procedurii de monitorizare a implementării Contractelor de finanțare/ 
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Anexa  101.  Contract de finanțare aferent proiectelor finanțate din surse externe 
 

 

CONTRACT DE FINANȚARE nr. _____/ 

 

„___”______________202_        mun. Chişinău 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă, denumită în continuare „IP 

CNED” sau „Centrul” care activează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1060 din 

21.12.2023, înregistrată în Republica Moldova cu numărul de identificare de stat 

1011601000099, reprezentată de Director________________, pe de o parte,  

și 

 ___________________________________________, denumit în continuare „Beneficiar”, 

înregistrată în Republica Moldova cu numărul de identificare de stat_______________ 

reprezentat de _____________ Dl/Dna____________, pe de altă parte,  

ambii denumiţi în continuare „Părţi” sau în mod individual „Parte”, acţionând în baza liberului 

consimţământ, au convenit să încheie prezentul contract (în continuare „Contract”) în 

următoarele condiţii: 

 

II. INTERPRETĂRI ŞI ABREVIERI:  

2.1. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  

a) Grant – contribuţia financiară pusă la dispoziția Beneficiarului de către Centru, pentru 

implementarea Proiectului de investiţii, fără obligaţia rambursării ulterioare în cazul 

respectării condiţiilor prezentului Contract; 

b) Proiect – proiect de investiţii descris în Anexele nr.1 și 2 din prezentul Contract, finanțat 

de către donator, prin intermediul Centrului, în condițiile stabilite de acest Contract, care 

are drept scop implementarea măsurilor de eficienţă energetică şi/sau valorificarea 

surselor de energie regenerabilă; 

c) Acord adiţional – document ce modifică termenii şi condiţiile prezentului Contract; 

 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI 

3.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie acordarea de către Centru, în condițiile prezentului 

Contract, a finanţării sub formă de grant Beneficiarului pentru acoperirea costurilor eligibile 

aferente implementării Proiectului. 

3.2. Beneficiarul acceptă finanţarea sub formă de grant acordată de către Centru şi se obligă să 

implementeze Proiectul din contul finanțării oferite de Centru pe propria răspundere şi în 

conformitate cu prevederile prezentului Contract. 

3.3. Beneficiarului îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte administrarea mijloacelor 

băneşti acordate cu titlu de grant, respectarea prevederilor legale, standardelor, deciziilor 

autorităţilor competente şi a cerinţelor specifice din partea Centrului, precum şi pentru 

administrarea şi coordonarea eficientă a activităţilor de implementare a Proiectului. 
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Beneficiarul este direct răspunzător în fața Centrului în ceea ce priveşte implementarea 

integrală a Proiectului, cu respectarea prevederilor prezentului Contract.  

 

IV. VALOAREA PROIECTULUI  

4.1. Valoarea totală a Proiectului este de _________________________(___) lei moldovenești, 

echivalentul a  _________ EUR la cursul comercial în ziua semnării prezentului Contract.  

4.2. Contribuția Centrului cu titlu de grant la implementarea Proiectului este de ___% din costurile 

eligibile ale Proiectului şi la momentul semnării Contractului constituie suma în mărime de  

_________________(___) lei moldovenești, pentru acoperirea costurilor eligibile ale 

Proiectului. 

4.3. Grantul oferit de Centru pentru implementarea Proiectului, este scutit de plata TVA în 

conformitate cu HG nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale 

aferente proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența 

tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte sau a contractelor de stat, anexa 

1. 

4.4. Valoarea totală eligibilă a Proiectului nu poate fi modificată în sensul majorării față de 

valoarea convenită prin prezentul Contract. În cazul în care Beneficiarul va intenționa să 

majoreze volumul de lucrări sau cantității de materiale, ori să achiziționeze lucrări și materiale 

noi pentru implementarea Proiectului, își va asuma să suporte pe cont propriu cheltuielile 

suplimentare în legătură cu implementarea Proiectului.  

4.5. Beneficiarul poate solicita modificări în cadrul structurii aprobate privind cheltuielile eligibile 

dacă acestea nu afectează scopul principal al Proiectului, iar impactul financiar se limitează la 

transferul de maxim 10% din suma înscrisă inițial într-o categorie de cheltuieli eligibile în 

cadrul celorlalte categorii de cheltuieli eligibile, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a 

Proiectului. 

4.6. Achitarea contribuției sub formă de grant din partea Centrului se va efectua doar în 

conformitate cu structura costului eligibil al Proiectului stabilit în conformitate cu Anexa nr.2 

la prezentul Contract. 

4.7. Costurile pentru implementarea Proiectului vor fi considerate eligibile dacă au fost efectuate 

pe parcursul implementării Proiectului, sunt înregistrate în contabilitatea Beneficiarului, sunt 

identificabile, verificabile şi confirmate de actele şi documentele justificative originale 

corespunzătoare. 

 

V. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI  

Consideraţii generale: 

5.1. Beneficiarul va implementa Proiectul cu maxim profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în 

conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu prevederile 

acestui Contract. Proiectul va fi implementat în strictă conformitate cu  Caietul de sarcini. 

5.2. Pentru implementarea Proiectului Beneficiarul va asigura obținerea de la autoritățile 

competente a tuturor avizelor, actelor şi certificatelor necesare pentru buna implementare a 

Proiectului. 

Achiziţii publice:  
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5.3. Beneficiarul va asigura efectuarea achizițiilor publice în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 

131/2015 privind achizițiile publice. 

5.4. Beneficiarul va fi responsabil de organizarea procedurilor de achiziție pentru bunuri, lucrări 

şi/sau servicii aferente Proiectului și va asigura includerea în componența grupului de lucru 

pentru achiziții creat în acest sens, a specialiștilor desemnați de Centru, în calitate de membri 

cu rol consultativ, fără drept de vot. 

5.5. Descrierea detaliată a bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor necesare pentru implementarea 

Proiectului va fi prezentată de către Beneficiar în Planul de achiziţii detaliat în Anexa nr. 3 la 

prezentul Contract. 

 

Procesul de implementare: 

5.6. Implementarea Proiectului se va efectua conform etapelor de implementare descrise în Anexa 

nr. 4 la prezentul Contract. 

5.7. Beneficiarul va implementa Proiectul personal sau va contracta terţi în acest scop, însă orice 

act juridic încheiat cu terţii nu va conţine prevederi prin care să se acorde drepturile 

Beneficiarului ce reies din prezentul Contract. În cazul contractării terţilor pentru efectuarea 

lucrărilor la implementarea Proiectului, responsabilitatea îi revine integral Beneficiarului, el 

fiind pe deplin responsabil față de Centru pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare 

sau cu întârziere a lucrărilor de către terţul contractat. Centrul nu va avea nici o obligație față 

de terțul contractat de către Beneficiar, în acest sens nefiind constituite careva raporturi 

contractuale între terțul contractant și Centru. De asemenea, Centrul nu va media şi nici nu se 

va antrena în soluţionarea disputelor apărute între Beneficiar şi terţul contractant. 

 

Condiţii speciale de implementare: 

5.8. Orice modificare a elementelor Proiectului de regulă nu este admisă, cu excepţia modificărilor 

minore şi neesenţiale, care vor fi efectuate doar cu acordul preliminar şi în scris al Centrului. 

Se vor considera modificări minore şi neesenţiale ale Proiectului acelea care vor ţine de 

înlocuirea materialelor, metodelor sau tehnologiilor de implementare a Proiectului, dar care 

vor asigura un nivel de durabilitate şi calitate egal sau mai înalt, cu condiţia că aceste 

modificări să nu mărească cheltuielile de implementare, dacă Beneficiarul nu-şi va angaja pe 

cont propriu aceste cheltuieli. Se vor considera modificări substanţiale ale Proiectului acelea 

care afectează major natura şi condiţiile de implementare a Proiectului. Modificarea minoră a 

Proiectului fără acordul în scris al Centrului, sau modificarea substanțială a Proiectului, va 

atrage după sine rezoluțiunea prezentului Contract. 

5.9. Contractarea tuturor bunurilor şi/sau serviciilor necesare implementării Proiectului se va 

efectua de către Beneficiar cu condiţia acordării termenului de garanţie de către furnizorul 

bunurilor şi/sau serviciilor, iar Beneficiarul va prezenta Centrului o copie de pe acest contract 

în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii lui. Beneficiarul va contracta bunurile şi/sau 

serviciile cu un termen de garanţie nu mai mic de 5 ani de la darea în exploatare a lucrărilor 

și/sau punerea în funcțiune a utilajelor, iar în cazul materialelor și produselor pentru construcții 

și al utilajelor și echipamentelor pentru care termenul uzurii naturale, firești, și/sau al uzurii 

normative garantat de producător este mai mic, termenul de garanție poate fi mai mic de 5 ani. 

Plata în mărime de 5% din valoarea tuturor bunurilor și/sau lucrărilor va fi achitată către 
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Beneficiarul Proiectului de către Centru după semnarea și aprobarea Actului de recepție finală. 

Perioada de la recepția la terminarea lucrărilor și până la recepția finală este de un an.  

5.10. La contractarea serviciilor pentru implementarea Proiectului, Beneficiarul va contracta aceste 

servicii cu punerea în sarcina terţului contractat a obligaţiei de a asigura accesul 

reprezentanților Centrului sau a persoanelor desemnate de Centru, la efectuarea tuturor 

lucrărilor ce ţin de implementarea Proiectului. 

5.11. Implementarea etapelor Proiectului se va efectua în termenii prevăzuţi la Anexa nr. 4 a 

prezentului Contract, iar orice deviere de la aceşti termeni va fi admisă doar cu acordul scris 

al Centrului și doar pentru anumite circumstanţe obiective ce nu sunt imputabile 

Beneficiarului. În cazul necesităţii depăşirii termenelor de implementare a etapelor Proiectului, 

Beneficiarul va înainta o cerere scrisă Centrului în care va menţiona termenul necesar pentru 

prelungirea implementării etapei sau etapelor Proiectului şi va indica motivele obiective ce au 

dus la depăşirea termenului de implementare, însoţite după caz, de probele relevante. În 

situaţia încălcării termenelor de implementare a etapelor Proiectului sau a termenului final de 

implementare, Centrul va putea iniția încetarea prezentului Contract cu solicitarea restituirii 

contribuției de grant achitate până la rezoluţiune. 

5.12. Pe tot parcursul implementării Proiectului Beneficiarul este obligat să raporteze trimestrial 

progresul înregistrat în implementarea Proiectului prin întocmirea unui raport de progres în 

conformitate cu Anexa nr. 5 la prezentul Contract, care va fi prezentat Centrului până la data 

de 10 a primei luni din următorul trimestru. În raportul de progres Beneficiarul va menţiona 

activităţile desfăşurate în perioada de raportare, data de începere şi de finalizare a acestora, 

activităţile ce urmează a fi efectuate în perioada următoarei raportări şi data de începere şi de 

finalizare a acestora. La acest raport Beneficiarul va anexa copiile actelor ce confirmă 

activităţile implementate şi incluse în raportul de progres. 

 

Aprobarea implementării: 

5.13. După implementarea etapelor Proiectului, Centrul va aproba etapa sau etapele Proiectului ca 

fiind implementate. Această aprobare va consta în verificarea dacă Proiectul a fost 

implementat conform condițiilor prezentului Contract și în conformitate cu Caietul de sarcini, 

dacă cheltuielile indicate pentru implementarea Proiectului sunt confirmate prin documente 

primare în sensul Legii contabilității nr.113 din 27.04.2007, dacă cheltuielile indicate nu 

depășesc cheltuielile eligibile ale Proiectului şi, dacă contribuția sub formă de grant achitată 

anterior de către Centru a fost utilizată conform destinației. La această etapă, în caz de 

necesitate, Centrul va angaja pe cont propriu, experţi pentru verificarea conformităţii 

implementării Proiectului. 

5.14. Pentru aprobarea etapelor implementate a Proiectului, Beneficiarul va depune o cerere scrisă 

în adresa Centrului conform modelului stabilit în Anexa nr. 6 a prezentului Contract, în care 

va indica etapa sau etapele Proiectului implementate, valoarea costurilor suportate efectiv la 

fiecare etapă, categoria de cheltuieli a acestora şi va anexa toate actele justificative ce confirmă 

implementarea etapelor Proiectului (fotografii de la locul implementării, facturi, actul de 

predare-primire a lucrărilor executate, documentele ce confirmă procurarea bunurilor, etc.). 
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Centrul va avea dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor 

neclarităţi.  

5.15. Procesul de aprobare a implementării se va efectua în termen maxim de 30 zile din momentul 

primirii cererii de la Beneficiar. 

5.16. În cazul în care în perioada de aprobare se stabileşte că Proiectul nu a fost implementat 

conform condițiilor prezentului Contract și conform Caietului de sarcini, sau dacă cheltuielile 

indicate pentru implementarea Proiectului nu sunt confirmate prin documente primare, Centrul 

va acorda Beneficiarului un termen de cel mult 30 de zile calendaristice pentru înlăturarea 

neajunsurilor. În cazul dacă în termenul suplimentar acordat nu au fost înlăturate neajunsurile, 

se va considera că etapa sau etapele Proiectului nu au fost implementate conform condițiilor 

prezentului Contract.  

5.17. Dacă în termenul de 30 zile stabilit pentru aprobare la pct. 5.15 al prezentului Contract, Centrul 

nu va înainta careva obiecţii în sensul stabilit de pct. 5.16 al Contractului, la expirarea acestui 

termen Centrul va aproba etapa sau etapele Proiectului ca fiind implementate printr-un Raport 

de aprobare a implementării, conform modelului stabilit în Anexa nr. 7 a prezentului Contract, 

în care va indica descrierea Proiectului, locul implementării, valoarea totală a costurilor 

suportate la implementarea Proiectului şi categoria de cheltuieli a acestora. Odată cu aprobarea 

etapelor Proiectului se va considera aprobată şi valoarea costurilor acestor etape ce urmează a 

fi achitată, dar în limitele cheltuielilor eligibile ale Proiectului, indiferent de faptul dacă 

documentele primare prezentate de către Beneficiar vor atesta o valoare mai mare a acestor 

cheltuieli, aceasta valoare fiind compensată exclusiv din contul Beneficiarului.  

Cerinţe specifice pentru documentele prezentate în legătură cu implementarea Proiectului: 

5.18. Toate documentele prezentate Centrului de către Beneficiar vor fi prezentate în original, sau 

în copii autentificate, cu semnătura persoanei împuternicite și amprenta ștampilei 

Beneficiarului, sau în format electronic, transmise prin poșta electronică oficială, cu 

respectarea prevederilor legale privind documentele electronice. 

5.19. Dacă documentele vor fi prezentate în copii autentificate şi vor apărea careva dubii în privinţa 

lor, la solicitarea Centrului, Beneficiarul va prezenta şi originalul acestora pentru verificarea 

veridicităţii.  

5.20. Toate documentele prezentate ce vizează achiziţia bunurilor şi/sau serviciilor, trebuie să 

conţină informaţia detaliată privind bunul achiziţionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuată.  

 

Măsuri de informare: 

5.21. Beneficiarul este obligat să întreprindă măsuri de informare în ordinea stabilită de pct. 5.22 

despre asistența financiară nerambursabilă obținută din partea Centrului la implementarea 

Proiectului.  

5.22. Începînd cu perioada implementării Proiectului, Beneficiarul este obligat să monteze o placă 

de informare permanentă la locaţia Proiectului, care să cuprindă informația precum că 

Proiectul este implementat cu suportul financiar al donatorului și/sau Centrului. Întru 

asigurarea sursei unice de conformitate a conținutului textual, calității și aspectului exterior, 

Centrul se obligă să asigure procedura de rigoare, inclusiv redactarea nominală a textului în 

dependență de obiectul contractului de finanțare, iar beneficiarul se obligă să achite valoarea 
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afișajului informativ companiei producătoare. După caz, la solicitarea Centrului, Beneficiarul 

va indica pe placa de informare şi alte informaţii referitor la sursa de finanțare. 

 

VI. ACHITAREA CONTRIBUŢIILOR DE GRANT 

6.1. Achitarea contribuţiilor de grant se va efectua în lei moldoveneşti (MDL) la contul bancar al 

Beneficiarului indicat în prezentul Contract.  

6.2. Contribuţiile de grant vor fi achitate de regulă conform graficului angajamentelor şi achitărilor 

stabilit la Anexa nr. 8 a prezentului Contract, dar nu înainte de aprobarea etapelor Proiectului 

ca fiind implementate.  

6.3. Centrul va achita contribuțiile de grant în temeiul Raportului privind aprobarea implementării 

întocmit de către Centru în ordinea stabilită de pct. 5.17 al prezentului Contract și în mărimea 

valorii aprobate prin acest Raport. Dacă cheltuielile pentru valoarea etapelor aprobate vor fi 

mai mari decât cheltuielile eligibile ale Proiectului, Centrul va efectua plata doar în limita 

valorii cheltuielilor eligibile ale Proiectului aprobate prin Raportul de aprobare a 

implementării, indiferent de faptul dacă documentele primare prezentate de către Beneficiar 

vor atesta o valoare mai mare a acestor cheltuieli.  

6.4. La implementarea fiecărei etape a Proiectului, Centrul va efectua rețineri succesive în mărime 

de 5 % din valoarea etapelor aprobate ca fiind implementate. Suma reținerilor succesive în 

mărime de 5% nu trebuie să fie mai mică sau mai mare de 5% din valoarea bunurilor și/sau 

serviciilor achiziționate. La expirarea termenului de garanție, Centrul va achita Beneficiarului 

ultima tranșă în mărimea sumei reținerilor succesive de 5%, după semnarea și admiterea 

recepției finale a lucrărilor. 

6.5. Dacă Centrul nu va aproba implementarea unei etape a Proiectului, contribuţia de grant nu va 

fi achitată până când Beneficiarul nu va întreprinde măsurile necesare remedierii ce ar duce la 

aprobarea de către Centru a implementării etapei respective a Proiectului. 

 

VII. MONITORIZAREA PROIECTULUI 

7.1. Centrul va monitoriza și supraveghea implementarea Proiectului, precum și va monitoriza 

Proiectul la etapa post-implementare a acestuia pe o perioadă de 12 luni  după finalizarea 

implementării. Termenul de 12 luni începe să curgă din data semnării de către Comisia de 

recepție a construcției al Procesului–Verbal privind finalizarea lucrărilor, conform modelului 

propus de către Centru, după realizarea tuturor acțiunilor prevăzute în capitolul IV „Recepția 

construcțiilor și a instalațiilor aferente acestora al Codului Urbanismului și Construcțiilor nr. 

434 din 28.12.2023 . 

7.2. Beneficiarul este obligat să păstreze toate documentele în legătură cu implementarea 

Proiectului pe o perioadă de 5 ani de după implementare.  

7.3. În perioada implementării Proiectului, Centrul va verifica la orice etapă când va considera 

necesar, conformitatea implementării Proiectului şi va solicita orice informaţie în acest sens, 

Beneficiarul fiind obligat să elibereze orice acte sau informaţii solicitate şi să asigure accesul 

reprezentantului Centrului la locurile solicitate, în legătură cu implementarea Proiectului. 

 

VIII. DREPTURILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 

8.1. Drepturile esențiale ale Centrului: 
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a) să solicite din partea Beneficiarului orice informație relevantă care vizează implementarea 

proiectului; 

b) să fie informat de Beneficiar despre cauzele încălcării termenului de implementare a 

Proiectului; 

c) să supravegheze și să monitorizeze Proiectul; 

d) să refuze și să suspende achitarea contribuţiilor de grant în condiţiile stabilite de prezentul 

Contract; 

e) să rezoluționeze Contractul în condițiile stabilite de prevederile Contractului; 

f) să exercite alte drepturi ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.  

8.2. Drepturile esenţiale ale Beneficiarului: 

a) să beneficieze de contribuţia de grant în conformitate cu clauzele prezentului Contract; 

b) să organizeze ședințe comune de lucru cu participarea reprezentanților contractorului, 

dirigintelui de șantier , beneficiarului și a Centrului în vederea monitorizării implementării 

proiectului și elaborării acțiunilor necesare pentru soluționarea problemelor potențiale; 

c) să suporte pe cont propriu cheltuielile suplimentare solicitate în legătură cu implementarea 

Proiectului; 

d) să exercite alte drepturi ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.  

 

IX. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 

9.1. Obligațiile esențiale ale Centrului: 

a) să achite contribuţiile de grant conform condiţiilor stabilite de prezentul Contract; 

b) să execute alte obligaţii ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.  

9.2. Obligaţiile esenţiale ale Beneficiarului: 

a) să implementeze Proiectul în conformitate cu graficul şi condițiile stabilite de prezentul 

Contract; 

b) să angajeze un diriginte de șantier în scopul verificării calității lucrărilor îndeplinite în 

conformitate cu bugetul, specificațiile tehnice, standardele și normele naționale în domeniul 

construcțiilor;  

c) să monitorizeze și să supervizeze implementarea măsurilor prevăzute de proiect în colaborare 

cu reprezentanții Centrului; 

d) să asigure suportul adecvat din partea personalului său, sau din partea terțelor contractaţi la 

implementarea Proiectului;   

e) să asigure nivelul necesar a surselor financiare suplimentare în cazul acordului Centrului la 

efectuarea cheltuielilor suplimentare;   

f) să elaboreze și să prezinte trimestrial Centrului rapoartele de progres privind implementarea 

Proiectului; 

g) să nu întreprindă acțiuni de modificare a Proiectului fără acordul Centrului; 

h) să folosească bunurile ce reprezintă parte componentă a Proiectului conform destinaţiei 

stabilite;  

i) să nu gajeze/ipotecheze sau să înstrăineze bunurile care reprezintă parte componentă a 

Proiectului pe perioada implementării Proiectului, precum şi pe o perioadă de 1 an de după 

implementare dacă bunurile care reprezintă parte componentă a Proiectului sunt după natura 

lor divizibile şi pot fi folosite în mod separat; 
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j) să pună la dispoziția Centrului orice informații sau acte solicitate ce se referă la implementarea 

Proiectului;  

k) să asigure accesul reprezentanților Centrului la locurile şi spațiile unde se implementează sau 

a fost implementat Proiectul, inclusiv la toate documentele şi fișierele informatice privind 

gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului; 

l) să recepționeze lucrările îndeplinite la fiecare etapă de implementare a proiectului precum și 

la recepționarea finală a lucrărilor în conformitate cu legislația în vigoare; 

m) să asigure respectarea tuturor prevederilor legale, standardelor şi deciziilor autorităților 

competente în legătură cu executarea Proiectului; 

n) să evalueze şi să ia măsuri de diminuare a riscurilor asociate cu implementarea Proiectului; 

o) să evalueze și să ia măsuri de prevenire și diminuare a riscurilor asociate cu implementarea 

proiectului, precum și a posibilităților de manifestare a fenomenului fraudei și corupției; 

p) Să restituie Centrului mijloacele debursate anterior, pentru nerespectarea prevederilor 

prezentului Contract ; 

q) să execute alte obligații ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.  

 

X. DREPTUL DE PROPRIETATE/UTILIZARE A REZULTATELOR ŞI 

ECHIPAMENTELOR 

10.1. Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuală, atât industrială  

cât si dreptul de autor asupra creaţiilor rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi 

exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 

XI.  CESIUNEA 

11.1  Prezentul Contract în integralitatea sa precum şi toate drepturile și obligațiile ce decurg din 

implementarea sa, nu poate constitui obiectul cesiunii. 

 

XII.  CONFLICT DE INTERESE 

12.1. În înţelesul prezentului Contract, conflictul de interese presupune o stare de dezacord între 

îndeplinirea obligaţiilor părţilor în cadrul Contractului şi interesele private ale persoanelor 

implicate în implementarea acestuia, interese care ar putea influenţa în mod necorespunzător 

îndeplinirea obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de către 

persoanele implicate in implementarea/verificarea/controlul executării acestui Contract, din 

motive care implică familia, afinităţi politice sau naţionale, interese economice sau oricare alte 

interese comune cu cele ale unei alte persoane. 

12.2. Părţile se obligă să întreprindă toate măsurile necesare pentru a evita orice conflict de interese 

şi să se informeze reciproc în termen de maxim 5 zile lucrătoare în legătură cu orice situaţie 

care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict de interese. 

 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI LA CONTRACT 

12.3. Orice modificare şi completare a Contractului sau a anexelor lui se va face în scris printr-un 

acord adiţional semnat de ambele Părţi. 

12.4. În cazul schimbării adresei, sediului, contului bancar, sau altor date relevante, Beneficiarul va 

notifica Centrul în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data efectuării modificărilor. 
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Notificarea va constitui anexă la prezentul Contract, fără a mai fi necesară încheierea unui 

acord adiţional.  

12.5. Neexecutarea acestei obligaţii va avea drept efect inopozabilitatea datelor modificate 

Centrului, iar toate comunicările făcute la adresa şi conform datelor cunoscute anterior, se vor 

considera efectiv îndeplinite de către Centru. 

 

XIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

13.1. Prezentul Contract va înceta în următoarele cazuri: 

a) la expirarea termenului Contractului în urma executării integrale şi corespunzătoare a 

obligațiilor asumate; 

b) în cazul desființării Contractului prin acordul ambelor Părţi; 

c) în cazul desființării Contractului la inițiativa Centrului prin operarea rezoluțiunii datorită 

neexecutării obligațiilor esențiale asumate de către Beneficiar.  

13.2. În cazul neexecutării esențiale de către Beneficiar a obligațiilor sale ce rezultă din prezentul 

contract,  Centrul va fi în drept să înceteze Contractul prin rezoluțiune, în mod unilateral şi 

fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti, începând cu data primirii de către 

Beneficiar a declaraţiei de rezoluţiune, iar în cazul în care acesta refuză primirea, din data 

refuzului primirii declaraţiei. 

13.3. Neexecutare esenţială a obligaţiilor din partea Beneficiarului se consideră, printre altele, 

următoarele situaţii: 

a) prezentarea actelor sau informațiilor neveridice aferente implementării Proiectului; 

b) neasigurarea nivelului necesar a surselor financiare suplimentare, în cazul solicitării 

majorării volumului de lucrări sau cantității de materiale, ori achiziționarea de lucrări și 

materiale noi pentru implementarea Proiectului;   

c) contractarea bunurilor şi/sau serviciilor necesare implementării Proiectului, fără acordarea 

termenului de garanţie de către furnizorul bunurilor şi/sau serviciilor. 

d) neimplementarea Proiectului în conformitate cu graficul şi condiţiile stabilite de 

implementare; 

e) modificarea Proiectului precum şi a valorii Proiectului fără acordul Centrului; 

f) neprezentarea trimestrială a rapoartelor de progres la implementarea Proiectului; 

g) refuzul punerii la dispoziția Centrului a actelor confirmative privind costurile suportate în 

vederea implementării Proiectului. 

h) neînlăturarea de către Beneficiar, în termenul de 30 zile stabilit de pct. 5.15 al Contractului, 

a deficienţelor constatate de către Centru și care nu permit aprobarea Proiectului ca fiind 

implementat (inclusiv etapele Proiectului); 

i) folosirea bunurilor ce reprezintă parte componentă a Proiectului contrar destinației 

stabilite;  

j) gajarea/ipotecarea sau înstrăinarea bunurilor care reprezintă parte componentă a 

Proiectului pe perioada implementării Proiectului, precum şi pe o perioadă de 1 an de după 

implementare dacă bunurile care reprezintă parte componentă a Proiectului sunt după 

natura lor divizibile şi pot fi folosite în mod separat; 

k) refuzul de a pune la dispoziția Centrului orice informații sau acte solicitate ce se referă la 

implementarea Proiectului;  
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l) neasigurarea accesului reprezentanților Centrului la locurile și spațiile unde se 

implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv la toate documentele şi fișierele 

informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului; 

m) nerespectarea prevederilor legale, standardelor şi deciziilor autorităților competente în 

legătură cu executarea Proiectului; 

n) neexecutarea altor obligații de către Beneficiar care fac imposibilă derularea în continuare 

a Contractului, dacă Centrul decide în acest sens. 

13.4. Enumerarea acestor circumstanțe are un caracter exemplificativ şi nu poate fi considerată sau 

interpretată ca o renunțare a Centrului la determinarea altor circumstanțe ca fiind o neexecutare 

esenţială a obligaţiilor contractuale. În orice situaţii care vor duce la imposibilitatea continuării 

implementării Proiectului sau la neobţinerea efectului scontat din implementarea Proiectului, 

Centrul va aprecia în mod unilateral fiecare situaţie în parte şi va decide dacă îşi va exercita 

dreptul la rezoluţiunea Contractului.    

13.5. Rezoluțiunea totală a Contractului va opera cu efect retroactiv şi în urma rezoluţiunii 

Beneficiarul va fi obligat să restituie Centrului toate contribuțiile de grant achitate până la 

momentul desfacerii Contractului.  

13.6. Din momentul rezoluţiunii Contractului Beneficiarul este obligat să restituie în termen de cel 

mult 30 de zile toate contribuţiile de grant achitate de către Centru.  

13.7. În cazul în care Beneficiarul va implementa integral unele etape ale Proiectului, iar altele nu 

vor fi implementate în termenii și conform condițiilor prezentului Contract, Centrul va putea 

decide asupra desfacerii Contractului prin rezoluțiune parțială. În acest caz, Centrul va 

desființa Contractul fără restituirea contribuţiilor de grant deja achitate pentru etapele 

Proiectului de fapt implementate cu succes. 

13.8. Până la rezoluţiunea de fapt a Contractului, Centrul poate suspenda orice plată ca o măsura de 

precauţie. 

13.9. Beneficiarul nu poate solicita din propria iniţiativă rezoluţiunea Contractului decât cu 

restituirea prealabilă a tuturor contribuţiilor de grant achitate de către Centru. 

13.10. Rezoluţiunea prezentului Contract nu va afecta clauzele ce stabilesc modalitatea soluţionării 

litigiilor sau alte efecte ale Contractului ce rezultă din rezoluțiune. Aceste clauze vor produce 

efecte și după rezoluțiune. 

 

XIV. DECLARAŢII, GARANŢII ȘI RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR  

14.1. Părţile contractante declară că, la data încheierii prezentului Contract, au capacitatea civilă 

cerută de lege necesară pentru încheierea Contractului şi pentru îndeplinirea obligaţiilor ce 

derivă din acesta.  

14.2. Părţile  declară că consimţământul lor pentru încheierea şi executarea prezentului Contract este 

valabil şi nu este necesar acordul altor careva autorităţi sau terţi pentru încheierea şi executarea 

prezentului Contract, neexistând nici o restricţie sau limitare contractuală sau de altă natură 

pentru încheierea şi executarea Contractului. 

14.3. Centrul și Beneficiarul sunt responsabili pentru un comportament cu bună-credinţă şi diligenţă 

la momentul naşterii, pe durata existenţei, în timpul executării şi stingerii obligaţiilor stabilite 

prin prezentul Contract. 
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14.4. Obligaţiile trebuie executate în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în termenul 

stabilit.  

14.5. Beneficiarul declară că actele şi informațiile prezentate în legătură cu implementarea 

Proiectului sunt veridice şi valide şi Beneficiarul nu a tăinuit şi nu s-a abţinut de la dezvăluirea 

oricăror informaţii sau circumstanţe, care ar fi constituit temei pentru Centru de a refuza 

acordarea finanţării sau acordarea acesteia în alte condiţii decât cele stabilite în prezentul 

Contract. 

14.6. Pentru orice prejudiciu cauzat Centrului în legătură cu executarea prezentului Contract, 

Beneficiarul va răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

 

XV. NOTIFICĂRI  

15.1. Orice notificare înaintată de către o Parte a prezentului Contract celeilalte Părţi, va avea efect 

juridic doar dacă va fi întocmită în formă scrisă (pe suport de hârtie) şi transmisă în 

conformitate cu prevederile prezentului capitol. 

15.2. În sensul prezentului Contract, prin "notificare" de către o Parte a celeilalte Părţi se înţelege: 

transmiterea oricărui înscris, adrese, comunicări, înştiinţări, înaintarea cererilor, pretenţiilor, 

avizelor, răspunsurilor, referitoare la realizarea prevederilor prezentului Contract şi garanţiilor 

aferente. 

15.3. Notificările verbale invocate de către Părţi vor fi lipsite de orice efect juridic. 

15.4. Notificările se transmit de către o Parte celeilalte Părţi pe cale poştală, prin intermediul 

scrisorilor recomandate cu aviz de primire sau prin înmânare directă la sediul Părţii respective. 

 

XVI.  ANEXE 

16.1. Următoarele documente constituie anexe la prezentul Contract şi fac parte integrantă a 

acestuia: 

Anexa 1 - Proiectul de investiţii; 

Anexa 2 - Structura costului eligibil total al Proiectului de investiţie; 

Anexa 3 - Planul de achiziţii; 

Anexa 4 - Etapele de implementare a Proiectului; 

Anexa 5 - Raportul de progres; 

Anexa 6 - Cerere privind aprobarea etapelor Proiectului; 

Anexa 7 - Raportul privind aprobarea implementării; 

Anexa 8 - Graficul angajamentelor şi achitărilor contribuţiilor de grant; 

 

XVII. CLAUZE FINALE 

17.1. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după semnarea 

acestuia de către ambele părți. 

17.2. Beneficiarul, la selectarea antreprenorului va ține cont de cerințele stipulate în prezentul 

contract. 

17.3. Prezentul Contract este valabil pe o perioadă de 12 luni din data semnării Procesului-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor și executarea integrală a obligațiilor asumate de Părți. 

17.4. Contractul este guvernat și interpretat în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, iar în 

problemele nereglementate, Părţile se vor conduce de dispoziţiile legale stabilite prin actele 

normative ale Republicii Moldova. 
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17.5. Prezentul Contract reprezentă voința Părților și înlătură orice altă înţelegere verbală dintre 

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

17.6. Divergenţele care pot apărea în procesul executării condiţiilor prezentului Contract, vor fi 

soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va ajunge la un acord comun, 

orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, 

executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial 

Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în conformitate 

cu Legea nr.23 din 22.02.2008 cu privire la arbitraj și a Regulamentului Curții de Arbitraj 

Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova cu 

privire la procedura de arbitraj intern. 

17.7. Dacă una din Părți va decide să se adreseze către instanța de arbitraj, devine valabilă clauza 

compromisorie asupra următoarelor aspecte:  

Modul de numire a arbitrilor: Completul arbitral va fi compus din trei arbitri, câte unul numit de 

fiecare Parte și un supraarbitru ales de cei doi arbitri. Dacă pârâtul nu va numi arbitrul său sau arbitrii 

nu vor conveni asupra supraarbitrului, Președintele Arbitrajului îi va desemna pe aceștia; 

Limba procedurii - limba română; 

Locul examinării litigiului: va fi sediul Arbitrajului, dacă Părțile nu vor conveni în scris altfel; 

Regulile de procedură: se vor aplica regulile Arbitrajului de pe lângă Camera de Comerț şi Industrie 

al Republicii Moldova, valabile la momentul depunerii cererii în Arbitraj. Părțile acceptă prin prezenta 

clauză compromisorie aceste reguli; 

Cheltuielile arbitrale: Cheltuielile de organizare și desfășurare a arbitrajului, remunerația arbitrilor, 

cheltuielile de administrare a probelor, remunerația experților și a traducătorilor, cheltuielile de 

deplasare și alte cheltuieli vor fi suportate de Partea care a pierdut litigiul, în funcție de admiterea 

integrală sau parțială a cererii. 

17.8. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie. 

17.9. Contractul este întocmit în limba română, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

Parte contractantă, având aceeaşi forţă juridică. 

 

XVIII. RECHIZITELE ŞI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

IP Centrul Național pentru Energie Durabilă: Beneficiarul: 

MD-2005, mun. Chişinău,  

str. Albișoara 38, et.4 

numărul de identificare de stat 1011601000099 

Cod IBAN:  

MF TR Chișinău, bugetul de stat   

BIC: TREZMD2X 

 

 

 

Director  

 

_________________________________ 

L.Ș. 

 



                                                                                                                            
 

82 

 

ANEXA nr. 1 

la Contractul de finanțare nr. ______/__ din ____________202_ 

semnat între IP Centrul Național pentru Energie Durabilă si ______________________ 

 

PROIECTUL DE INVESTITI 

 

Denumirea proiectului Locul implementării proiectului Costul total al proiectului, (lei) Durata proiectului, luni 
Perioada de implementare 

(din.... pînă) 

 Republica Moldova, raionul 

______, satul (comuna)______ 
   

 
Proiectul vizează implementarea măsurilor de [Eficiență energetică] [și/sau] [valorificarea surselor de energie regenerabilă] precum urmează: 

Denumirea obiectivului [clădire 

separată sau parte componentă a altui 

obiectiv] 

Adresa exacta/localitatea 

unde este amplasat 

obiectivul 

Modul de 

utilizare a 

obiectivului 

Descriere succintă a măsurilor propuse pentru implementare  

   Măsuri de bază în domeniul EE și valorificării SER: 

...... 

Măsuri de renovare (după caz): 

...... 

Implementarea/perfecționarea sistemului de management energetic (după caz): 

...... 

 

    

    

 

    IP Centrul Național pentru Energie Durabilă       Beneficiar 

 

Director                 

         ________________________________________      _________________________________ 
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ANEXA nr. 2 

la Contractul de finanțare nr. ______/__ din ___________202_ 

semnat între IP Centrul Național pentru Energie Durabilă şi ______________________ 

 

 

STRUCTURA COSTULUI ELIGIBIL TOTAL AL PROIECTULUI 

 

Categorii de cheltuieli 

Costul total al 

proiectului 

(lei, inclusiv 

costurile aferente) 

Ponderea în 

valoarea totală a 

proiectului 

A) Costuri aferente măsurilor de bază în domeniul 

EE şi valorificării SER  
  

B) Costuri aferente masurilor de renovare   

C) Costuri aferente implementării şi 

perfecţionării sistemului de management 

energetic 

  

TOTAL:   

 

 

 

 

 

IP Centrul Național pentru Energie Durabilă    Beneficiarul: 

 

 

Director   

________________________     ____________________
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ANEXA nr. 3 

la Contractul de finanțare nr. ______/__ din ___________202_ 

semnat între IP Centrul Național pentru Energie Durabilă şi ______________________ 

 

 

PLANUL DE ACHIZIŢII 

 

Lot Descrierea obiectului achiziției Modul de achiziție 
Inițierea achiziției 

(estimativ) 

Valoarea achiziției 

conform Bugetului,  

 lei  

A. Bunuri 

     

     

    Sub-total:  

B. Servicii 

     

     

    Sub-total:  

C. Lucrări de construcții 

     

     

    Sub-total:  

 GRANT TOTAL     

 

IP Centrul Național pentru Energie Durabilă                 Beneficiarul: 

 

Director                       

______________________________________      _________________________________ 
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ANEXA nr. 4 

la Contractul de finanțare nr. _____/__din _____________202_ 

semnat între IP Centrul Național pentru Energie Durabilă şi ______________________ 

 

 

ETAPELE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 

Perioada de implementare Denumire etapă Total cheltuieli, lei 

   

   

   

   

TOTAL:  

 

 

 

 

IP Centrul Național pentru Energie Durabilă       Beneficiarul: 

 

 

Director                     

_____________________________________      _________________________________ 

 

 



 

 
 

ANEXA nr. 5 

la Contractul de finanțare nr. ____/___ din _____________202_ 

semnat între  IP Centrul Național pentru Energie Durabilă şi ______________________ 

 

RAPORT DE PROGRES 

 

 

Activitatea nr. 

Activităţi 

desfăşurate în 

perioada de 

raportare 

Data de 

începere 

şi de 

finalizare 

Costuri 

suportate, 

lei 

Activităţi care 

urmează să se 

desfăşoare în 

perioada 

următoarei 

raportări 

Data de 

începere 

şi de 

finalizare 

Costuri 

estimate, 

lei 

Activitatea 1       
Activitatea 2       
Activitatea 3       

       

       

       

       

 

 

 

__________________________________ 

 

Data, semnătura persoanei împuternicite şi amprenta ştampilei Beneficiarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

87 

 

 

ANEXA nr. 6 

la Contractul de finanțare nr. _____/___ din ____________202_ 

semnat între IP Centrul Național pentru Energie Durabilă şi ______________________ 

 

 

IP Centrul Național pentru Energie Durabilă 

MD-2005, mun. Chişinău,  

str. Albișoara 38, et.4 

 

 

 

CERERE PRIVIND APROBAREA ETAPELOR PROIECTULUI 

 

Beneficiarul:  

Sediul:  

Temeiul solicitării: Contract de finanțare nr. ____ din _______ 

Descrierea succintă a 

proiectul: 
 

Locul implementării 

proiectului: 
 

Valoarea totală a proiectului:  

Solicitarea: Aprobarea etapei nr. __ a proiectului / finală a proiectului 

Descrierea etapei/etapelor 

Proiectului propusă pentru 

aprobare 

 

Valoarea cheltuielilor pe 

categoriile de eligibilitate şi 

valoarea totală a cheltuielilor 

efectuate 

 

Alte:  

 

Anexe: se anexează actele confirmative 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

Data, semnătura persoanei împuternicite si amprenta stampilei Beneficiarului  
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ANEXA nr. 7 

la Contractul de finanțare nr. _____/___din ____________202_ 

semnat între IP Centrul Național pentru Energie Durabilă  şi ______________________ 

 

 

RAPORTUL IP Centrul Național pentru Energie Durabilă  

PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII ETAPELOR PROIECTULUI 

 

Beneficiarul:  

Sediul:  

Descrierea succintă a 

proiectului: 
 

Locul implementării 

proiectului: 
 

Valoarea totală a 

etapei/etapelor proiectului: 
 

Valoarea etapei/etapelor 

proiectului, pe categoria de 

cheltuieli, propuse de 

Beneficiar pentru aprobare: 

 

Valoarea etapei/etapelor 

proiectului, pe categoria de 

cheltuieli, constatată de 

Centru la implementarea 

Proiectului: 

 

Menţiunea privind aprobarea 

de către Centru a 

etapei/etapelor proiectului ca 

fiind implementate şi valorii 

totale a acestora: 

 

 

 

 

 

Director  

 

______________________________________________ 
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ANEXA nr. 8 

la Contractul de finanțare nr. _____/__din ____________202_ 

semnat între IP Centrul Național pentru Energie Durabilă  şi ______________________ 

 

 

 

GRAFICUL ANGAJAMENTELOR ŞI ACHITĂRILOR CONTRIBUŢIILOR DE 

GRANT 

 

 

Dată 

angajament 

Dată 

achitare 
Denumire etapă 

Ponderea din costul 

total al proiectului 

    

    

    

TOTAL:  

 

 

 

 

 

 

IP Centrul Național pentru Energie Durabilă     Beneficiarul: 

 

 

Director                   

_________________________    

 ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 101 introdusă la data de 29.05.2025 
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Anexa  11.  Raport de progres 

 

RAPORT DE PROGRES 

Activitatea 

nr. 

Activităţi 

desfăşurate 

în perioada 

de 

raportare 

Data de 

începere 

şi de 

finalizare 

Costuri 

suportate, 

lei 

Activităţi 

care 

urmează să 

se 

desfăşoare 

în perioada 

următoarei 

raportări 

Data de 

începere 

şi de 

finalizare 

Costuri 

estimate, 

lei 

Activitatea 1       

Activitatea 2       

Activitatea 3       

       

       

       

       

 

 

 

__________________________________ 

 

Data, semnătura persoanei împuternicite şi amprenta ştampilei Beneficiarului 

  



 

 
 

 

Anexa 12.  Raport privind vizita pe teren 

 

RAPORT PRIVIND VIZITA PE TEREN Nr.XX 

Reprezentantul Centrului pentru efectuarea vizitelor pe teren: XXXXXXXX 

Data întocmirii Raportului:  

Data și orele vizitei:    

Contract de finanțare: nr. ___din ____ 

Denumire obiectiv:  

Adresa desfășurării 

lucrărilor: 

 

Prezența la fața locului a responsabilului tehnic: Da    Nu      

Scopul vizitei:   

 Planificarea inițierii lucrărilor           Verificarea lucrărilor (curentă)   

 Verificarea finalizării anumitei etape   Vizită extraordinară (ad-hoc)       

 Verificarea finală   Altele (excludere)                    

Volumul lucrărilor executate la zi: 

Denumire lucrare 
Volum executat 

conform PV depuse 

spre aprobare 

Volum executat efectiv 

(confirmat în urma 

verificărilor) 

 

   

   

 

   

   

 

Probleme identificate în urma inspectării vizuale: 

1. 

 

Informație cu privire la lucrări adiționale și modificări la devizul de cheltuieli coordonat cu IP 

CNED: 
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1. Beneficiarul a prezentat deviz de cheltuieli cu lucrări adiționale la devizul inițial coordonat cu IP 

CNED? 

 DA  NU 

Dacă s-a bifat DA, atunci de expus asupra necesității lucrărilor și volumelor pentru buna implementare 

a proiectului: 

-  

2. Beneficiarul a prezentat deviz de cheltuieli cu modificări la devizul inițial coordonat cu IP CNED? 

 DA  NU 

Dacă s-a bifat DA, atunci de expus asupra necesității modificărilor pentru buna implementare a 

proiectului: 

- 

Concluzii și recomandări: 

Concluzii: 

 

 

Recomandări: 

 

 

 

 

Elaborat: RCT ____________________        
(semnătură) 

 _____________________________ 
(Nume/Prenume) 

Luat cunoștință: Specialist de 

proiect  

____________________ 
(semnătură) 

_____________________________ 
(Nume/Prenume) 

Luat cunoștință: Beneficiar ____________________ 
(semnătură) 

_____________________________ 
(Nume/Prenume) 
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Anexa 13.  Instrucțiuni pentru Beneficiarul proiectului 

 

IP Centrul Național pentru Energie Durabilă 

 
 

INSTRUCȚIUNI PENTRU BENEFICIARUL PROIECTULUI Nr._____ 

 

 

Data întocmirii:    “___” ____________202__ 
 

Contract de finanțare nr.:  _______________________________________ 

Denumire proiect:   _______________________________________ 

Beneficiar de proiect:   _______________________________________ 

 

 
(Descriere succintă a devierilor depistate și instrucțiuni clare în privința acținulor/măsurilor care trebuie să fie 

întreprinse de către Beneficiarul proiectului pentru înlăturarea 

acestora):_________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Specialist de proiect:                _________________          _______________________________ 
                                                                                     (semnătură)                                                              (Nume/Prenume) 

RCT:                                             _________________          _______________________________ 
                                                                                      (semnătură)                                                             (Nume/Prenume) 

Direcția juridică și achiziții:       _________________          ___________________ 
                                                                                                (semnătură)                                                   (Nume/Prenume) 

Confirm pentru recepționarea INSTRUCȚIUNILOR și îmi iau angajamentul pentru 

executarea acestora în conformitate cu termenii și condițiile descrise mai sus. 

Reprezentant al Beneficiarului:                                                               _________________     

_______________________________ 
                  (semnătură)                                                                                                                                                              (Nume/Prenume) 

Responsabil tehnic:                                                                       _________________   

_____________________________ 
                  (semnătură)                                                                                                                                                              (Nume/Prenume) 
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Anexa 14. Cerere privind aprobarea etapei proiectului 

 

CERERE PRIVIND APROBAREA ETAPELOR PROIECTULUI 

 

Beneficiarul:  

Sediul:  

Temeiul solicitării:  

Descrierea succintă a 

proiectul: 
 

Locul implementării 

proiectului: 
 

Valoarea totală a proiectului:  

Solicitarea:  

Descrierea etapei/etapelor 

Proiectului propusă pentru 

aprobare 

 

Valoarea cheltuielilor pe 

categoriile de eligibilitate şi 

valoarea totală a cheltuielilor 

efectuate 

 

Alte:  

 

Anexe: se anexează actele confirmative 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

Data, semnătura persoanei împuternicite si amprenta stampilei Beneficiarului  
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Anexa 15. Certificarea materialelor și echipamentelor utilizate și acumulate  

 

IP Centrul Național pentru Energie Durabilă 

 

CERTIFICAREA MATERIALELOR ȘI ECHIPAMENTELOR UTILIZATE ȘI 

ACUMULATE  

 

Contract de finanțare nr.:   ________________________ 

 

Denumirea operatorului economic:  __________________________ 

 

Materiale 

/Echipamente 

Data Certificat (Organizația și 

data de eliberare) 

Comentarii 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Reprezentantul operatorului economic:  _____________________________  

       (Semnătura, Numele, Prenumele) 

        (L.Ș.) 

Responsabil tehnic: ___________________________  
(Semnătura, Numele, Prenumele)
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Anexa 16.  Proces-verbal privind finalizarea lucrărilor  

 

IP Centrul Național pentru Energie Durabilă 

 

PROCES-VERBAL PRIVIND FINALIZAREA LUCRĂRILOR  

 

Data:    ______________________ 

 

Contract de finanțare nr.: ______________________ 

 

 

Denumirea operatorului economic: ________________________ 

Tipul contractului de antrepriză:_________________________________________________ 

Data inițierii lucrărilor:________________________ 

 

 

Lucrările executate și materialele utilizate în baza Contractului de antrepriză au fost verificate 

și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizte în conformitate cu condițiile și cerințele 

prevăzute de Contract. Data finalizării lucrărilor confirmată prin prezentul Proces-verbal este 

“____” __________201__. Perioada de garanție stabilită prin Contractul de finanțare constituie 

____ zile și începe pe data de “____” ___________202__. 

 

 

Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări din partea operatorului economic a fost 

verificată de către Responsabilul tehnic și este atașată la prezentul Proces-verbal. În cazul în 

care o anumită lucrare neesențială care necesită remedieri sau corectări nu este inclusă în lista 

atașată, Operatorul economic nu va fi scutit de responsabilitatea de executare corespunzătoare 

a acestora în conformitate cu prevederile Contractului și documentația de proiect. 

 

Operatorul economic va efectua toate remedierile reflectate în atașament pînă la data de “__” 

____202__. 

 

 
_______________________    
Operator economic      

_____________________ 

 Semnătura   

_____________  

 Data 

_______________________       

Beneficiar 

_____________________ 

 Semnătura   

_____________  

 Data 

_______________________       

Proiectant (după caz) 

_____________________ 

 Semnătura  

_____________  

 Data 

_______________________       

Responsabil tehnic 

_____________________ 

 Semnătura   

_____________  

 Data 

_______________________       

Reprezentantul Centrului în Teren 

_____________________ 

 Semnătura   

_____________  

 Data 

_______________________       

Specialist de proiect Centru 

_____________________ 

 Semnătura   

_____________  

 Data  

_______________________       

Director Centru 

_____________________ 

 Semnătura   

_____________  

 Data 
 

 

(Autorizate prin ștampila tuturor entităților responsabile) 
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Anexa 17.  Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări   

 

 

LISTA LUCRĂRILOR CARE NECESITĂ REMEDIERI SAU CORECTĂRI  
 

 

Data: ______________________ 

 

Contract de antrepriză nr.:  ______________________ 

Tipul contractului de 

antrepriză:____________________________________________________ 

 

 

Următoarele lucrări necesită remedieri sau corectări: 

 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________ 

 

 

(a se descrie narativ lucrările care necesită remedieri sau corectări)  

  

 

 
____________________________ 

    Operator economic 

 _____________________ 

 Semnătura   

____________________________ 

      Beneficiar 

 _____________________ 

 Semnătura   

____________________________ 

    Responsabil tehnic 

 _____________________ 

 Semnătura   

____________________________

 Reprezentantul Centrului în Teren 

 _____________________ 

 Semnătura   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexa 18.  Formularul privind implementarea proiectului 

 

Formularul privind implementarea proiectului  

1. Numărul contractului de finanțare:_________________; 

2. Beneficiarul proiectului:______________________; 

3. Obiectivul finanțat de IP CNED:___________________;  

4. Indicați consumul de energie electrică a obiectivului finanțat de IP CNED, în kWh și Lei 

Perioada Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Total 

2017 
kWh              

Lei              

2018 
kWh              

Lei              

2019 
kWh              

Lei              

2020 
kWh              

Lei              

2021 
kWh              

Lei              

2022 
kWh              

Lei              

2023 
kWh              

Lei              

2024 
kWh              

Lei              
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5. Indicați tipul sursei de încălzire a obiectivului finanțat de IP CNED:  

Perioada sezonului 

de încălzire 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Tipul sursei de 

încălzire 

centrală termică            

sobe     

încălzire centralizată  

altele (indicați)_________ 

centrală termică  

sobe     

încălzire centralizată  

altele (indicați)_________ 

  centrală termică   

 sobe    

 încălzire centralizată 

 altele (indicați)________ 

 centrală termică    

sobe  

încălzire centralizată  

altele (indicați)_________ 

Perioada sezonului 

de încălzire 

2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Tipul sursei de 

încălzire centrală termică            

sobe     

încălzire centralizată  

altele (indicați)_________ 

centrală termică  

sobe     

încălzire centralizată  

altele (indicați)_________ 

  centrală termică   

 sobe    

 încălzire centralizată 

 altele (indicați)________ 

 

6. Indicați parametrii tehnici ai centralei termice și caracteristicile obiectivului(lor) încălzit(e)1 doar de acesta, inclusiv cel finanțat de IP CNED 

Puterea 

centralei 

termice3, 

kW 

Randamentu

l centralei 

termice2, % 

Suprafața obiectivului(lor), m2 Volumul obiectivului(lor), m3 

Până la implementarea măsurilor 

de eficiență energetică finanțate de 

IP CNED 

După implementarea măsurilor de 

eficiență energetică finanțate de IP 

CNED 

Până la implementarea măsurilor 

de eficiență energetică finanțate de 

IP CNED 

După implementarea măsurilor de 

eficiență energetică finanțate de IP 

CNED 

Încălzită Neîncălzită Încălzită Neîncălzită  Încălzit Neîncălzit  Încălzit Neîncălzit 

          
 

 
1 În cazul în care la întrebarea 5 ați bifat „încălzire centralizată” primele două coloane nu este necesar de completat 
2 Vor fi colectate din cartea tehnică a centralei termice 
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7. Indicați tipul de combustibil utilizat pentru încălzirea obiectivului finanțat de CNED: 

Perioada sezonului de 

încălzire 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Tipul combustibilului 

utilizat 

pelete         brichete       

lemne         cărbune    

gaze naturale      

altul (indicați) _________. 

pelete      brichete 

lemne      cărbune   

gaze naturale      

altul (indicați) 

_________. 

pelete       brichete    

lemne       cărbune     

gaze naturale      

altul (indicați) 

_________. 

pelete        brichete        

lemne        cărbune    

gaze naturale  

altul (indicați) 

_________. 

Perioada sezonului de 

încălzire 

2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Tipul combustibilului 

utilizat 
pelete        brichete        

lemne        cărbune    

gaze naturale      

altul (indicați) _________. 

pelete      brichete 

lemne      cărbune   

gaze naturale      

altul (indicați) 

_________. 

pelete       brichete    

lemne       cărbune     

gaze naturale      

altul (indicați) 

_________. 

În cazul în care combustibilul utilizat este peletele sau brichetele de prezentat o informație cu privire la calitatea biocombustibilului (copia etichetei de pe 

ambalajul produsului sau a documentației de însoțire prezentată de operatorul economic odată cu realizarea producției).  

8. Indicați cantitatea de combustibil indicată la întrebarea precedentă  utilizată de centrala termică pentru încălzirea obiectivului(lor), inclusiv cel finanțat 

de CNED (acest tabel nu este necesar de completat în cazul în care la întrebarea 5 ați bifat „încălzire centralizată”): 

Perioada Ianuarie 
Februari

e 
Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie 

Noiembri

e 
Decembrie Total 

2017 
tone/m3              

Lei              

2018 
tone/m3              

Lei              

2019 
tone/m3              

Lei              

2020 tone/m3              
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Lei              

2021 
tone/m3              

Lei              

2022 
tone/m3              

Lei              

2023 
tone/m3              

Lei              

2024 
tone/m3              

Lei              

9. Indicați consumul de energie termică, conform datelor contorului de energie termică (acest tabel este necesar de completat în cazul în care la 

întrebarea 5 ați bifat „încălzire centralizată”) 

Perioada Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Total 

2017 
Gcal              

Lei              

2018 
Gcal              

Lei              

2019 
Gcal              

Lei              

2020 
Gcal              

Lei              

2021 
Gcal              

Lei              

2022 
Gcal              

Lei              

2023 
Gcal              

Lei              



 

 

102 

 

2024 
Gcal              

Lei              

 

10. Indicați durata sezonului de încălzire la obiectivul finanțat de IP CNED 

Data începerii sezonului de încălzire,  

ziua/luna 

Data sfârșitului sezonului de încălzire, 

 ziua/luna 

Intervalele de întrerupere a sezonului de încălzire  

ziua/luna-ziua/luna3 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

            

Data începerii sezonului de încălzire,  

ziua/luna 

Data sfârșitului sezonului de încălzire, 

 ziua/luna 

Intervalele de întrerupere a sezonului de încălzire  

ziua/luna-ziua/luna4 

2021/2022 2022/2023 2023/2024  2021/2022 2022/2023 2023/2024  2021/2022 2022/2023 2023/2024  

            

11. Indicați graficul de funcționare a obiectivului finanțat de IP CNED 

Perioada  2017 2018 2019 2020 2021 

De la ora ____:____ până la ora 

____:____ 

     

Nr. de zile pe săptămână lucrătoare      

 

Perioada  2022 2023 2024 

 
3 Se va completa doar în cazul în care au existat perioade în care centrala termică a fost oprită  perioada sezonului de încălzire 
4 Se va completa doar în cazul în care au existat perioade în care centrala termică a fost oprită  perioada sezonului de încălzire 
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De la ora ____:____ până la ora 

____:____ 

   

Nr. de zile pe săptămână lucrătoare    

12. Indicați existența termometrelor în încăperile din cadrul obiectivului finanțat de IP CNED  _____________  (Da/ Nu) 

13. Indicați temperatura interioară pe parcursul sezonului de încălzire în cadrul obiectivului finanțat de IP CNED 

Temperatura medie interioară pe parcursul 

programului de activitate, oC 

Temperatura medie interioară în afara programului 

de activitate, oC 

Temperatura medie interioară pe parcursul perioadelor 

de întrerupere a sezonului de încălzire, oC 

Până la implementarea 

măsurilor de eficiență 

energetică finanțate de IP 

CNED 

După implementarea 

măsurilor de eficiență 

energetică finanțate de IP 

CNED 

Până la implementarea 

măsurilor de eficiență 

energetică finanțate de IP 

CNED 

După implementarea 

măsurilor de eficiență 

energetică finanțate de IP 

CNED 

Până la implementarea 

măsurilor de eficiență 

energetică finanțate de IP 

CNED 

După implementarea 

măsurilor de eficiență 

energetică finanțate de IP 

CNED 

      

14. Indicați dacă există sau nu alimentarea cu apă caldă menajeră (ACM) a obiectivului finanțat de IP CNED: 

     Da         Nu  

15. În cazul în care ați bifat „Da” la întrebarea 14, indicați cum are loc alimentarea cu ACM a obiectivului finanțat de IP CNED: 

Centralizat; Centrala termică cu puterea instalată de ______kW, bazată pe arderea ___________________ (indicați tipul de combustibil - gaze 

naturale, pelete, brichete, cărbune), utilizată exclusiv pentru prepararea ACM; Boilere electrice cu puterea totală instalată de _____kW și/sau volumul 

de ____litri; Colectoare solare cu numărul total de tuburi vidate egal cu ___ unități și/sau cu suprafața totală instalată de _______m2. 

16. Indicați numărul de beneficiari ai obiectivului finanțat de IP CNED 

Beneficiari direcți, persoane Beneficiari indirecți, persoane Beneficiari temporari (specificați perioada), persoane 

Până la implementarea 

măsurilor de eficiență 

energetică finanțate de IP 

CNED 

După implementarea 

măsurilor de eficiență 

energetică finanțate de IP 

CNED 

Până la implementarea 

măsurilor de eficiență 

energetică finanțate de IP 

CNED 

După implementarea 

măsurilor de eficiență 

energetică finanțate de IP 

CNED 

Până la implementarea 

măsurilor de eficiență 

energetică finanțate de IP 

CNED 

După implementarea 

măsurilor de eficiență 

energetică finanțate de IP 

CNED 
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Persona responsabilă de completarea 

formularului: 

        
Numele  Prenumele  Telefon  Semnătura  

Managerul instituției beneficiare a proiectului:      
                           

             L.Ș      : 

 
Numele  Prenumele  Semnătura   

  

 

 

 

 



 

 
 

Anexa 19.  Act de recepție finală 

IP Centrul Național pentru Energie Durabilă 

ACT DE RECEPȚIE FINALĂ 

Data: ______________________ 

Contract de finanțare nr.: ______________________ 

Beneficiar de proiect ______________________ 

Obiectiv ______________________ 

Denumirea operatorului economic: ______________________ 

Tipul contractului de antrepriză: ______________________ 

Data inițierii lucrărilor: ______________________ 

Lucrările executate și materialele utilizate în baza Contractului de antrepriză au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost 

realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de Contract. 

Data finalizării lucrărilor: ______________________ 

În cadrul procedurii de recepție finală au fost examinate următoarele: 

- Procesul-verbal de recepţie la terminarea/finalizarea lucrărilor; 

- Înlăturarea obiecțiilor indicate în anexa „Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări” depistate în cadrul 

recepţiei la finalizarea/terminarea lucrărilor; 

- Concluzia beneficiarului privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora în exploatare în perioada de 

garanţie, incluzând viciile depistate şi remedierea lor. 

În  urma  examinării  analizei lucrărilor efectuate (conform mențiunii precedente) şi a documentelor de execuție, s-a 

constatat: 

1. Obiecțiile depistate în cadrul recepției la finalizarea/terminarea lucrărilor au fost/nu au fost înlăturate  

2. Lucrările executate prezintă/nu prezintă degradări semnificative, constatările fiind enumerate în anexa 1; 

3. Construcția s-a comportat/nu s-a comportat corespunzător  în perioada de la finalizarea lucrărilor la  data de „____” 

_________________  pînă  în  prezent, respectiv pe o  durată  de  _________  luni,  constatările fiind enumerate în anexa 

2. 

În baza constatărilor se recomandă următoarele: 

 Admiterea recepției  Amânarea recepției  Respingerea recepției 

Anexe: 

Anexa 1: Constatări privind degradările identificate; 

Anexa 2: Constatări privind comportamentul construcției; 

Anexa 3: Măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate. 

 

_______________________    
Operator economic      

_____________________ 

 Semnătura   

_____________  

 Data 

_______________________       

Beneficiar 

_____________________ 

 Semnătura   

_____________  

 Data 

_______________________       

Proiectant (după caz) 

_____________________ 

 Semnătura  

_____________  

 Data 

_______________________       

Responsabil tehnic 

_____________________ 

 Semnătura   

_____________  

 Data 

_______________________       

Reprezentantul Centrului în Teren 

_____________________ 

 Semnătura   

_____________  

 Data 

_______________________       

Specialist de proiect Centru 

_____________________ 

 Semnătura   

_____________  

 Data  

_______________________       

Director Centru 

_____________________ 

 Semnătura   

_____________  

 Data 

Prezentul act, conţinând 1 (una) filă şi ________anexe numerotate, cu un total de _________file, a fost întocmit în două 

exemplare originale, dintre care unul pentru Centru și unul pentru Beneficiar, având aceeaşi forţă juridică. 
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Anexa 1  

          la Actul de recepție finală 

 

Constatări privind degradările identificate 

Data: ______________________ 

Contract de finanțare nr.: ______________________ 

Denumirea operatorului 

economic: 

______________________ 

Tipul contractului de 

antrepriză: 

______________________ 

 

1.  

2.  

 
____________________________ 

    Operator economic 

 _____________________ 

 Semnătura   

____________________________ 

      Beneficiar 

 _____________________ 

 Semnătura   

____________________________ 
    Responsabil tehnic 

 _____________________ 

 Semnătura   

____________________________ 

      Reprezentantul Centrului în Teren 

 _____________________ 

 Semnătura   
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Anexa 2  

la Actul de recepție finală 

 

Constatări privind comportamentul construcției 

Data: ______________________ 

Contract de finanțare nr.: ______________________ 

Denumirea operatorului 

economic: 

______________________ 

Tipul contractului de 

antrepriză: 

______________________ 

 

1.  

2.  

 
____________________________ 

    Operator economic 

 _____________________ 

 Semnătura   

____________________________ 

      Beneficiar 

 _____________________ 

 Semnătura   

____________________________ 
    Responsabil tehnic 

 _____________________ 

 Semnătura   

____________________________ 

      Reprezentantul Centrului în Teren 

 _____________________ 

 Semnătura   
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Anexa 3  

la Actul de recepție finală 

 

Măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate 

Data: ______________________ 

Contract de finanțare nr.: ______________________ 

Denumirea operatorului 

economic: 

______________________ 

Tipul contractului de 

antrepriză: 

______________________ 

 

1.  

2.  
____________________________ 

    Operator economic 

 _____________________ 

 Semnătura   

____________________________ 

      Beneficiar 

 _____________________ 

 Semnătura   

____________________________ 
    Responsabil tehnic 

 _____________________ 

 Semnătura   

____________________________ 

      Reprezentantul Centrului în Teren 

 _____________________ 

 Semnătura   
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Anexa 20.  Formular de aprobare a plății 
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Anexa 21. Formularul tipizat al Notei informative privind modificarea Contractului de 

finanțare  

_______________________      nr.  _______________ 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

1. Informație privind modificările solicitate: 
Contract de Finanțare: 

Acord adițional 

 

Nr. și data cererii de solicitare a 

modificării: 
 

Modificări solicitate:  

Justificarea solicitării:  

2. Informație generală despre proiect: 

Beneficiarul:   

Denumirea obiectivului:  

Măsuri de EE și SER acceptate spre 
finanțare: 

 

 

3. Impactul modificărilor asupra proiectului: 

 
Conform CG De facto1,2  

Valoarea 
exclusă 

Valoarea 
inclusă 

Cu acceptarea 
modificărilor 

Eligibilitatea 
modificărilor 

Comentarii/ 
Argumentarea 
modificărilor* 

Costul total al 
proiectului, lei 

   
 

  
 

Costul pe 
categorii 
de 
eligibilitate
, lei 

A       

B       

C       

D 
   

 
  

Contribuția 
beneficiarului, 
lei 

   
 

  

Contribuția 
CNED, lei 

   
 

  

A. Costuri aferente măsurilor de bază în domeniul EE şi valorificării SER; 
B. Costuri aferente masurilor de renovare; 
C. Costuri aferente implementării și perfecționării sistemului de management 

energetic; 
D. Costuri aferente asistenței tehnice 

1. Conform contractelor; 
2. Conform proceselor verbale 

*În baza 
raportului 
consultantului 
tehnic 
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4. Termenul de executare a lucrărilor (aproximativ):  

5. Concluzii:  

6. Recomandări pentru recepția lucrărilor: - 
 

 

    

Elaborat:  Specialist de proiect         __________________                                                       
Nume, prenume, semnătura 

___________________ 
Data 

  

    

Contrasemnat:  Șef SMCRP                __________________                                                       
Nume, prenume, semnătura 

___________________ 
Data 

 

Contrasemnat:  Șef DJA __________________ 
               Nume, prenume, semnătura 

___________________ 
Data 

Contrasemnat:  Director ajunct __________________                                                       
Nume, prenume, semnătura 

___________________ 
Data 

 

Aprobat:  Director __________________                                                       
Nume, prenume, semnătura 

___________________ 
Data 
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Anexa 22. Formularul tipizat al Notei informative cu privire la definitivarea Contractului de 

finanțare 

_______________nr._______ 

 NOTĂ INFORMATIVĂ: Definitivarea Contractului de Finanțare  

7. Informație generală despre proiect: 

Beneficiarul de finanțare:   
Contract de 
Finanțare(CF): 

 

Obiectivul finanțat:   Cod proiect:  

8. Informație finală privind măsurile vizate în proiect: 

Categoria 
Denumirea măsurii  

Conform CF semnat CF final** 

A. Măsuri de bază în 
domeniul EE şi 
valorificării SER  

1 -  -  

2 -  -  

3 

-  -  

B. Măsuri de 
renovare 

 -  -  

C. Măsuri aferente 
sistemului de 
management 
energetic 

   

D. Asistența tehnică    

Notă: * - Cu includerea modificărilor; ** - cu includerea neconformităților. 

*Modificări la contract: 

Categoria 
Măsuri Acord adițional 

semnat Excludere Includere 

A. Măsuri de bază în 
domeniul EE şi 
valorificării SER  

1   

 

2   

3   

B. Măsuri de 
renovare 

   

C. Măsuri aferente 
sistemului de 
management 
energetic 

   

D. Asistența tehnică    
**Neconformități 
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Categoria Penalități 
Acord adițional 

semnat 

A. Măsuri de bază în 
domeniul EE şi 
valorificării SER  

1  

nr. ____ 

din __________ 

2  

3  

B. Măsuri de 
renovare 

  

C. Măsuri aferente 
sistemului de 
management 
energetic 

  

D. Asistența tehnică   

9. Informație finală privind volumele vizate în proiect: 

Categoria 
Unitatea 

de 
măsură 

Volumele 

CG semnat Excludere Includere CG final  

A. Măsuri de bază în 
domeniul EE şi 
valorificării SER  

1      

2      

3      

B. Măsuri de renovare       

C. Măsuri aferente 
sistemului de 
management energetic 

      

D. Asistența tehnică       

10. Informație privind costurile preconizate în proiect: 

Categoria 

Costul, lei 

Conform CG 
semnat 

Conform 
Contractelor

* 

Excluder
e 

Includere 
Cu 

includerea 
modificărilor  

Valoarea ce 
depășește 

CG** 

A. Măsuri de bază în 
domeniul EE şi 
valorificării SER  

1      

 

2      

3      

B. Măsuri de renovare       

C. Măsuri aferente 
sistemului de 
management energetic 

      

D. Asistența tehnică       

Total       

Notă: * - Contract de antrepriză, contracte privind asistența tehnică; ** - Valoarea ce depășește costul CG se 
achită de    
           către beneficiar din cont propriu. 

11. Informație finală privind costurile vizate în proiect: 
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Categoria 

Costul, lei 

Angajamente 
aprobate conform 

FAP* 

Penalități conform 
FAP 

CG final 

A. Măsuri de bază în 
domeniul EE şi valorificării 
SER  

1    

2    

3    

B. Măsuri de renovare     

C. Măsuri aferente 
sistemului de management 
energetic 

    

D. Asistența tehnică     

Total    

*FAP- Formular de aprobare a plății 

12. Structura costului eligibil al CG 

Categoria 

Costul, lei 

CG semnat 
Ponderea, 

% 
CG final 

Ponderea, 
% 

A. Măsuri de bază în domeniul EE şi 
valorificării SER  

    

B. Măsuri de renovare     

C. Măsuri aferente sistemului de 
management energetic 

    

D. Asistența tehnică     

Total     

13. Informație privind costurile unitare a măsurilor EE și SER 

Măsuri de bază în domeniul EE 
şi valorificării SER 

Conform CG semnat CG final 

Volume, 
m2 

Costul total, 
lei 

Cost 
unitar, lei 

Volume, 
m2 

Costul total, 
lei 

Cost 
unitar, lei 

Înlocuirea ferestrelor și ușilor 
exterioare  

      

Izolarea termică a pereților 
exteriori 

      

Izolarea termică a tavanelor       

Altele       

14. Informație finală privind CG 

Categoria 
Conform CG semnat CG final 

Costul, lei Ponderea, % Costul, lei Ponderea, % 
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Valoarea totală a proiectului     

Aportul Beneficiarului     

   inclusiv penalitățile calculate     

Contribuția Centrului***     

***Descifrarea componentei cu titlu de grant,  lei 

 Conform CG final Plăți efective 
Regularizarea plăților 

Recalcul Spre achitare 

Garanția de bună executare a 
lucrărilor, 5% 

    

Debursări     

***Rețineri, lei 

Comision unic 0.2%  

 

Elaborat:  

 

Specialist de proiect 

 

 

_____________________________________________________________ 

Nume, prenume, semnătura 

 

_________________ 

Data 

Vizat:  

 

Șef SMCRP         

 

 

______________________________________________________________ 

Nume, prenume, semnătura 

 

_________________ 

Data 

Coordonat:             Șef DJA 

 

______________________________________________________________ 

Nume, prenume, semnătura 

 

_________________ 

Data 

Coordonat:  

 

Șef Serviciul contabilitate  

și raportare financiară  

 

________________________________________________________________ 

Nume, prenume, semnătura 

 

_________________ 

Data 

Coordonat: Director ajunct  

 

________________________________________________________________ 

Nume, prenume, semnătura 

 

_________________ 

Data 

 

Aprobat:             Director           

 

______________________________________________________________ 

Nume, prenume, semnătura 

 

_________________ 

Data 
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Anexa 23. Formular tipizat al Raportului privind indicatorii de eficiență energetică a 

proiectului 

RAPORT  

privind indicatorii de eficiență energetică a proiectului 

I. Informație generală despre proiect  

Tabelul 1. Informație de identificare 

Contract de Finanțare   
Data semnării procesului-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor 
 

Beneficiarul de finanțare 
  

 Data semnării actului de recepție 

finală 
 

Obiectivul finanțat   

Tabelul 2. Informație finală privind măsurile vizate în proiect 

Categoria 

Unitatea 

de 

măsură 

Conform CG semnat CG final* 

Denumirea măsurii Volume Denumirea măsurii Volume 

A. Măsuri 

de bază în 

domeniul 

EE şi 

valorificării 

SER  

1.  m2     

2.  m2     

3.  m2 
 

 
 

 

B. Măsuri 

de renovare 
 m2     

C. Măsuri 

aferente 

sistemului 

de 

management 

energetic 

 u.m. 

 

 

 

 

D. Asistența 

tehnică 
 n/a 

 

 

 

 

*Neconformități 

Categoria Penalități 

A. Măsuri de bază în 

domeniul EE şi 

valorificării SER  

1  

2  

3  

B. Măsuri de renovare   

C. Măsuri aferente 

sistemului de 

management energetic 

  

D. Asistența tehnică   

Tabelul 3. Informație finală privind CG 

Categoria 
Conform CG semnat CG final 

Costul, lei Ponderea, % Costul, lei Ponderea, % 

Valoarea totală a proiectului     

Aportul Beneficiarului     
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   inclusiv penalitățile calculate     

Contribuția Centrului***     

**Descifrarea componentei cu titlu de grant,  lei 

# Conform CG final 

Debursări  

Rețineri de plăți pentru asigurarea indicatorilor de 

eficiență energetică/garanția de bună executare a 

lucrărilor, 5% 

 

Rețineri comision unic 0.2%  

II. Informație privind indicatorii de eficiență energetică 

Tabelul 4. Indicatori privind consumul și economiile anuale de energie prognozat 

# 

Până la 

implementarea 

măsurilor de eficiență 

energetică 

 

După implementarea 

măsurilor de eficiență 

energetică Economii de energie 

kWh/an lei/ an kWh/an lei/ an kWh/an lei/ an % 

Consumul total 

estimat de energie 
       

Tabelul 5. Indicatori privind consumul de energie de facto anual/sezon de încălzire  

# 

Până la 

implementarea 

măsurilor de 

eficiență 

energetică 

După implementarea măsurilor 

de eficiență energetică 
Economii de energie 

Anul I Anul II Anul I Anul II 

kWh/an lei/ an kWh/an lei/ an kWh/an lei/ an kWh/an lei/ an % kWh/an lei/ an % 

Consumul 

de energie 

total real 2 

    

  

 414   

   

Factor de 

ajustare 
  

 
 

Consumul 

de energie 

total 

ajustat1 

    

  

 415   

   

Tabelul 6. Analiza comparativă  a valorilor procentuale  ale economiilor de energie 

prognozate  

                       și cele de facto 

# 

Valoarea procentuală 

a economiilor de 

energie prognozate  

Media valorilor 

procentuale a 

economiilor de energie 

de facto  

Abaterea  

A B C = ((A-B)/A)*100 
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Economii de energie,(%)    

Tabelul 7. Analiza comparativă a consumului specific de energie prognozat și cel de 

facto 

# 

Consumul specific de energie prognozat Consumul specific de energie de facto 

până la 

implementarea 

măsurilor de eficiență 

energetică 

după implementarea 

măsurilor de 

eficiență energetică 

până la 

implementarea 

măsurilor de eficiență 

energetică 

după 

implementarea 

măsurilor de 

eficiență energetică 

Consumul 

specific de 

energie, 

kWh/(m2·an) 

    

Tabelul 8. Analiza comparativă a valorilor reducerilor emisiilor de gaze cu efect de seră 

(CO2) 

# 

Reducerea de emisii rezultate 

din economiile de energie 

prognozate 

Media  

reducerilor emisiilor rezultate 

din economiile de energie 

calculate de facto 

Abaterea, % 

A B C = ((A-B)/A)*100 

Reducerea emisiilor 

CO2, tone/an 
   

15. Concluzii cu privire la performanța proiectului: 

☐ Indicatori de eficiență energetică atinși       

☐ Indicatori de eficiență energetică neatinși 

16. Explicații cu privire la abaterile economiilor de energie și a reducerilor de emisii de 

gaze cu efect de seră (CO2) 

 

Notă: 1 Consum de energie ajustat 

          2 Consum de energie neajustat 

Elaborat:  

 

Specialist de 
proiect 

 

 

_____________________________________________________________ 

Nume, prenume, semnătura 

 

__________________________ 

Data 

Vizat:  

 

Șef SMCRP         

 

 

______________________________________________________________ 

Nume, prenume, semnătura 

 

__________________________ 

Data 

Coordonat:             Șef DJA 

 

______________________________________________________________ 

Nume, prenume, semnătura 

 

__________________________ 

Data 
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Coordonat:  

  

Șef Serviciul 
contabilitate și 
raportare 
financiară 

 

 

________________________________________________________________ 

Nume, prenume, semnătura 

 

__________________________ 

Data 

Coordonat: 

 

Director adjunct 

 

 

________________________________________________________________ 

Nume, prenume, semnătura 

 

__________________________ 

Data 

 

APROBAT Director                          Nume, prenume, semnătura                                                                

Data                                                                                                                                                                                                                          
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Anexa 24. Raportul Centrului Național pentru Energie Durabilă privind aprobarea 

implementării etapelor Proiectului 

 

RAPORTUL IP CENTRUL NAȚIONAL PENTRU ENERGIE DURABILĂ  

PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII ETAPELOR PROIECTULUI 

Beneficiarul:  

Sediul:  

Descrierea succintă a 

proiectului: 
 

Locul implementării 

proiectului: 
 

Valoarea totală a 

etapei/etapelor proiectului: 
 

Valoarea etapei/etapelor 

proiectului, pe categoria de 

cheltuieli, propuse de 

Beneficiar pentru aprobare: 

 

Valoarea etapei/etapelor 

proiectului, pe categoria de 

cheltuieli, constatată de 

Centru la implementarea 

Proiectului: 

 

 

 

 

 

Mențiunea privind aprobarea 

de către Centru a 

etapei/etapelor proiectului ca 

fiind implementate și valorii 

totale a acestora: 

 

Mărimea penalității aplicate  

pentru implementarea 

neconformă a Proiectului și 

descrierea succintă a cazului 

pentru care s-a aplicat 

penalitatea: 

 

 

 

Director __________________________________ 


